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 8
HP     Hauptprozess 
KST     Kostenstelle 
RW     Rechnungswesen 
BV     Bereichsverantwortlicher 
GF     Geschäftsführung 
i.d.R.     in der Regel 
GuV     Gewinn- und Verlustrechnung 
ABGB     Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch 
Abs.     Absatz 
ERP     Enterprise Resource Planning 
DOS     Disk Operating System 
PC     Personal Computer 
Vgl.     vergleiche 
HGB     Handelsgesetzbuch 
UStG     Umsatzsteuergesetz 
Mio.     Million 
EUR     Euro 
KöSt     Körperschaftssteuer 
u. a.     unter anderem 
BÜB     Betriebsüberleitungsbogen 
BAB     Betriebsabrechnungsbogen 
ca.     circa 
F&E     Forschung & Entwicklung 
USP     Unique Selling Proposition 
KESt     Kapitalertragssteuer 




Abbildung 4 : Anzahl der Unternehmen in Österreich............................................... 31 
Abbildung 5 : Betriebsgrößen von Unternehmen in Österreich ................................ 31 
Abbildung 22 : Beurteilung der Stab-Linienorganisation........................................... 53 
Abbildung 27 : Ausgewählte Methoden und Instrumente des Marketingcontrollings 61 
Abbildung 28 : Elemente des Personalcontrollings................................................... 63 
Abbildung 29 : Stellung des Projektcontrolling.......................................................... 67 
Abbildung 30 : Aufgaben des Projektcontrollings ..................................................... 68 
Abbildung 31 : Projektmanagement-Regelkreis........................................................ 71 
Abbildung 32 : Dynamische Grenzen Projektorientierter Unternehmen ................... 73 
Abbildung 33 : Strategie, Struktur und Kultur des Projektorientierten Unternehmens75 
Abbildung 34 : Unterschied zwischen Aufwand und Kosten..................................... 81 
Abbildung 35 : Schema der Betriebsüberleitung....................................................... 81 
Abbildung 36 : Struktur BÜB..................................................................................... 81 
Abbildung 37 : Beispiel eines BÜB ........................................................................... 82 
Abbildung 38 : grundlegendes Schema für einen BAB............................................. 84 
Abbildung 39 : Porter’sche Wertschöpfungskette ..................................................... 86 
Abbildung 40 : Porter’schen Wertschöpfungskette ................................................... 86 
Abbildung 41 : Planungsstufen des Controllings ...................................................... 90 
Abbildung 42 : Übersicht Vollkostenrechnung .......................................................... 96 
Abbildung 43 : Übersicht Teilkostenrechnung .......................................................... 97 
Abbildung 44 : Grafische Darstellung der starren Plankostenrechnung ................... 98 
Abbildung 45 : grafische Darstellung flexible Plankostenrechnung ........................ 100 
Abbildung 46 : Formeln flexible Plankostenrechnung............................................. 100 
Abbildung 47 : Beispiel für eine einfache Deckungsbeitragsrechnung ................... 103 
Abbildung 48 : Beispiel für eine mehrstufige Deckungsbeitragsrechnung .............. 104 
Abbildung 49 : der Produktlebenszyklus................................................................. 108 
Abbildung 51 : Beispiel kalkulatorische Abschreibung............................................ 117 
Abbildung 52 : Finanzplan 2009 bei buchholzer + partner...................................... 119 
Abbildung 53 : Bereichsfinanzplan KST 1............................................................... 120 
Abbildung 54 : Bereichsfinanzplan KST 2............................................................... 121 
Abbildung 55 : Bereichsfinanzplan KST 6............................................................... 122 
Abbildung 56 : SWOT Analyse buchholzer + partner ............................................. 124 
 10
Abbildung 57 : Maßnahmenplan buchholzer + partner ........................................... 125 
Abbildung 58 : Grundsätze der Berichtserstattung ................................................. 128 
Abbildung 59 : MUMPS Hauptmenü....................................................................... 129 
Abbildung 60 : Menü Finanzverwaltung.................................................................. 130 
Abbildung 61 : Menü Kostenrechnung.................................................................... 130 
Abbildung 62 : Menü Lohn- und Gehaltsverrechnung ............................................ 131 
Abbildung 63 : Eingabemaske Personalstamm ...................................................... 132 
Abbildung 64 : Eingabemaske Stundenerfassung .................................................. 132 
Abbildung 65 : Urlaubsauswertung......................................................................... 133 
Abbildung 66 : KORAM Einstiegsmaske nach Anmeldung mit Benutzername und 
Passwort bzw. Auswahl des Mandanten ................................................................ 134 
Abbildung 67 : Die Angebotsübersicht im KORAM................................................. 135 
Abbildung 68 : Die Bestellungsübersicht im KORAM ............................................. 135 
Abbildung 69 : Kostenstellenstruktur buchholzer + partner .................................... 138 
Abbildung 70 : laufende Auftragsauswertung ......................................................... 139 
Abbildung 71 : Johari Fenster................................................................................. 142 
Abbildung 72 : BMD Buchungsmaske .................................................................... 150 
Abbildung 73 : Budget mit Periodenübersicht......................................................... 153 
Abbildung 74 : Finanzplan ...................................................................................... 154 
Abbildung 75 : Arbeitsbericht je Kunde................................................................... 155 
Abbildung 76 : Arbeitsbericht je Mitarbeiter ............................................................ 156 




3 EINLEITUNG FIRMENVORSTELLUNG STUDIEN 
3.1 EINLEITUNG 
 
Ein projektorientiertes Unternehmen wie buchholzer + partner hat spezifische Anfor-
derungen an das Controlling. Es sind einerseits Projekte und andererseits Portfolien 
von Projekten dem Controlling zu unterziehen. Meist sind auch jene 
unternehmerischen Tätigkeiten, die nicht in Projekten erfolgen, eines Controllings zu 
unterziehen. Die Integration dieser unterschiedlich zu controllenden Objekte bedarf 
spezieller Strukturen und Hilfsmittel. Ziele der Diplomarbeit waren es, die 
spezifischen Anforderungen des Controlling im projektorientierten Unternehmen zu 
analysieren einen Soll-Ist-Vergleich zu erstellen, die Grundlagen bzw. die Möglich-
keiten des Controlling zu erkläre sowie am Ende eine Lösung zu präsentieren, die 
passend für das Unternehmen ist.  
 
Bei b+p als projektorientiertem Unternehmen ist die traditionelle Linienorganisation 
fast gar nicht ausgeprägt. Sie beschränkt sich auf die teilweise Linienfertigung von 
Verteileranlagen, während die Projektorganisation dominiert. Die Hauptbranche 
Elektroanlagenbau, in der das Unternehmen tätig ist, gehört zum Bau- bzw. 
Baunebengewerbe und ist von jeher projektorientiert. Bei anderen Branchen, wie z. 
B. der Elektronikindustrie, vollzieht sich derzeit ein Umbruch von der Linien-
organisation hin zur Projektorganisation. Ursache dafür ist die extreme Verkürzung 
von Produktzyklen (Computer, Mobiltelefone, Unterhaltungselektronik usw.), wodurch 
nur noch sehr kurze Zeitfenster für die Erwirtschaftung des Ertrags aus einem neuen 
Produkt zur Verfügung stehen. Dementsprechend muss die Produktentwicklung mit 
hoher Genauigkeit auf den richtigen Markteintrittszeitpunkt ausgerichtet sein. Dies 




b+p als projektorientiertes Unternehmen unterscheiden sich in einer Reihe wesent-
licher Punkte von linienorientierten Unternehmen:  
 
 
• Der Umsatz von projektorientierten Unternehmen kann sehr starken 
Schwankungen unterliegen. 
 
• Es gibt keine vorgezeichneten Karrierewege für die Angestellten. 
 
• Abteilungen werden zu Ressourcenpools oder internen Dienstleistern 
 
• Das Unternehmen arbeitet weitgehend mit selbstständig arbeitenden 







3.2.1 Geschichte und Tätigkeit von buchholzer + partner 
 
Die Geschichte des Unternehmens 
• Das Unternehmen wurde 1989 gegründet. Der Gründungsname lautete 
Elektro Reiterer GmbH. Aufnahme der Aktivitäten mit 3 Mitarbeitern. 
 
• 1990 Umbenennung in Fiegl & Spielberger Graz Elektroanlagen GmbH. Auf-
bau auf 35 Mitarbeiter. 
 
• Erweiterung des Produktportfolios um die Kernkompetenzen : 
o Sicherheitstechnik (Brand-, Alarm-, Video-, Zutritts- und Zeiterfassungs-
anlagen) 1992. 
o Automatisierungstechnik (Steuerung und Regelungstechnik für 
Gebäude und Sonderanlagen) 1996. 
 
• Aufbau der Niederlassung in Polen 1997. 
 
• Namensänderung auf buchholzer + partner Elektroanlagenbau GmbH im 
November 2001. 
 
• Erweiterung um den Bereich Kommunikationstechnologie (Telefonanlagen, 
GSM Stationen usw.) 2001. 
 
• Markteintritt in Kroatien 2002. 
 
• Gründung der A.M.E. Holding GmbH zusammen mit der Firma Hopferwieser 
International GmbH und der Firma Scherübel und Söhne GmbH. 
Eingliederung der b+p Unternehmen in die Gruppe und Namensänderung der 




• Wir errichten elektrotechnische Infrastruktur, vernetzte Sicherheits- und 
Kommunikationslösungen in Gebäuden und Produktionsstätten. Unsere Kern-
kompetenzen in den Bereichen Energietechnik, Sicherheitstechnik, Auto-
matisierungstechnik und Kommunikationstechnik sind die Basis unserer 
Arbeit.  
 
• Wir sind ein innovatives und flexibles Unternehmen und bieten unseren 
Kunden angepasste Lösungen und Lösungswege. Unser ständiges Bestreben 
ist es, Produkte und Lösungen in einem optimalen Kosten/Nutzen Verhältnis 
an unsere Kunden zu liefern.  
 
• Unsere Zielmärkte sind der süd-ostösterreichische Markt. Unser unter-
nehmerisches Handeln ist darauf ausgerichtet, dem Markt angepasste 
Leistungskapazitäten und Leistungsträger zu Verfügung zu stellen. Unser 
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Handeln ist vom Wissen über den systematischen Zusammenhang zwischen 
Kunden, Lieferanten und Marktbegleitern bestimmt. 
 
• Die Erzielung von Erträgen durch wirtschaftliches Denken und Handeln sichert 
uns auf lange Zeit unsere Arbeitsplätze und die Weiterentwicklung unserer 
Organisation. 
 
• Uns ist bewusst, dass ein gesetzliches Regelwerk für das Wohlergehen der 
Gesellschaft eine Voraussetzung ist.  Als Mitglied der Gesellschaft halten wir 
uns an die gesetzlichen Regelwerke.  
 
• Qualifizierte Mitarbeiter bilden das buchholzer + partner-Team. Durch unsere 
Einsatzbereitschaft und durch unser Miteinander wird die Unternehmens-
struktur geprägt. 
 




Die Tätigkeiten der Firma buchholzer + partner Elektroanlagenbau GmbH 
 
Energietechnik 
Wir realisieren Elektroinstallationen von der Erstellung der Schaltpläne bis hin zur 
Verrohrung und Verkabelung, den Schaltgeräten, Innen- und Außenbeleuchtungen 
im Stark- und auch im Schwachstrombereich. 
 
Weniger ist mehr: Wir optimieren Energieströme und Ihren Nutzen: Betriebliche 
Verbesserungen durch Energieoptimierung mit ökologischen und ökonomischen 




Es werden Zutritts- und Überwachungsanlagen, sowie Lösungen der Brand-
schutztechnik realisiert. Weiters können auch Außenüberwachungen, Büro- und 
Datenschutz sowie umfassender EDV-Schutz bis hin zu Einsatzleitsystemen  
durchgeführt werden. Mit dem Ziel: unerwünschte Ereignisse jederzeit wahr zu 
nehmen, zu verhindern oder mit erfolgreichen Gegenmaßnahmen entgegenzutreten. 
 
Kommunikation 
Wir realisieren Telefonanlagen, Interne Kommunikationslösungen, Lösungen der 
Datentechnik und Notrufanlagen in Kooperation mit ausgewählten Systempartnern - 
Alcatel, Agfeo und Tunstall. 
 
Automationstechnik 
Wir steuern und überwachen Prozessabläufe. Mit dem Projektstart analysieren wir 
den Kundenprozess. Mit dem gemeinsam erarbeiteten Pflichtenheft definieren wir 
den gewünschten Endzustand. Die Tätigkeitsfelder sind: Abwassertechnik, Umwelt-
technik, Energie- und Produktionsleitung, projekt- und prozessbezogene Auto-
matisierungsvorgänge in Umwelt- und Industrieanlagen. 
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Die Kompetenzen des Unternehmens sind : 
• Elektroinstallationstechnik 
• Beleuchtungstechnik 
• Energieoptimierung und Elektroversorgungstechnik 
• Automatisierungstechnik 
• Parkier- und Schrankenanlagen 
• Alarm-, Zutritts- und Überwachungsanlagen 
• Brandschutztechnik 
• Telefon- und Datenübertragungstechnik 
• Krankenhauskommunikation und Notruftechnik 







3.3 EFFIZIENZKRITERIEN IM UNTERNEMENSCONTROLLING 
 
3.3.1 Kriterien für ein effizientes Controlling 
Die ökonomischen Rahmenbedingungen der Bauwirtschaft erfordern einerseits den 
optimalen und zielgerichteten Einsatz der zur Verfügung stehenden knappen Mittel 
für die Ausführung von Projekten, andererseits die Erzielung möglichst hoher 
Renditen der eingesetzten Ressourcen. Um diesen vielschichtigen Anforderungen 
gerecht werden zu können, ist ein effizientes Unternehmenscontrolling mit den 
dazugehörigen Steuerungsinstrumenten notwendig. Gerade bei großen Bauprojekten 
werden – gemessen am Jahresergebnis des jeweiligen Unternehmens – sehr große 
Summen umgesetzt.  
 
Eine Überschreitung der kalkulierten Baukosten kann so unter Umständen zu fatalen 
Folgen für die Einhaltung des geplanten Jahresabschlusses führen. Aus diesem 
Grund ist es unabdingbar, ein effizientes Controlling-Instrument einzusetzen. 
 
Ziel eines effizienten Controllings ist es, ein zukunftsgerichtetes Informations-
instrument auf- bzw. auszubauen, das hilft, gezielt die Gewinnbeiträge der einzelnen 
Projekte bzw. Leistungen deutlich zu machen. Nur wenn diese Daten bekannt sind, 
können betrieblichen Entscheidungen auf sicherer Basis getroffen werden. Dadurch 
können Preisuntergrenzen für einzelne Projekte bzw. Preisobergrenzen für die 
Beschaffung festgelegt werden. Es kann entschieden werden, welche Projekte und 
Leistungen verfolgt und in der Folge weiter ausgebaut werden. Weiters können 




3.3.2 Effizienz von Controlling in Unternehmen 
Erkenntnisse über die für das Controlling verwendbaren Effizienz-Merkmale liegen 
bisher im betriebswirtschaftlichen Schrifttum kaum vor. Es ist festzuhalten, dass das 
Verständnis von Controlling-Effizienz in der Unternehmenspraxis1 durch Zielbe-
zogene, Aufgabenträgerbezogene und Interaktionsbezogene Effizienz-Merkmale 
geprägt ist. Die Untersuchungsergebnisse belegen, dass die auf das Controlling-Ziel 
der Unsicherheitsreduktion bezogenen Merkmale, die am Controlling Personal 
orientierten Merkmale und auch die aus der Zusammenarbeit des Controlling 
abgeleiteten Merkmale aus Sicht der Antwortenden gleichermaßen bedeutsam für 
die die Effizienz Beurteilung des Controlling sind. 
 
Die Untersuchung des gegenwärtigen Einsatzes von Instrumenten zur Bestimmung 
der Controlling-Effizienz zeigt, dass Instrumente, die an der Budgeterfüllung 
anknüpfen, einen hohen Verbreitungsgrad aufweisen2. Gleichzeitig wird deutlich, 
dass die für eine Befragung der Leistungsempfänger notwendigen Anforderungen an 
ein effizientes Controlling nur bedingt bekannt bzw. in konkreter Fragestellung 
transformiert sind, so dass dieses Instrument tendenziell wenig eingesetzt wird. 
Gleiches gilt für das Instrument „Benchmarking“, das nur in wenigen Unternehmen 
zur Anwendung kommt. 
 
Analysiert man die organisatorischen Konsequenzen, so kann festgestellt werden, 
dass sich in der Tendenz eine Zentralisierung von Controlling-Aufgaben vor allem 
dann anbietet, wenn den Merkmalen „Wirtschaftlichkeit“ bzw. „Sicherung der 
Abstimmung“ eine hohe Bedeutung beigemessen wird3. Konkrete Zielsetzung einer 
organisatorischen Gestaltung sind stets problemabhängig und in der Praxis zumeist 
an eine spezielle Ausgangssituation gebunden, die es zu verbessern gilt. 
Infolgedessen können verschiedene Unternehmen durchaus unterschiedliche 
Effizienz-Merkmale priorisieren und trotzdem eine schließlich übereinstimmende 
Ausgestaltung des Controllings wählen. Die Analyse führt zu einem 
zusammenfassenden Effizienz-Index, der als Beurteilungsmaßstab dient und 




3.4 INTEGRATION DES UNTERNEHMENSCONTROLLINGS IN DAS 
QUALITÄTSMANAGEMENT 
 
3.4.1 Aufbau des Qualitätsmanagementsystems 
 
Nachfolgend wird das QM Prozessmodell bei buchholzer + partner, das seit 2006 
ISO 9001 zertifiziert ist, dargestellt. Die Gründe für die Einführung eines QM Systems 
war eine Gesetzesänderung die besagt, das seit 2006 für die Errichtung von 
Brandmeldeanlagen in Österreich ein QM Zertifikat notwendig ist.  
                                            
1
 W. Becker und K. Benz, Ergebnisse einer empirischen Untersuchung zur Effizienz des Controlling, 
Bamberg 1996; S.26 
2
 W. Becker und K. Benz, Ergebnisse einer empirischen Untersuchung zur Effizienz des Controlling, 
Bamberg 1996; S.27 
3
 W. Becker und K. Benz, Ergebnisse einer empirischen Untersuchung zur Effizienz des Controlling, 
Bamberg 1996; S.27 
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Weitere wichtige Gründe für die Einführung waren: 
• Marktstrategie 
• Zukunftssicherung 
• rechtliche Sicherheit 
• Kundenforderungen 
• erfolgreiche Kundenneugewinnung 
• Kundenzufriedenheit  
• Teamstärkung  
• interne Projektverbesserungen  
• Verbesserung der Produktivität  
• Transparenz von Abläufen  





HP I – Unternehmensführung 
Prozessverantwortlicher:  Geschäftsführung 
Prozesseingabe:  Geschäftsleitungsbeschluss 
Prozessausgabe:  Wirtschaftsplan 
 
 
HP II - Verbesserung – Unternehmensentwicklung 
Prozessverantwortlicher:  Qualitätsbeauftragter 
Prozesseingabe:  Planabweichung 
Prozessausgabe:  Maßnahmenkatalog 
 
 
HP III - Verkauf 
Prozessverantwortlicher:  Geschäftsführung 
Prozesseingabe:  Angebotsanfrage 
Prozessausgabe:  zufriedene Kunden 
 
 
HP IV – Auftragsabwicklung 
Prozessverantwortlicher:  Bereichsverantwortlicher KST 2 
Prozesseingabe:  Projektunterlagen 
Prozessausgabe:  Rechnungskonzept 
 
 
HP V – Fakturierung – Mahnwesen 
Prozessverantwortlicher:  Leitung Rechnungswesen 
Prozesseingabe:  Rechnungskonzept 
Prozessausgabe:  ausgeglichenes Kundenkonto 
 
Supportprozess Controlling 
Prozessverantwortlicher:  Leitung Rechnungswesen 
Prozesseingabe:  Projektstart 




Prozessverantwortlicher:  Assistenz Abteilungsleitung 
Prozesseingabe:  Materialanforderung 
Prozessausgabe:  geprüfte Lieferantenrechnung 
 
Supportprozess Personalmanagement  
Prozessverantwortlicher:  Leitung Rechnungswesen 
Prozesseingabe:  Personalbedarf /MA-Beurteilung 
Prozessausgabe:  Arbeitsvertrag /Lohnauszahlung 
 
 
3.4.2 Übersicht über den Prozesse Controlling 
 
Prozessbeschreibung : 
• Der Supportprozess VI beschreibt die monetäre Überwachung der einzelnen 
Projekte in den Abteilungen (KST 1, KST 2 und KST 6). Weiters zählen dazu 
auch laufenden Kleinprojekte(Regien, Kleinaufträge usw.) in den Abteilungen 








• monetäre Überwachung der Projekte 




• interne Kunden (KST 1, KST 2und KST 6) 
 
Prozesseingaben: 
• Start eines Projekts 
• Beginn des Geschäftsjahres 
 
Kritische Erfolgsfaktoren: 
• unvollständige Daten aus dem Rechnungswesen 




• Aussagekräftige Zahlen über das Projekt 






• max. 3 Wochen nach Auftragserteilung, Übermittlung der Planwerte von der 
Kalkulation an das Controlling 
• Projektcontrollingblatt am Anfang des Monats inkl. Vorschau fertig gestellt 
• Auftragsergebnis abzüglich Gemein- und Bereichskosten von min. 5 % 
 
 
Nr. Prozessschritt Abt. Hilfsmittel 
KALK • KORAM 
RW • Kalkulation 
  • KORE 
1 Planwerte aus der Kalkulation 
übernehmen und prüfen 




2 Kostenträger in der KORE 
anlegen, Planwerte ein-
pflegen und BV prüfen lassen 
  
• KORE 







3 monatlich Überleitung der 
Daten von der FIBU in die 
KORE 




4 monatliche Besprechung des 
Ergebnisses mit dem BV, 













sprechung BV, RW, GF 
GF 
• KORE 
RW • KORE 
BV  






4 CONTROLLING GRUNDLAGEN 
 
4.1 AUSGANGSSITUATION ZUM UNTERNEHMENSCONTROLLING 
 
Für Unternehmen, die über kein aussagekräftiges Unternehmenscontrolling verfügen, 
ist die Ausgangssituation, Fremdkapital zu beschaffen, eine aussichtslose bis kaum 
lösbare Aufgabe. Ein Kreditberater der Bank erkennt sofort, wenn das Unternehmen 
keine durchgängige Transparenz über die monetäre Entwicklung vorweisen kann 
und bei einer Kreditvergabe wird dann meistens eine negative Entscheidung 
getroffen. Weitere Vorteile sind, dass die jeweiligen Abteilungen, die einzelnen 
Projekte sowie auch das gesamte Unternehmen permanent monetär überwacht  und 
kurzfristig Strategie- sowie Prozessänderung durchgeführt werden können. Die 
Vorteile eines aussagekräftigen Unternehmenscontrollings liegen dabei offensichtlich 
auf der Hand.  
 
Der Unternehmer wird erst durch ein Unternehmenscontrolling in die Lage versetzt, 
Erfolgs- und Misserfolgspotenziale in seinem Unternehmen zu identifizieren. Die 
Kenntnisse über diese Potenziale sind jedoch zwingend notwendig, um das 
Unternehmen erfolgreich zu steuern und Ertragssteigerungen zu ermöglichen. 
Fehlentwicklungen und Abweichungen von Soll-Vorgaben können nur durch ein 
funktionierendes Unternehmenscontrolling erkannt werden.  
 
Die Existenz eines funktionsfähigen Controllings ist eine wesentliche Voraussetzung, 
um das Vertrauen von Banken, Leasinggesellschaften und Investoren zu gewinnen 
oder zu erhalten. Zudem beeinflussen die Ausprägungen des Unternehmens-
controlling die Rating-Bewertung durch Banken. Dennoch gibt es zahlreiche Unter-
nehmen, die wegen eines fehlenden oder unzureichenden Controllings einen 
„Blindflug“ wagen. Bei aktuellen Studien wurde festegestellt, dass bei 226 
insolvenzgefährdeten Unternehmen bei 85 % das Unternehmenscontrolling unterent-
wickelt war. Bei mindestens der Hälfte dieser Unternehmen wäre nach Einschätzung 
der Experten die Krisensituation vermeidbar gewesen, wenn die Unternehmens-









Die Rentabilität eines Unternehmens gibt Auskunft darüber, wie erfolgreich das 
Unternehmen mit dem eingesetzten Kapital wirtschaftet. Sie ergibt sich aus dem 
Verhältnis von Ertrag und Einsatz: Ein bestimmter Betrag wird ins Unternehmen 
investiert (Einsatz) und wirft (hoffentlich) einen Ertrag ab. Interessant ist nicht primär 
die Höhe des Ertrags, sondern der prozentuale Anteil des Ertrags am eingesetzten 
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Kapital. Je nachdem, aus welchem Blickwinkel die Rentabilität betrachtet wird, kann 
man drei Rentabilitäten unterscheiden, die im Folgenden vorgestellt werden4. 
 
Eigenkapitalrentabilität (Return on Equity) 
Ein Gesellschafter, der sein eingebrachtes Geld als Investition betrachtet, stellt sich 
sinnvoller weise die Frage, ob seine Investition rentabel ist oder ob nicht eine andere, 
möglicherweise sicherere Anlageform (z. B. Staatsanleihen) ertragreicher wäre. 
Wichtig ist hier nicht der absolute Betrag (ausgeschütteter Gewinn), sondern der 
Ertrag im Verhältnis zur Investition5. 
 
Es geht dabei um die Beurteilung der Vorteilhaftigkeit von Investitionen durch die 
Gegenüberstellung der jährlich zu erwartenden Gewinne mit dem eingesetzten 
Kapital. Vom Kapitalgeber (Gesellschafter) wird jene Investitionsalternative gewählt, 
welche die höchste Rentabilität (Verzinsung) einbringt. Diese Eigenkapitalrentabilität 
wird wie folgt berechnet : 
 
 
EGT = Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit  
 
Um zu beurteilen, ob die Eigenkapitalrentabilität eines Unternehmens gut oder 
schlecht ist, wird sie jener Verzinsung gegenübergestellt, die der Investor bei einer 
alternativen Anlageform erzielen könnte. 
 
Da die Investition in ein Unternehmen ein hohes Risiko darstellen kann, bei dem 
auch (je nach Rechtsform des Unternehmens) die private Existenz gefährdet werden 
könnte, sollte die Eigenkapitalrentabilität im Vergleich zur Verzinsung einer weniger 
riskanten Veranlagung entsprechend höher sein (Risikoaufschlag). 
 
Die Eigenkapitalgeber eines Unternehmens (Gesellschafter, Aktionäre) haben 
aufgrund ihres investierten Kapitals eine hohe Macht im Unternehmen. Je nach 
Rechtsform des Unternehmens können sie diese Macht unterschiedlich einsetzen. 
Ein OHG-Gesellschafter mit Recht und Pflicht zur Geschäftsführung hat einen 
direkten Einfluss auf das Unternehmen. In Aktiengesellschaften ist der Einfluss der 
Eigenkapitalgeber, der Aktionäre, nicht so direkt. Es gibt zwei Konzepte, wie 
Unternehmen sich in Bezug auf ihre Aktionäre verhalten sollten: Shareholder Value 




Der Shareholder Value Ansatz führt zu einer starken Ausrichtung der 
Unternehmensziele an den Interessen der Aktionäre. Von Kritikern wird diese 
Orientierung als zu einseitig abgelehnt. Stattdessen wird die Berücksichtigung aller 
Interessengruppen gefordert, die im Unternehmen involviert oder von den 
betrieblichen Prozessen betroffen sind. Diese Interessensgruppen bestehen z. B. 
aus Arbeitnehmern, Zulieferern, Verbrauchern oder der Regierung. Dieser 
umfassendere Ansatz wird Stakeholder Value Ansatz genannt6. 
                                            
4
 siehe Peter/Brühl/ Stelling, Betriebswirtschaftslehre S.100 
5
 Siehe Däumler/Grabe : Betriebliche Finanzwirtschaft, Herne, Berlin 2002, S.69 ff 
6
 Siehe Däumler/Grabe : Betriebliche Finanzwirtschaft, Herne, Berlin 2002, S.139 
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Gesamtkapitalrentabilität (= Return on Investment, ROI) 
Die Gesamtkapitalrentabilität ergibt sich durch das Verhältnis von EGT zum 
gesamten Kapital, das sich in einem Unternehmen befindet. Sie wird im englischen 
auch ROCE (Return on Capital employed) genannt. Die Gleichsetzung von 
Gesamtkapitalrentabilität mit ROI ist nicht in jedem Fall völlig korrekt, wird jedoch hier 
vereinfachend angenommen. Der interessierte Leser sei auf weiterführende 
finanzwirtschaftliche Literatur verwiesen7. 
 
Da hier der Blick von außen, unter Einbeziehung aller involvierten Personen, auf das 
Unternehmen geworfen wird, berücksichtigt die Gesamtkapitalrentabilität im 
Gegensatz zur Eigenkapitalrentabilität das gesamte im Unternehmen befindliche 
Kapital. Sie veranschaulicht die Leistungsfähigkeit des Unternehmens unter 
Einbeziehung von Eigen- und Fremdkapital. Je höher die Gesamtkapitalrentabilität, 
desto besser werden die im Unternehmen zur Verfügung stehenden 
Vermögenswerte eingesetzt. Die Gesamtkapitalrentabilität spiegelt somit die 
Effektivität des Unternehmens wieder. 
 




Im Unterschied zur Eigenkapitalrentabilität werden bei der Gesamtkapitalrentabilität 
auch die Fremdkapitalzinsen berücksichtigt, da diese ein ROI für die Fremd-
kapitalgeber darstellen. Der Fremdkapitalgeber (z. B. eine Bank) investiert einen 
bestimmten Kreditbetrag ins Unternehmen und erhält als Verzinsung des Kapitals die 
Kreditzinsen. Es wird also die Summe, die er aus dem Unternehmen 
herausbekommt, durch jenen Betrag dividiert, den er eingelegt hat. Die Gesamt-
kapitalrentabilität ist viel weniger störanfällig bzw. manipulierbar (z. B. durch 
zusätzliche Aufnahme von Fremdkapital) als die Eigenkapitalrentabilität. 
 
Wenn die Eigenkapitalrentabilität sehr hoch (z. B. 60 %) ist, dann könnte die Gesamt-
kapitalrentabilität trotzdem niedrig sein. Es könnte z. B. sein, dass die Eigen-
kapitalquote extrem niedrig ist und dadurch eine hohe Eigenkapitalrentabilität 
„erzeugt“ wurde. Somit wird die Eigenkapitalrentabilität nicht nur durch Erhöhung des 




Die Erhöhung der Eigenkapitalrentabilität durch Senkung der Eigenkapitalquote (also 
i.d.R. durch eine Erhöhung des Fremdkapitals, z. B. durch einen Kredit) wird 
Leverage-Effekt genannt. Genauer formuliert besagt der Leverage-Effekt, dass eine 
Steigerung der Eigenkapitalrentabilität durch den vermehrten Einsatz von 
Fremdkapital möglich ist, solange die Gesamtkapitalrentabilität höher ist als die 
Fremdkapitalzinsen. 
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Diese Kennzahl bezeichnet das Verhältnis zwischen EGT und Umsatz und ist ein 
Maßstab für die Gewinnentwicklung des Unternehmens. Sie beantwortet z. B. die 




Fällt die Umsatzrentabilität im Vergleich zu anderen Betrieben der Branche gering 
aus, kann diese ein Symptom für eine schlechte Geschäftspolitik sein. Die 
Umsatzrentabilität hängt eng mit der Branche zusammen. Sie wird vor allem durch 
die Kostenstruktur des Unternehmens bestimmt. In einem Dienstleistungsbetrieb ist 
sie sehr hoch (kann über 50 % sein), im Handel ist sie sehr gering (wenige 15 %). 
Daher ist es nur sinnvoll, Betriebe in derselben Branche mit ähnlicher 




Stabilität im Allgemeinen ist die Fähigkeit eines Systems, sich durch möglichst 
niedrigen Regelungsaufwand zu erhalten. Ein System gilt dann als stabil, wenn der 
Regelungsaufwand kleiner ist, als der durch die Regelung erfolgte Nutzen. Ein 
Unternehmen ist auch dann, wenn es seinen Zahlungsverpflichtungen (Lieferanten, 
Mitarbeitern usw.) auch bei Eintritt unvorhergesehener Risiken (z. B. Nachfrage-
rückgang, Kostensteigerung usw.) erfüllen kann. 
 
Zum Beispiel : Das Wirtschaftssystem ist dann stabil, wenn der Nutzen durch neue 
Projekte oder Aufträge, die eine Umsatzsteigerung zur Folge haben,  ein zusätzlicher 
Gewinne lukriert wird, der größer ist, als die zusätzlichen Personal- sowie 






Unter Liquidität versteht man die Fähigkeit eines Unternehmens, mit vorhandenen 
Vermögensbestandteilen allen Zahlungsverpflichtungen fristgerecht nachkommen zu 
können. Man unterscheidet die strukturelle oder strategische Liquidität, die sich aus 
dem Nettoumlaufvermögen sowie aus den freien Kreditlimiten ableitet, sowie die 
dynamische Liquidität, die mit dem Zahlungsbereitschaftsplan zur kurzfristigen 
Steuerung der Geldbestände (Cash Management) herangezogen wird. Das 
Nettoumlaufvermögen ist die Differenz zwischen dem Umlaufvermögen und dem 
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Mit dem Liquiditätsgrade wird ein Unternehmen bezüglich seiner Fähigkeit 
untersucht, allen Zahlungsverpflichtungen fristgerecht nach kommen zu können. 
Gleichsam wie bei der Anlagedeckung werden auch hier Positionen der 
Vermögensseite mit Positionen der Kapitalseite gegenübergestellt. 
 
hkeitenVerbindlicgekurzfristi
















Die dynamische Liquidität einer Unternehmung ergibt sich durch den Vergleich von 
Einnahmen und Ausgaben. Der Vergleich zeigt deutlich, in wieweit ein Unternehmen 
jederzeit seinen Zahlungsverpflichtungen ordnungsgemäß nachkommen kann. Dabei 
ist es von nachrangiger Priorität, ob die Zahlungsfähigkeit mit Hilfe von Eigen- oder 







Abbildung 1 : Definition der Liquidität 
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Diese periodenbezogene Kennzahl ergibt sich aus der Gegenüberstellung von 




Definition der Forderung 
Unter dem Begriff der Forderung wird im Allgemeinen eine Aufforderung, ein Befehl, 
eine Anweisung, die Einforderung eines Rechtes oder das Geltendmachen eines 
Anspruches verstanden9. 
 
Forderung im unternehmerischen Sinn  
Als Forderungen bezeichnet man in der Bilanz jene Gelder, die das bilanzierende 
Unternehmen noch bekommen soll bzw. auf die es noch Anspruch hat. Es kann sich 
dabei um ausstehende Gelder aus offenen Kundenrechnungen handeln, bei denen 
die Lieferung von Waren oder die Erbringung von Dienstleistungen auf Zahlungsziel 
erfolgte. Eine Forderung kann unterteilt werden in eine Leistungsforderung und eine 
Darlehensforderung. Forderungen werden auf der Aktivseite der Bilanz verbucht. Das 
Gegenstück zu Forderungen sind Verbindlichkeiten. Können Forderungen bei 
Schuldnern trotz Mahnungen und gegebenenfalls Vollstreckungen nicht eingetrieben 
werden, z. B. bei Insolvenz, sind Abschreibungen erforderlich, die sich negativ auf 
die Gewinn- und Verlustrechnung (GuV) des Unternehmens auswirken und bei 
Liquiditätsproblemen der Gläubigerfirma diese selbst in finanzielle Schwierigkeiten 
bringen können (Domino-Effekt). 
 
 
Forderung im juristischen Sinn  
In der österreichischen Rechtswissenschaft bezeichnet der Begriff "Forderung" einen 
Anspruch des Schuldrechts, welches in den § 859 ff. ABGB geregelt ist. Bisweilen 
wird auch das Synonym "Schuldverhältnis im engeren Sinne" benutzt. Für die 
Forderung spezifisch ist, dass sie auf einem Schuldverhältnis (im weiteren Sinne) 
beruht, vgl. § 1062 Abs. 1 Satz 1 ABGB. Dies unterscheidet sie von anderen 
Ansprüchen, v. a. solchen des Sachenrechts, sog. dinglichen Ansprüchen. 
Forderungen gründen sich auf Personenbeziehungen, dingliche Ansprüche sind 
hingegen Sachbezogen. 
 
So handelt es sich etwa bei einem Anspruch des Eigentümers auf Herausgabe 
seiner Sache gegen den Dieb um einen sachenrechtlichen Anspruch, der auf der 
Rechtsbeziehung des Eigentümers zu dieser Sache beruht. Forderungen sind 
dagegen beispielsweise der Anspruch des Verkäufers auf Kaufpreiszahlung gegen 
den Käufer aus dem Kaufvertrag oder der Anspruch des Unfallopfers auf 
Schadenersatzzahlung gegen den Verursacher, denn sie basieren auf einer 
Rechtsverbindung zwischen den beteiligten Personen, die entweder von diesen 
gewollt (Vertrag) oder gesetzlich angeordnet (gesetzliches Schuldverhältnis) sein 
kann. 
 
Auch öffentlich-rechtliche Rechtsbeziehungen können Gegenstand einer Forderung 
werden, z. B. Steuerforderungen, Bußgelder, Rückforderungen zu Unrecht erhaltener 
Sozialleistungen. 
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Das Forderungsmanagement hat seinen Ursprung in der anglo-amerikanischen 
Unternehmenspraxis (Credit & Collect). In Deutschland hat es sich in den achtziger 
Jahren als praktizierte Unternehmensfunktion etabliert und ist dem Rechnungswesen 
zugeordnet. Weitgehend synonyme Bezeichnungen für Forderungsmanagement sind 
Kreditmanagement, Debitorenmanagement und Konditionenmanagement.  
 
Unternehmen gewähren ihren Kunden auf erbrachte Lieferungen und Leistungen in 
der Regel Kredite, indem sie Zahlungsziele einräumen. Das Forderungsmanagement 
leitet, gewährt und verwaltet diese Kredite. Das Kredit- oder Forderungsmanagement 
zielt darauf ab, Forderungsausfälle so gering wie möglich zu halten und die 
notwendige Liquidität des Unternehmens jederzeit zu wahren.  
 
Immer mehr Unternehmen übertragen das Management ihrer Forderungen hierauf 
spezialisierten Inkassounternehmen. Durch Outsourcing des Forderungs-




Factoring ist eine Finanzdienstleistung, die der kurzfristigen Umsatzfinanzierung 
dient. Der Factor erwirbt die Forderungen seines Factoring-Kunden gegen dessen 
Abnehmer (Debitor). Als Gegenleistung für die Abtretung der Forderung zahlt der 
Factor an den Factoring-Kunden umgehend den Forderungskaufpreis. Dieser 
Kaufpreis entspricht dem Betrag der - tatsächlich bestehenden - Forderung abzüglich 
eines Diskonts für die Leistungen des Factors (Finanzierung, Delkredere, 
Debitorenmanagement). Einen Teil des Kaufpreises behält der Factor auf einem 




Der Lieferantenkredit, auch Handelskredit genannt, ist ein Kredit, den ein Lieferant 
seinen Kunden durch Gewährung eines Zahlungsziels einräumt. Dieser Kredit ist 
eine übliche Form der Finanzierung des Warenumschlags und wird meist für 30 bis 
90 Tage gewährt. Zahlt der Kunde vor Ablauf der Zielfrist, so kann er Skonto 
abziehen. Der Skontosatz kann konstant oder nach Zeitspannen gestaffelt sein. Zur 
Sicherung des Lieferantenkredits wird vom Gläubiger meist der Eigentumsvorbehalt 
gewählt. Der Lieferantenkredit ist zusammen mit den kurz- und langfristigen 
Bankfinanzierungen die zweitwichtigste Finanzierungsform für mittelständische 
Unternehmen. Hauptfinanzierungsquelle ist in der Regel das Eigenkapital (vor allem 
in der Schweiz, etwas abgeschwächt in Deutschland). 
 
Die Unterscheidung zwischen Bankkredit und Lieferanten- bzw. Handelskredit ist von 
besonderer Bedeutung, da für die Kreditierung von eigenen Handelswaren keine 
Zulassung als Kreditinstitut bzw. Finanzdienstleistungsinstitut im Sinne des 
Kreditwesengesetzes erforderlich ist. 
 
Eine typische Finanzierung kleiner und mittlerer Unternehmen sieht wie folgt aus:  
25 % Lieferantenkredit, 25 % Bankfinanzierungen, 10 % Darlehen Dritter,   






Die exakte Formel zur Berechnung des effektiven Jahreszinssatzes10 
 
 
Kunden bekommen von ihren Lieferanten aus den Zahlungsbedingungen meist ein 
Zahlungsziel von beispielsweise 30 Tagen für ihre Rechnungen eingeräumt. 
Innerhalb dieser Zahlungsfrist gibt es eine weitere Frist von beispielsweise 10 Tagen, 
innerhalb der dem Kunden ein Abzug von Skonto gewährt wird. Überzieht der Kunde 
diese Frist, ist der Lieferantenkredit in der Regel sehr teuer. Aus Gründen der 
Wirtschaftlichkeit ist es häufig sinnvoller, einen Kontokorrentkredit aufzunehmen und 




Der Begriff des Cash Management bezeichnet alle Maßnahmen der kurzfristigen 
Finanzdisposition im Unternehmen. Es umfasst dabei sämtliche Aufgaben und 
Maßnahmen, die zur Sicherung der Liquidität und zur Erreichung höchster Effizienz 
im Zahlungsverkehr notwendig sind. Das Cash Management geht dabei über eine 
reine Finanzverwaltung hinaus, da hier eine aktive, zielorientierte Steuerung der 
Liquidität vorgenommen wird. Das Ziel dabei ist die Sicherstellung und Aufrecht-
erhaltung der Zahlungsfähigkeit des Unternehmens. 
 
Das Cash Management ist als Teilbereich des Finanzmanagements in der Regel im 
Bereich der Treasury angesiedelt. Die Durchführung des Cash Managements kann 
entweder direkt bei der Konzernobergesellschaft oder über eine konzerneigene 
Finanzierungsgesellschaft im In- oder Ausland erfolgen. 
 
Eine weitere Zielsetzung ist das Erreichen einer definierten Rentabilität der 
eingesetzten Mittel. Das bedeutet die Maximierung des Zinsertrages für Überschüsse 
sowie die Minimierung von Transaktionskosten. Daneben ist es notwendig, auf eine 
Minimierung der mit dem Cash Management verbundenen Risiken zu achten. Im 
Rahmen eines Risikomanagementsystems sollten Richtlinien für die Nutzung von 
Kreditinstituten, Finanzinstrumenten und Märkten festgelegt werden. 
 
Abgeleitet von der Kernaufgabe der Liquiditätsdisposition gehört es gleichfalls zu den 
Aufgaben des Cash Managements, für eine optimale Anbindung von Bankkonten zu 
sorgen. Ein Unternehmen beispielsweise, das im Euro-Raum mehrere 
Niederlassungen mit eigenen Bankkonten unterhält, muss für eine optimale Liquidität 
sicherstellen, dass die verfügbare Liquidität auf diesen Konten auf einem zentralen 
Konto konzentriert wird beziehungsweise Liquiditätsunterdeckungen auf diesen 
Konten ausgeglichen werden. Das Cash Management bedient sich dabei meist des 
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4.3 DAS CONTROLLING, DIE REGELN, DIE DEFINITIONEN, DIE INSTRUMENTE 
 
4.3.1 Definition des Begriffes Unternehmen 
 
Definition 
Ein Unternehmen ist allgemein ein Vorhaben (von einer oder mehrerer Personen). Im 
wirtschaftlichen Bereich wird seine Aufbau in den so genannten „Business Plan“ 
aufgenommen. Die häufig verwendeten Synonyme sind Projekt und Firma, diese 
bezeichnen spezielle Teilmengen des Unternehmensbegriffes.  
 
Ein auch sehr häufig verbreitetes Synonym ist der Begriff der Unternehmung, die als 
historische Erscheinungsform des Betriebes in marktwirtschaftlichen Systemen 
verstanden wird. Diese werden durch die drei Merkmale Selbstbestimmung des 
Wirtschaftsplanes (Autonomieprinzip), Streben nach Gewinn (erwerbswirtschftliches 
Prinzip) und dem Prinzip des Privateigentums an den produzierten Waren 
gekennzeichnet11. Dadurch sind die Begriffe Betrieb und Unternehmen inhaltlich 
umfassender als der Begriff der Unternehmung: jede Unternehmung ist ein Betreib, 
aber nicht jeder Betrieb ist eine Unternehmung. 
 
In der Wirtschaft ist ein Unternehmen eine rechtlich, wirtschaftlich und finanziell 




Ein Wirtschaftsunternehmen mit dem Begriff der „Firma“ bezeichnet (sie firmieren als 
…). Für einen juristischen Laien wirkt dies wie ein Fehler in der Wortwahl, hat aber 
einen einleuchtenden Hintergrund. Der Firmenbegriff ist im §17 UGB12 festgelegt und 
definiert den juristischen Namen eines kaufmännischen Wirtschaftsbetriebes. 
 
§ 17. (1) Die Firma  ist der in das Firmenbuch eingetragene Name eines 
Unternehmers, unter dem er seine Geschäfte betreibt und die Unterschrift abgibt. 
(2) Ein Unternehmer kann in Verfahren vor Gerichten oder Verwaltungsbehörden 
seine Firma  als Parteibezeichnung führen und mit seiner Firma als Partei 
bezeichnet werden. Für Einzelunternehmer gilt dies nicht in Strafverfahren. 
 
In der Umgangssprache wird der Begriff Firma jedoch falsch, oft für das Wirtschafts-
unternehmen selbst als einer Institution in der Gesellschaft, etwa einer juristischen 
Person, angewandt.  
 
In Österreich ist der Begriff Unternehmer im UGB13 wie folgend definiert: 
§ 1. (1) Unternehmer  ist, wer ein Unternehmen betreibt. 
(2) Ein Unternehmen ist jede auf Dauer angelegte Organisation selbständiger 
wirtschaftlicher Tätigkeit, mag sie auch nicht auf Gewinn gerichtet sein. 
(3) Soweit in der Folge der Begriff des Unternehmers verwendet wird, erfasst er 
Unternehmerinnen und Unternehmer gleichermaßen. 
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 siehe Peter/Brühl/ Stelling, Betriebswirtschaftslehre S.8 
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Weiterhin definiert § 2 Abs. 1 UStG14 den Unternehmer, dort heißt es: „Unternehmer 
ist, wer eine gewerbliche oder berufliche Tätigkeit selbständig ausübt.“. Es gibt 
keinen einheitlichen Rechtsbegriff des „Unternehmens“, da Gesetze je nach Zweck 
unterschiedlich definiert werden können. 
 
Unternehmensgröße 
Kleine Unternehmen werden definiert als Unternehmen, die weniger als 50 Personen 
beschäftigen und deren Jahresumsatz bzw. Jahresbilanzsumme höchstens 10 Mio. 
EUR beträgt. Kleinstunternehmen werden als Unternehmen definiert, die weniger als 
zehn Personen beschäftigen und deren Jahresumsatz bzw. Jahresbilanzsumme 



































Die neuen Schwellenwerte der Europäischen Kommission   16 
 
 




 http://ec.europa.eu/enterprise/enterprise_policy/sme_definition/sme_user_guide_de.pdf S. 13 
16
 http://ec.europa.eu/enterprise/enterprise_policy/sme_definition/sme_user_guide_de.pdf S. 14 
Abbildung 2 : Definition eines KMUs 
Abbild ng 3 : Die neuen Schwellenwerte d r Europäi chen 
Kommission 
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Mittlere- bzw. Großunternehmen verfügen über 250 oder mehr sozialver-
sicherungspflichtige Beschäftigte, einer Bilanzsumme von über 43 Millionen Euro und 





Inhaber des Unternehmens ist eine einzige Person, die das Unternehmen betreibt. 
Inhaber bedeutet, dass die Person sowohl Eigentümer des Unternehmens als auch 
Pächter sein kann. Der Einzelunternehmer haftet unbeschränkt mit seinem privaten 
Vermögen für die Schulden seines Unternehmens. Dadurch, dass der Unternehmer 
das volle Risiko trägt, steht ihm auch der Gewinn alleine zu. Dass der Inhaber dieses 
alleine betreibt, bedeutet noch nicht, dass er gänzlich auf sich alleine gestellt ist. Er 
kann Arbeitnehmer beschäftigen, also Arbeitsverträge abschließen. Auch die 




Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GesbR) 
"Mühe" oder Sachen werden zum "gemeinsamen Nutzen" vereinigt. Es werden also 
entweder Arbeitsleistungen oder/und sonstige vermögenswerte Sachen bzw. Rechte 
zum gemeinsamen Erwerb in die Gesellschaft eingebracht. Die GesbR ist nicht 
möglich für den Betrieb eines "Vollhandelsgewerbes" - insofern liegt eine 
Personenhandelsgesellschaft ex lege vor. Der Vertragsabschluss ist völlig formfrei, 
also auch konkludent, möglich. 
 
Die Gesellschaft besitzt keine Rechtspersönlichkeit. Eingebrachte, nicht bloß zur 
Nutzung überlassene Sachen, stehen im schlichten Miteigentum der Gesellschafter. 




Offene Erwerbsgesellschaft (OEG) / Offene Handelsgesellschaft (OHG) 
Die offene Erwerbsgesellschaft (OEG) besteht - so wie die OHG - aus mindestens 
zwei für die Gesellschaftsschulden unmittelbar und auch mit ihrem Privatvermögen 
haftenden Gesellschaftern. Im Zweifel haben die Gesellschafter gleiche Einlagen zu 
leisten; die Einlage kann aber auch in der bloßen Leistung von Diensten bestehen. 
Vom Jahresgewinn steht jedem Gesellschafter in der Regel ein seinem Anteil 
entsprechender Betrag zu (4 % seines Kapitalanteiles kann er auf jeden Fall 




Kommanditgesellschaft (KG) / Kommandit-Erwerbsgesellschaft (KEG) 
Kommandit-Erwerbsgesellschaft (KEG) muss es – so wie bei der KG – mindestens 
einen unbeschränkt haftenden Gesellschafter (Komplementär) und mindestens einen 
beschränkt haftenden Gesellschafter (Kommanditist) geben. Der Komplementär 
haftet gegenüber den Gläubigern persönlich, unbeschränkt und unmittelbar. Der 
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Kommanditist haftet den Gläubigern nur mit jener Summe, die als Hafteinlage im 
Firmenbuch eingetragen ist. Die Höhe der Einlage ist frei wählbar. Diesbezüglich gibt 




Typische Stille Gesellschaft 
Hier besteht bloße Gewinn- und Verlustbeteiligung, letztere kann auch ausge-
schlossen werden. 
 
Atypische Stille Gesellschaft 
Darunter versteht man die Beteiligung am gesamten Unternehmenswert, also auch 
an den stillen Reserven. Die Stellung des atypischen Stillen Gesellschafters ist 
vergleichbar mit der Kommanditistenstellung; im Konkursfall besteht keine 
Konkursforderung des atypischen Stillen. 
 
 
Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH)  
Die GmbH ist nach dem Einzelunternehmen die am häufigsten vorkommende 
Rechtsform. Der Grund der hohen Attraktivität liegt daran, dass die Haftung auf die 
Gesellschaft beschränkt bleibt. Daher eignet sie sich besonders für 
Zusammenschlüsse von Partnern, die zwar in der Gesellschaft mitarbeiten, das 
Risiko aber auf die Kapitaleinlage reduzieren wollen. Um den Gläubigern des 
Unternehmens zumindest einen gewissen Schutz zu gewähren, fordert der 
Gesetzgeber eine Mindestkapitaleinlage in das Unternehmen.  
 
Das sogenannte Stammkapital einer GmbH hat mindestens EUR 35.000,00 zu 
betragen. Die Hälfte davon muss bei der Gründung in bar eingebracht werden. 
Darüber hinaus sind auch Sacheinlagen möglich. Die GmbH ist eine juristische 
Person. Das heißt, dass sie Rechte und Pflichten wie ein Mensch haben kann. Da 
die Gesellschaft selbst als Vertragsgebilde keine Erklärungen abgeben und keine 
Handlungen setzen kann, braucht sie eine natürliche Person als Geschäftsführer. 




GmbH & Co KG 
Typischerweise ist einziger Komplementär eine GmbH. Der Geschäftsführer ist 
häufig gleichzeitig mit bis zu 100 % als Kommanditist am Vermögen der KG beteiligt. 
Es gibt Steuer- und Haftungsvorteile (wie z. B.: die Verlustausgleichsmöglichkeit), 




Die Aktiengesellschaft ist eine Gesellschaftsform, die in der Regel den Betrieb eines 
Unternehmens zum Gegenstand hat. Die Aktiengesellschaft zeichnet sich 
insbesondere durch folgende Eigenschaften aus: Sie ist Körperschaft, also eine auf 
Mitgliedschaft beruhende, aber als Vereinigung selbständig rechtsfähige rechtliche 
Einheit. Sie ist Kapitalgesellschaft, also auf ein bestimmtes Grundkapital in der Weise 




Das Grundkapital ist in Aktien zerlegt. Diese sind häufig in Aktienurkunden verbrieft. 
Im Regelfall sind die Aktien übertragbar. Es gehört allerdings nicht zu den 
notwendigen Wesensmerkmalen einer Aktiengesellschaft, dass die Aktien an einer 
Börse gehandelt werden. Die Aktionäre nehmen ihre mitgliedschaftlichen Rechte in 
der Regel in Aktionärsversammlungen durch Ausübung ihres Stimmrechtes wahr. 
Die Geschäfte der Gesellschaft werden aber von besonderen Organen geführt, 






      
Natürliche Personen   64.267 
Personengesellsch. u.-gemeinschaften   17.885 
Aktiengesellschaften   679 
Gesellschaften mit beschr. Haftung   34.964 
Erwerbs- und Wirtschaftsgenossensch.   477 
Versicherungsvereine auf 
Gegenseitigkeit, Sparkassen   25 
Betriebe gew. Art v. Körperschaften 
öffentlichen Rechts   1.165 
Private Vereine   795 
Sonst. jurist. Personen d. priv. Rechts   1.047 





Abbildung 4 : Anzahl der Unternehmen in Österreich18 
 
 




Selbständig   6,70 % 146.750 
1-9 Beschäftigte   15,80 % 349.350 
10-49 Beschäftigte   21,10 % 465.800 
50-249 Beschäftigte   20,50 % 451.750 
über 250 Beschäftigte   35,90 % 790.650 
        
Summe Beschäftigte 
    
2.204.300 
 




4.3.2 Definition des Begriffes Controlling 
Zu den Anfängen des Controllings wurde es zuerst für privatwirtschaftliche 
Unternehmen entwickelt und genutzt. Dabei wurden relativ früh Controllingkonzepte 
von amerikanischen Industrie- sowie Verkehrsbetriebe genutzt. Es gibt älter 
Synonyme für Controlling wie Controllership und Comptroller, die die etymologische 
Bedeutung der Entwicklung des Controllings aus dem Rechnungswesen darlegt. 
 
                                            
18
 Quelle : Statistik Austria http://www.statistik.at/ 
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Verbreitung des Controllings   20 
 
In der theoretischen Diskussion zum Controlling-Begriff lassen sich Rechnungs-
wesen, Informationssystem und koordinationsorientierte Konzepte unterscheiden21. 
Das betriebliche Rechnungswesen bildet das Wirtschaftsgeschehen im Unternehmen 
ab, beim Controlling geht es um zukunftsorientierte Ausrichtung des betrieblichen 
Rechnungswesens. Das Controlling ist durch vergangenheitsorientierte 
Rechnungssysteme wie die Buchhaltung und Ist-Kostenrechnung geprägt, diese 
Informationen sollen im Hinblick auf planerische, kontrollierende und informationelle 
Prozesse ihren Beitrag zur zukunftsorientierten Unternehmensführung leisten.  
 
Es wird auf allen Teilbereichen der monetären Unternehmensplanung die Möglichkeit 
gegeben, ein auf Plan- und Ist-Größen basierendes, gesamtunternehmens-
bezogenes Rechnungswesen einzusetzen22. Controlling hat auch eine Beratungs- 
und Unterstützungsfunktion, es hilft auch Entscheidungsprobleme zu lösen und 
gewähr-leistet auch die Bereitstellung von Informationen aus dem betrieblichen 
Rechnungs-wesen. Bei einen Zentralisierung des Rechnungswesens mit einer 
gesamtunternehmensbezogenen Planungs- und Kontrollrechnung, ist die 
Systembildung das Ziel oder Mittelpunkt der Aufgabe. Die Objekte die gestaltet 
werden sollen, sind besonders die Kosten- und Erfolgsrechnung auf Ist- und 
Planbasis. 
 
Diese Konzepte erfüllen primär eine Versorgungsfunktion von Informationen und die 
Beschaffung dieser Informationen erfolgt über die herkömmlichen Möglichkeiten der 
Informationsbeschaffung z. B. Buchhaltung. Es werden Informationen bereitgestellt 
von denen jedoch nicht bekannt ist, ob sie vom Management zur Unternehmens-
führung gefordert wurden. Weiters ist festzustellen dass das Controlling keine 
ausgeprägte Koordinationsfunktion im Hinblick auf das Führungssystem hat. Die 
informationssystemorientierten Ansätze beinhalten die Erweiterung auf das gesamte, 
aus Informationsversorgungssystem und Informationsverwendungssystem be-
stehenden Informationssystem. Ziel dieser Ansätze ist eine zentrale Informations-
abteilung die vermehrt auf automatische Datenverarbeitung zurückgreift. 
Informationsnachfrage und –angebote werden laufend abgestimmt und sollen auch 
die Informationsversorgung gewährleisten. Weiters sollen diese Informationen nicht 
nur für vergangen Planungssituationen genutzt werden, sondern auch für neue bzw. 
andersartige Planungsprobleme. 
 
                                            
20
 Vgl.Küpper, H.-U./Winckler, B./Zhang, S. (Planungsverfahren 1990), S. 439. 
21
 Stelling, Kostenmanagement und Controlling S.10 
22
 Schmidt, A. : Das Controlling als Instrument zur Koordination der Unternehmensführung 
Abbildung 6 : Verbreitung des Controllings 
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Die Koordinationsaufgabe wird durch die Abstimmung der Informationsnachfrage und 
dem Informationsangebotes definiert. Diese Koordination bezieht sich nur auf das 
Informationssystem, daher kann bei den informationssystemorientierten 
Konzeptionen nicht von Controllingkonzeptionen gesprochen werden, die eine 
Koordination des gesamten Managements bewerkstelligen. In den system-





















Koordinationsaufgabe des Controllings   24 
 
 
Hahn versteht unter Controlling „eine Führungsunterstützungsfunktion zur 
informationellen Sicherung ergebnisorientierter Unternehmensführung. Eine 
Führungsphilosophie verlangt das gesamte Entscheiden und Handeln in der Unter-
nehmung ergebnisorientiert auszurichten. Controller üben zudem als Führungskräfte 
originäre Führungsfunktionen aus25. 
 
Weber/Schäffer sehen die Aufgabe des Controllings in der Sicherstellung der 
Rationalität der Führung, die in den verschiedenen Phasen des Führungszyklus 
unterschiedliche Ausprägungen annimmt. Folgt man der Argumentation der Autoren, 
so lassen sich mit dem Konzept der Rationalitätssicherung sowohl die 
unterschiedlichen theoretischen Controllingauffassungen als auch die verschiedenen 
Erscheinungsbilder des Controlling in der Unternehmenspraxis erklären: In 
Abhängigkeit vom jeweiligen Rationalitätsengpass führt die Wahrnehmung der 
Sicherstellungsfunktion zu ganz unterschiedlichen Ausprägungen der 
Controllingaufgabe26. 
 
                                            
23
 Horvath, P: Controlling 
24
 Stelling :Kostenmanagement und Controlling S.12 
25
 Hahn, D.: Entwicklungstendenzen 
26
 Weber, J., U. Schäffer : Balanced Scorecard 1998 
 
Abbildung 7 : Koordination aufgabe de  
Controllings 
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„Controlling ist die Bereitstellung von Methoden (Techniken, Instrumente, Modelle, 
Denkmuster) und Informationen für arbeitsteilig ablaufende Planungs- und 












































Übersicht über Konzeptionen zum Controlling   28 
                                            
27
 Ziegenbein, K., Controlling, 7. Auflage, Ludwigshafen 2002 
28
 Vgl. Baumgartner, B. (Controlling-Konzeption 1980); Bottler, J. (Controlling-Konzept 1975);Hahn, D. 
(Entwicklungstendenzen 1986); Harbert, L. (Konzeptionen 1982); Horváth, P. (Controlling 1979) bzw. 
(Controlling 1996); Krüger, W. (Controlling 1979). 
Abbildung 8 : Übersicht über Konzeptionen zum Controlling 
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4.3.3 Bedeutung des Controllings in der Betriebswirtschaftslehre 
 
Controlling kann als komplexes Führungssystem bezeichnet werden. Die Einführung 
setzt daher eine genaue Planung und Vorbereitung voraus. Prinzipiell ist bei der 
Einführung von Controllingsystemen zu berücksichtigen, dass es sich bei 
Unternehmen um soziale Systeme handelt, in denen Planungs- und Kontroll-
aktivitäten nicht nur zu einer zielorientierten Steuerung führen, sondern sich auch auf 
das Verhalten von Mitarbeitern auswirken. Das Controllingsystem beeinflusst daher 
auch das Verhalten der Mitarbeiter, so dass man - neben den rein sachlichen 
Erfolgsdimensionen - auch verhaltensbezogene Aspekte beachten muss. 
 
Controlling ist im Allgemeinen als unterstützendes Instrument der Führung eines 
Unternehmens aufzufassen. Das Controlling leistet somit eine betriebswirtschaftliche 
Servicefunktion, dessen Quintessenz die Koordination und Koordinationskontrolle 
innerhalb des Führungssystems eines Unternehmens darstellt. Zentrale Leitfragen 
des Controlling sind dabei immer die Frage nach der Effektivität und Effizienz. 
 
 
4.3.4 Arten des Controllings 
 
Controlling Ebenen 
In den Controlling-Ebenen gibt es drei Arten, das strategische, das taktische und das 
operative Controlling. Diese drei Ebenen gehören zu unterschiedlichen Hierarchie-
stufen im Unternehmen und stellen auch drei unterschiedliche Zeithorizonte dar. 
 
Strategisches Controlling 
Das strategische Controlling beschäftigt sich mit der langfristigen Betrachtung des 
Unternehmens. Der Betrachtungszeitraum geht über vier Jahre hinaus. Das 
strategische Controlling ist auf der obersten Führungsebene des Unternehmens 
angesiedelt und umfasst die strategische bzw. langfristige Planung und Kontrolle 
sowie Steuerung und Informationsbereitstellung, wobei zu bemerken ist das der 
Detaillierungsgrad gering ist. 
 
Taktisches Controlling 
Das taktische Controlling beschäftigt sich mit der mittelfristigen Betrachtung des 
Unternehmens. Der Betrachtungszeitraum liegt bei einem bis vier Jahre. Das 
taktische Controlling ist auf der mittleren Führungsebene des Unternehmens 
angesiedelt und umfasst die taktische bzw. mittelfristige Planung und Kontrolle sowie 
Steuerung und Informationsbereitstellung, wobei bei dieser Art von Controlling der 
Detaillierungsgrad höher ist als beim strategischen Controlling. 
 
Operatives Controlling 
Das operative Controlling beschäftigt sich mit der kurzfristigen Betrachtung des 
Unternehmens. Der Betrachtungszeitraum liegt bei einem Jahr. Es ist auf der unteren 
Führungsebene des Unternehmens angesiedelt, kann aber auch in die mittlere 
Ebene hineinreichen und umfasst die kurzfristige, operative Planung und Kontrolle 
sowie Steuerung und Informationsbereitstellung - die Maßnahmenplanung und  
-kontrolle. Der Detaillierungsgrad dieser Art des Controllings ist hoch. 





beschreibt einerseits die Denkhaltung des Unternehmens und andererseits die 
Errichtung einer Infrastruktur (Institution, Systeme, Instrumente, formalisierter 
Prozess) der den Support für die Prozesse der Strategieplanung und -durchsetzung 
bewerkstelligen soll. Die Aufgabe des strategischen Controllings ist es, nachhaltige 
Existenzsicherung des Unternehmens zu garantieren. Dabei kann das Controlling  
aber nicht auf eine bestimmte Person, eine Abteilung oder einige Instrumente 
reduziert werden. Von großer Wichtigkeit ist eine enge Vernetzung mit dem 
operativen Controlling. Nur so können die Auswirkungen strategischer 
Entscheidungen gezeigt und die Umsetzung strategischer Optionen gewährleistet 
werden.  
 
Die Aufgabengebiete des strategischen Controlling 
Vom strategischen Controlling müssen Probleme und Zielabweichungen erkannt 
werden, bevor sie in operativen Zahlen umgelegt werden. Zu den wichtigsten Auf-
gabengebieten des strategischen Controllings zählen die strategische Planung und 
die strategische Kontrolle. Die Aufgabe des Controllings im Rahmen der 
strategischen Planung ist die Aufbereitung der gesamten Daten und Informationen in 
der Analysephase, um dem Management die Möglichkeit zu bieten in weiterer Folge 
strategische Optionen zu entwickeln und aufbauend auf deren Bewertung die besten 
Optionen auszuwählen. 
 
Der Rahmen der strategischen Kontrolle umfasst im strategische Controlling zwei 
zentrale Aufgaben: Erstens, dass die strategischen Ziele umgesetzt und realisiert 
werden. Falls Abweichungen entstehen, müssen entsprechende Gegenmaßnahmen 
eingeleitet werden. Zweitens müssen die Planungsgrundlagen und Prämissen der 
strategischen Planung ständig auf ihre Gültigkeit überprüft werden. Bei etwaigen 
Veränderungen, die die Durchsetzung der Strategie unmöglich machen bzw. deren 
Sinnhaftigkeit in Frage stellen, gilt es die strategische Planung und somit die 
strategische Ziele zu überarbeiten. 
 
Strategischer Controlling-Instrumente 
o strategische Planung (5 und mehr Jahre)  
o Stärken-Schwächen-Analyse  
o Gap-Analyse  
o Szenario-Analyse  
o Potenzialanalyse (SWOT-Analyse)  
o Wettbewerbsanalyse  
o Produktlebenszyklus-Analyse  
o Vorteils-Matrix  
o Produkt-Markt-Matrix  
o Portfolioanalyse  
o Balanced Scorecard  
o Target Costing  
o Benchmarking  







Das operative Controlling ist der Teil eines umfassenden Controllingsystems, der auf 
die Erstellung von Planungs- und Kontrollkonzepten und die Einhaltung der Erfolgs-
ziele im kurzfristigen Bereich abzielt. Er unterscheidet sich vom strategischen 
Controlling dadurch, dass hier die Sicherstellung der Wirtschaftlichkeit betrieblicher 
Prozesse die vorrangige Orientierung bietet und dass sie die operative Planung und 
Budgetierung und ihre Überwachung zum Gegenstand hat.  
 
Es ist sinnvoll, das operative Controlling organisatorisch dezentral im Unternehmen 
einzubauen. Der Teil eines umfassenden Controllingsystems, der auf die Gestaltung 
von Planungs- und Kontrollkonzepten und die Einhaltung der Erfolgsziele im 
kurzfristigen Bereich gerichtet ist. Er unterscheidet sich vom strategischen Controlling 
insbesondere dadurch, dass hier die Sicherstellung der Wirtschaftlichkeit 
betrieblicher Prozesse die vorrangige Orientierung bietet und dass sie die operative 
Planung und Budgetierung und ihre Überwachung zum Gegenstand hat. Es ist daher 
sinnvoll, das operative Controlling organisatorisch dezentral einzubauen. 
 
Weiters dient das operative Controlling zur Sicherung der Liquidität eines 
Unternehmens. Es ist daher etwas kurzfristiger angelegt als das strategische 
Controlling. Es betrachtet die Faktoren Erlöse, Kosten, Zeit und Qualität. 
 
Operativer Controlling- Instrumente 
o klassische Soll/Ist-Vergleiche  
o Deckungsbeitragsrechnung  
o Kennzahlen  
o Kennzahlensysteme  
o Budgetierung  
o Kapitalflussrechnung  
o ABC-Analyse  
o operative Planung (G+V, Bilanz, Liquidität)  
o operative rollierende Planung  
o Break-Even-Analyse  
o Investitionsrechnungen  




Mit der steigenden Diskontinuität sowie der Dynamik der Umwelt auf der einen Seite 
und der zunehmenden Größe und Differenziertheit der Unternehmen auf der anderen 
Seite ist die hierarchische Organisationsstruktur vieler Unternehmen auf die 
komplexen Entscheidungssachverhalte und Aufgabenstellungen heute nicht mehr 
gewachsen bzw. ausgerichtet. Aus diesem Grund ist die normale hierarchische 
Koordination durch eine projektorientierte, direkte und aufgabenbezogene 
Koordination zu ergänzen. Die Stärken des Projektmanagement liegen in der 
produkt- und zielorientierten Handhabung, die zu systemtechnischen Denkweisen 
und interdisziplinärer Kooperation führt. Die Antwort des Unternehmens auf die 
Herausforderung und die Aufgaben die sich durch die immer kürzeren 
Innovationszyklen ergeben, sowie die Notwendigkeit des Managements von 
Änderungen, Risiken und Krisen ist eine projektorientierte Unternehmensführung29. 
                                            
29
 Steinle C./Bruch H./ Lawa D. : Projekt Management 3. Auflage 2001 
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Bis dato war in der Literatur zum Thema Controlling nur eine teilweise Betrachtung 
der Anwendung auf die Planung, Steuerung und Kontrolle zu finden. Diese 
unvollständige Betrachtung ist durch eine ganzheitliche integrative Sichtweise zu 
erweitern. Unter dem Aspekt der Integrativität ist die Implementierung des 
Projektcontrollings in das umfassende, unternehmensbezogene Planungs- und 
Kontrollsystem sowie die Darstellung einer lebenszyklusorientierten Projektplanung 
und Kontrolle, die eine frühzeitige Einbeziehung sämtlicher erfolgsbezogenen Effekte 
der Projektaktivitäten in die Projektsteuerung gestatten30. 
 
Ein system- und entscheidungsbezogenes Projektcontrolling darf nicht neben dem 
auf periodische Aufgaben bezogenen Controllingsystem eines Unternehmens 
bestehen, sondern muss unter funktionalen und institutionellen Aspekten in das 
unternehmensbezogene Planungs- und Kontrollsystem integriert werden, um somit 
die ergebnisorientierte Steuerung des gesamten Unternehmens zu unterstützen. 
 
Unter Projektcontrolling sind die Funktionen der Planung, Steuerung und Kontrolle zu 
verstehen, die Vorhaben durch die Bereitstellung von ergebnisorientierten 
Informationen unterstützen. Die Koordination sowie die Integration der 
Projektplanung ist zu gewährleisten sowie die Abstimmung mit den Plänen der 
anderen Unternehmensbereiche und dem Gesamtunternehmen. Nach dieser 
Abgrenzung umfasst ein Projektcontrolling sowohl die auf ein Einzelprojekt 
bezogenen Aufgaben als auch diejenigen Aufgaben, die die Gesamtheit der Projekte 
betreffen31. 
 
Beim projektbezogenen Controlling liegt die Besonderheit im Charakter und den 
Eigenschaften eines Projektes als Controllingobjekt. Der Einsatz der Ressourcen für 
ein Projekt ist nicht einfach aus dem periodenbezogenen Rechnungswesen des 
Unternehmens zu integrieren. Durch die wechselnden Beanspruchungen der 
Ressourcen und der oft unterschiedlichen wirtschaftlichen Bedeutungen der Projekte 
gibt es spezifische Anforderungen an das Controlling während eines Projektes nach 
Zeit, Aufwand und Arbeitsergebnissen. Es müssen alle ergebnisrelevanten Größen 
berücksichtigt  werden, um eine ganzheitliche Betrachtung zu gewährleisten. Daraus 
erfolgt zum einen die Erfordernis einer integrierten Betrachtung projektbezogener 
Leistung, Zeit und Kosten. Zum anderen besteht unter systemorientierten Aspekten 
„die Notwendigkeit zur Berücksichtigung der wertmäßigen Konsequenzen von 
Systemnutzung und -außerdienstellung schon in der Phase der Bereitstellung“32. 
 
Der dieser Betrachtung zugrundeliegende Systemlebenszyklus aus Bereitstellung-, 
Nutzungs- und Außerdienstellungsphase bildet einen ganzheitlichen Rahmen zur 
Ermittlung der Vorteilhaftigkeit von Systemgestaltungsalternativen im Hinblick auf die 
Erreichung von Wert-, Sach- und Sozialzielen. 
                                            
30
 vgl. Steinle/Daum : zu den Erfolgs- und Misserfolgsfaktoren im Büro-Projektmanagement 1993 
31
 vgl. Steinle C./Bruch H./ Lawa D. : Projekt Management 3. Auflage 2001 
32
 Alter R. : Integriertes Projektcontrolling, Diss., Gießen 1991 
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Aufgaben des Projektcontrollings 
 
„Sicherung des Erreichens der Projektziele durch: Soll-Ist-Vergleich, Feststellung der 
Abweichungen, Bewerten der Konsequenzen und Vorschlagen von Korrektur-
maßnahmen, Mitwirkung bei der Maßnahmenplanung und Kontrolle der Durch-
führung“33. 
 
Die Aussage verstärkt, dass ein Projektcontrolling nicht nur auf die Planung und 
Kontrolle der Kosten reduziert werden darf. Der Servicecharakter eines 
Projektcontrollings, das alle Projektmanagementaufgaben unterstützt, wird feststell-
bar. Für das Verständnis ist es wichtig, die Stellung des Projektcontrollings zum 
allgemeinen Unternehmenscontrolling und zum Projektmanagement herauszu-
arbeiten. Projektcontrolling garantiert auf der einen Seite die Verbindung der 
Projektplanung, -steuerung und -kontrolle mit dem Unternehmenscontrolling. Dies ist 
wichtig, da die Daten der Projekte in erheblichem Maße den Erfolg und die Liquidität 
eines Unternehmens beeinflussen. Projektcontrolling kann dabei als Spezialfunktion 
des Unternehmenscontrollings neben Vertriebs-, Beschaffungs-, Produktions-, 
Logistik-, Forschungs- und Entwicklungs-, Personal-, DV- sowie Finanz- und 
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 DIN 69901 – Begriffe im Projektmanagement, Fachgruppe der Deutschen Gesellschaft für 
Projektmanagement e.V. (GPM) 
34
 vgl. Fiedler, R. : Controlling von Projekten 2. Aufl. Wiesbaden 2003 
Abbildung 9 : Stellung des Projektcontrollings 
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Projektcontrolling unterstützt andererseits die Projektleitung bei der Wahrnehmung 
ihrer Führungsaufgaben im Rahmen des Projektmanagements. Es kümmert sich in 
diesem Sinne um die grundlegende Gestaltung der Strukturen und Prozesse, die für 
eine effiziente Projektabwicklung erforderlich sind, und in vielfältiger Weise um die 























Zu unterscheiden sind Einzelprojektcontrolling, Multiprojektcontrolling und 
strategisches Projektcontrolling: 
 
Das Einzelprojektcontrolling bezieht sich auf die Gesamtlaufzeit des betrachteten 
Projekts und ist kalenderjahresunabhängig. Es hat die Beurteilung und Lenkung des 
Projekts in seiner technisch-organisatorischen und wirtschaftlichen Entwicklung zur 
Aufgabe35. 
 
Beim Multiprojektcontrolling werden dagegen mehrere Projekte mit unterschiedlichen 
Startterminen und verschiedenen Phasen- und Fertigstellungsstand zusammen-
gefasst betrachtet36. 
 
• technisch-organisatorisch treten terminbezogene Koordinations- und 
Kapazitätsabstimmungen in den Vordergrund 
 
• wirtschaftlich geht es um die gesamthafte Auswirkung der Kosten, Leistungen 
und Ergebnisse aller Projekte 
 
Das Multiprojektcontrolling stellt in Bezug auf die Projektgesamtheit das Bindeglied 
von projektorientierter Sichtweise mit der Betonung von Projektorganisation, Projekt- 
                                            
35
 Fiedler, R. : Controlling von Projekten 2. Aufl. Wiesbaden 2003 
36
 Fiedler, R. : Controlling von Projekten 2. Aufl. Wiesbaden 2003 
Abbildung 10 : Aufgaben des Projektcontrollings 
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und Betriebsergebnis sowie Projektzahlungen und Projektbereichsliquidität zur 
gesamtunternehmensbezogenen Sicht von Jahresergebnis, Liquidität, Finanzstruktur 
und Bilanz dar. 
 




















4.3.5 Regelkreis des Controllings 
An das Controlling als modernes Konzept der Unternehmenssteuerung werden 
Ansprüche gestellt, die nur durch die Einhaltung des nachfolgenden Controlling-















Regelkreis des Controllings   37 
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 Horvath, P., Controlling, Vahlen Verlag, 2003 
 
Abbildung 11 : Bausteine des Einzel- und Multiprojektscontrollings 
Abbildung 12 : Regelkr i  des Controllings
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• Analyse / Kontrolle 
• Steuerung 
 
kann das Controlling seine gestellten Aufgaben durchsetzen. Diese Schwerpunkt-
funktionen sind über ein System von Regelkreisen mit kontinuierlicher Rück-
koppelung in der Weise verbunden, dass die mangelnde Rücksichtnahme eines 




Die Steuerung ist nur möglich, wenn definiert ist, welche Zielrichtung gegangen 
werden soll, wenn also ein Kurs fixiert worden ist. Eine solche Kursdefinition erfolgt in 
Unternehmen durch „Objectives“, die allen Beteiligten darlegen, welche Ziele 
angestrebt werden. Nur durch eine genaue Festlegung der Ziele, sind die einzelnen 
Entscheidungsträger im Unternehmen in der Lage, ihre Entscheidungen so zu 
treffen, dass diese Ziele erreicht werden. Damit „Objectives“ für die Planung und 
Führung im Unternehmen dienlich sind, müssen sie bestimmte Anforderungen 
erfüllen38: 
 
• sie müssen operationale Ziele sein 
• es muss eine Vereinbarkeit der Einzelziele mit den Zielen des Unternehmens 
bestehen 
• realistische Zieldefinitionen, die den Entscheidungsträger motivieren 




Damit der Kurs gehalten werden kann, muss in der Planung das Soll-Ziel um das 
vergleichbare Ist-Ziel ergänzt werden. Nur durch den Vergleich von Planwerten und 
Istwerten wird die Steuerung auf die „Objectives“ erst möglich. Nur durch diese 
Ergänzungen lassen sich Kurskorrekturen vornehmen. Das Informationssystem ist 
das Kernstück eines jeden Controllingsystems. Es visualisiert die tatsächliche 
Entwicklung und zeigt auf, welche Differenzen in der Realität gegenüber der Planung 
entstanden sind. Auf Grund des „Feedbacks“ erhalten die Entscheidungsträger die 
Initiativen, die zur Steuerung auf „Objectives“ hin erforderlich sind. Damit diese Ziele 
erreicht werden können, hat der Controller die Aufgabe, dem Entscheidungsträger 
die für die Steuerung erforderlichen Informationen 39 : 
 
• rechtzeitig 
• in der notwendigen Verdichtung 
• problemadäquat 
 
                                            
38
 vgl. Horvath, P., Controlling, Vahlen Verlag, 2003 
39
 vgl. Horvath, P., Controlling, Vahlen Verlag, 2003 
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zur Durchführung von eventuellen Maßnahmen zur Verfügung zustellen. Der Aufbau 
eines funktionsfähigen Informationssystems wird vom Controller zusammen mit dem 
Finanz- und Rechnungswesen vorgenommen. Das Finanz- und Rechnungswesen 
bietet die Basis, auf der der Controller aufbauen kann. Bei der Konzeptionisierung 
sind folgende Grundsätze gültig: 
 
• der Entscheidungsträger benötigt  solche Informationen, die er auch beein-
flussen kann 
• die Aufbereitung der Informationen müssen entscheidungs- und problem-
orientiert sein 
• jeder Entscheidungsträger muss die Informationen zu den Bereichen 




Analyse / Kontrolle 
Folgende Bereiche sind für die Kontrolltätigkeit im Rahmen des Controlling40: 
 
• Verfahrensorientierte Kontrollen (Kontrolle von Aktivitäten der Unternehmens-
einheiten bei der Planerstellung, Informationsentwicklung und Gegen-
steuerung) 
• Ergebnisorientierte Kontrollen (der Plan- und Ist-Vergleich in einem vorge-
gebenen Zeitabschnitt) 
 
Die Analysephase hat folgende Schwerpunkte: 
• Ursachenanalyse der Abweichungen 
• Lösungen zur Vermeidung der Differenzen suchen 
• Auswirkung der Maßnahmen betrachten 
 
Steuerung 
Der Regelkreis des Controlling-Aktivitäten-Vierecks wird über die Planung, 
Information, Analyse und Kontrolle mit der Steuerung als Antwort auf das Feedback 
geschlossen. Während alle vorgelagerten Funktionen die Aufgabe haben, die 
Kursfixierung festzulegen, ihre Einhaltung zu signalisieren und Abweichungen 





4.4 STRUKTURIERUNG DES CONTROLLING 
 
4.4.1 Unternehmenscontrolling 
Das Unternehmenscontrolling dient zur Steuerung des Unternehmens als Ganzes 
und zu dessen nachhaltiger Existenzsicherung. Es liefert Informationen über alle 
Faktoren, die die Geschäftstätigkeit eines Unternehmens beeinflussen und versorgt 
den Anwender mit wichtigen aktuellen Informationen, die schnell analysiert werden 
können. Es können Informationen aus den verschiedensten Bereichen des 
                                            
40
 vgl. Horvath, P., Controlling, Vahlen Verlag, 2003 
41
 vgl. Horvath, P., Controlling, Vahlen Verlag, 2003 
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Unternehmens und seiner Umwelt gesammelt und ausgewertet werden. Außerdem 
können interne Betriebsergebnisse für Profit-Center ermittelt werden. Somit dient es 




Obwohl die Diskussion über den Gegenstand sowie den Aufgaben des Controllings 
noch nicht vollständig abgeschlossen ist, werden diese auf verschiedene 
Einzelbereiche übertragen. Seiner Anwendung auf Funktions- und andere 
Teilbereiche des Unternehmens, auf Wirtschaftszweige sowie unzählige andere 
Bereiche und Belastungen sind scheinbar keine Grenzen gesetzt. Es stellt sich die 
Frage, ob die Inflation der Controlling Anwendungen nicht zu einer Aushöhlung der 
Bedeutung führt, da dem Controlling eine zu große Fülle an Aufgaben und 
Instrumenten zugeordnet wird. 
 
In der Praxis ist ein relativ großes Interesse an bereichsbezogenen Controlling zu 
beobachten. Bei Controlling - Seminaren und Kongressen wird vermehrt über 
Logistik-, Marketing und Personal-Controlling referiert sowie auch von den 
Anwesenden mit großem Interesse verfolgt. Es ist jedoch zu bemerken, dass zur 
Schaffung eines dezentralen Controllings bisher eine gewisse Zurückhaltung besteht, 



















4.5 CONTROLLING GRUNDSÄTZE 
 
4.5.1 Umfang des Controllings 
Neue Projekt sowie Kunden zu akquirieren, sind meist die primären Ziele eines 
Unternehmens. Wichtige Aufgaben, wie die Planung und die Kontrolle der 
Unternehmensentwicklung, kommen meist zu kurz. Viele Unternehmen wirtschaften 
mit Volldampf ins Blaue und leiden z. B. unter mangelnder Liquidität, zu hohen 
Kosten oder darunter, nicht genügend (neue) Kunden für ihre Produkte oder 
Dienstleistungen zu finden und folglich zu wenig Umsatz zu machen. Erst wenn der 
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 Küppler, H.-U./ Winckler, B. / Zhang, B. (Planungsverfahren 1990), S. 440. 
 
Abbildung 13 : Zentrales und dezentrales Controlling 
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„Dachstuhl brennt“, wenn z. B. Gläubiger Mahnbescheide schicken, fragt sich so 
mancher Unternehmer: „Was habe ich falsch gemacht? Was hätte ich vermeiden 
oder anders machen können?“ Nun beginnt die Suche nach den Ursachen für diese 
Probleme. Das ist dann Kontrolle! Durch Kontrolle analysiert man Vergangenes. Das 
ist zweifellos wichtig, reicht aber nicht. Wichtiger ist Kontrolle im Voraus. Das ist 
Controlling. 
 
Der Controller ist in Unternehmen der interne Unternehmensberater. Der 
Unternehmer ist der verantwortliche Kapitän, der Controller fungiert als Lotse auf 
dem Schiff, um den sicheren Hafen namens Unternehmenserfolg zu erreichen. Er 
sammelt Informationen aus allen betrieblichen Bereichen, unterstützt die Erarbeitung 
der Unternehmensziele, plant Maßnahmen, um die Ziele zu erreichen, analysiert, 
warum Ziele nicht erreicht wurden, macht Vorschläge für angepasste Ziele und 
veränderte Maßnahmen.  
 
Generell gilt immer: Controlling ist Chefsache. Selbst wenn Sie einen Controller 
beschäftigen, ob intern oder extern: Er hat immer nur eine beratende Funktion. 
Entscheiden muss die Chefin oder der Chef. Controlling wird immer wichtiger: 
Banken müssen zukünftig bei der Kreditvergabe die Kreditwürdigkeit eines 
Unternehmens genau prüfen. Dazu dient das so genannte „Rating“. Dabei achten die 
Banken vor allem darauf, ob die Unternehmen ihre Controlling-Hausaufgaben 
gemacht haben. Damit ist gemeint: Gibt es über die wirtschaftlichen Verhältnisse des 
Unternehmens Aufzeichnungen und Auswertungen? Werden Planungs- und 
Auswertungsinstrumente des Controllings eingesetzt? Sind alle Aufzeichnungen und 
Auswertungen geordnet, übersichtlich, verständlich? 
 
Jedes gut geführte Unternehmen sollte sich Ziele setzen und mit geeigneten 
Maßnahmen auf diese Ziele arbeiten. Planen Sie also, wie sich Ihr Unternehmen 
entwickeln soll. Legen Sie z. B. fest, wie viele Kunden Sie haben wollen, wie hoch 
ihre laufenden Kosten oder ihre Kosten für Investitionen sein sollen. Setzen Sie sich 
ehrgeizige, aber keine unrealistischen und unerreichbaren Ziele. Setzen Sie 
kurzfristige, mittelfristige und langfristige Ziele. Dieses Vorgehen hat aber einen 
besonders heilsamen Effekt: Erst wenn man sich Ziele setzt, kann man erkennen, ob 
man sie erreicht hat oder nicht. Wenn nicht, kann man sehr gezielt nachforschen, 
was die Gründe dafür sind (z. B. zu wenige Kunden mit zu hohen laufenden Kosten). 
Erst wenn Sie auf diesem Wege die Gründe für Probleme ermittelt haben, können 
Sie genau darauf reagieren. 
 
Wenn Sie Ihre Ziele gesteckt haben, können Sie sich überlegen, mit welchen 
Maßnahmen Sie diese erreichen können. Was wollen Sie kurz-, mittel- und langfristig 
erreichen? Was ist jetzt dafür zu tun? Einmal festgelegte Ziele sind nie starr. Zum 
Controlling gehört die unternehmerische Entwicklung immer wieder zu hinterfragen: 
„Wurden die gesteckten Ziele erreicht? Warum nicht?“ Je nach Ihren Analyse-
Ergebnissen müssen Sie womöglich Ihre Ziele neu und ggf. realistischer formulieren. 
Außerdem können sich Ziele durch veränderte wirtschaftliche Rahmenbedingungen, 
veränderte Gesetzgebung u. a. ändern. Abweichungen von Zielen und neue Ziel-
setzungen gehören zum unternehmerischen Alltag. KMU’s zeichnen sich gerade 




Eine besonders wichtige Controlling-Aufgabe für jedes Unternehmen ist seine 
Finanzplanung. Ein Finanzplan soll vor allem die Rentabilität des Unternehmens 
berechnen und sicherstellen, dass das Unternehmen jederzeit seine Zahlungs-
verpflichtungen erfüllen kann. Ein Finanzplan muss Antworten auf folgende Fragen 
geben: Wie ist die Auftragslage in den kommenden Monaten? Wie hoch sind die 
Kosten? Reicht der Umsatz, um alle Kosten zu begleichen? Welche Maßnahmen 
müssen ergriffen werden, um die Liquidität zu steigern: längerfristige Zahlungs-
vereinbarungen mit Gläubigern, ein besseres Mahnverfahren, um Forderungs-
eingänge besser zu steuern, Bonitätsprüfungen der Kunden, um Forderungsausfälle 
zu reduzieren? 
 
Die folgenden Controlling-Instrumente können als sehr wichtig betrachtet werden und 

















4.6.1 Grundbegriffe der Organisation 
 
Organisation 
Die Betriebswirtschaftslehre sieht Organisationen als ein auf ein Ziel gerichtetes 
Handlungssystem, bei dem die Arbeitsteilung interpersonell durchgeführt wird. Die 
Arbeitsteilung bedarf Beschränkungen des Handlungsspielraums der Mitglieder der 
Organisation durch Verhaltenserwartungen. Diese Erwartungen haben zwei 
Dimensionen: die Koordination und die Motivation. Die Koordination kann durch 
Abstimmung, Vorgaben oder Regeln erfolgen. Bei der Motivation kann dies nur durch 
die Organisation selbst erfolgen. 
 
Man unterscheidet drei Organisationsbegriffe:  
 
• Organisation als Institution 
• Organisation als Funktion 
• Organisation als Instrument  
 
Die institutionelle Sicht 
Unternehmen werden als soziotechnische Systeme verstanden, die dauerhaft ein 
Ziel verfolgen und eine formale Struktur aufweisen, um das Verhalten der 
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Organisationsmitglieder auf die Unternehmensziele auszurichten („Ein Unternehmen 
ist eine Organisation“). 
 
Die funktionale Sicht 
Die Organisation wird als Managementfunktion angesehen, die auf die Formung und 
Umgestaltung von Strukturen ausgelegt ist („Organisation im Sinne von 
organisieren“). 
 
Die instrumentelle Sicht 
Organisationsinstrumente sind z. B. Organigramme, welche die Struktur, einer 
klassischen Aufbau-, Ablauforganisation und einer Prozessorganisation beschreiben. 
Die Aufbauorganisation wir durch eine Aufgabenanalyse und –synthese beschrieben 
und durch die ein Organigramm dargestellt. Dieses beschreibt die horizontale und 
vertikale Kommunikation durch Stellen- und Abteilungsbildung. Die Ablauf-
organisation (Prozessorganisation) resultiert aus der Arbeitsanalyse und -synthese 
und hat die Optimierung von Prozessen zum Inhalt („Auf welchem Weg sollen die 
Aufgaben zeitlich, personal und lokal organisiert werden?“). 
 
Die Unterscheidung von Aufbau- und Ablauforganisation geht auf Kosiol zurück und 
wird daher auch „kosiolsches Analyse-Synthese-Konzept“ genannt43. Oft werden 
Organisationen nach generellen Zielsystemen wie folgt klassifiziert: 
 
Solche Organisationen, deren Ziel darin besteht, Leistungen in Form von Sach- und 
Dienstleistungen zu erzielen (Produktions- und Dienstleistungsunternehmen) oder 
bestimmte externe Wirkungen zu erzielen (z. B. Behörden, Polizei, Parteien, 
Verbände, Gewerkschaften, etc.). 
 
Organisationen, deren Erreichung ihrer Ziele auf die Veränderung von Personen 
gerichtet ist (z. B. Schulen, Universitäten, Krankenhäuser, Beratungsstellen, 
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 Kosiol, E.: Organisation der Unternehmung, 2. Aufl., 1976 
 
Abbildung 14 : Zusammenhang der Organisationsbegriffe 
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Aufbauorganisation 
Die Aufbauorganisation bildet das hierarchische Gerüst einer Organisation (z. B. 
einer Behörde oder eines Unternehmens). Während die Aufbauorganisation die 
Rahmenbedingungen festlegt, d. h. welche Aufgaben von welchen Menschen und 
Sachmitteln zu bewältigen sind, regelt die Ablauforganisation die innerhalb dieses 
Rahmens ablaufenden Arbeits- und Informationsprozesse. 
 
Zweck der Aufbauorganisation ist es, eine sinnvolle arbeitsteilige Gliederung und 
Ordnung der betrieblichen Handlungsprozesse durch die Bildung und Verteilung von 
Aufgaben (Stellen) zu erreichen. Im Zuge der Aufgabenanalyse wird die 
Gesamtaufgabe der Unternehmung in Teilaufgaben aufgespaltet, wobei jede 
Teilaufgabe wiederum in kleinere Teilaufgaben zerlegt werden kann. 
 
Im Zuge der Aufgabensynthese werden anschließend die Teilaufgaben zu 
untereinander in Beziehung stehenden Stellen zusammengefasst. Die 
Zusammenfassung einer Instanz und mehrerer Stellen bildet eine Abteilung. Die 
Stelle ist die kleinste organisatorische Einheit und vereint Verantwortung 
(Verpflichtung und Berechtigung zum selbstständigen Handeln), Befugnisse (z. B. 
Entscheidungs-, Weisungs-, Verpflichtungsbefugnisse) und Aufgaben miteinander. 
Bei der Aufgabensynthese unterscheidet die Aufbauorganisation zwischen den zwei 
Tendenzen Zentralisierung und Dezentralisierung, d. h. sie befasst sich mit der 




Ablauforganisation bezeichnet in der Organisationstheorie die Ermittlung und 
Definition von Arbeitsprozessen unter Berücksichtigung von Raum, Zeit, Sachmitteln 
und Personen, während sich die Aufbauorganisation hauptsächlich mit der 
Strukturierung einer Unternehmung in organisatorische Einheiten - Stellen und 
Abteilungen - beschäftigt. Die Aufbauorganisation und die Ablauforganisation stehen 
in einem Abhängigkeitsverhältnis und betrachten somit gleiche Objekte unter 
verschiedenen Aspekten. Während es bei der Aufbauorganisation um die Bildung 
von organisatorischen Potentialen geht, beschäftigt sich die Ablauforganisation mit 
dem Prozess der Nutzung dieser Potentiale. 
 
Die Ablauforganisation beschäftigt sich mit der Ausstattung und Verteilung von 
effizienten Beständen von materiellen und immateriellen Gütern in einer 
Unternehmung. Daraus ergeben sich die zu behandelnden Gegenstände Personal-, 
Sachmittel und Datenbestände, Aufgaben- und Kompetenzgefüge. Im Mittelpunkt der 
Betrachtungen bei der Ablauforganisation steht die Arbeit als zielbezogene 
menschliche Handlung aber auch die Ausstattung der Teileinheiten von 
Arbeitsprozessen mit den zur Aufgabenerfüllung nötigen Sachmitteln und 
Informationen. 
 
Die Ablauforganisation ist ein Instrument zur Beherrschung von Handlungs-
komplexität mittels Standardisierung und Routinisierung und verfolgt sowohl erfolgs-
bezogene, zeitliche als auch qualitative Ziele: 
 
• Maximierung der Kapazitätsauslastung 
• Verringerung der Durchlauf-, Warte- und Leerzeiten 
• Reduktion der Kosten der Vorgangsbearbeitung 
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• Qualitätssteigerung der Vorgangsbearbeitung und der Arbeitsbedingungen 
• Optimierung der Arbeitsplatzanordnung 
• Erhöhung der Termintreue 
 
Ein besonderer Schwerpunkt der Ablauforganisation besteht in der Aufgaben-
verteilung. Voraussetzung dafür ist die Auseinandersetzung mit der Frage, ob und in 
welchem Maß die Aktivitäten zur Aufgabenerfüllung geregelt werden sollen. Sowohl 










Die hierarchische Ordnung in einer Linien-Organisation wird in zwei Grundformen 
dargestellt, dem Einlinien- und dem Mehrliniensystem. Das Einliniensystem geht auf 
das Prinzip von Henri Fayol44 zurück, der die Teilung der Aufträge in Einheiten in den 
Vordergrund seiner Überlegungen stellt. Die Kernaussage dieses Prinzips ist es das 
jede untergebene Stelle, sprich jeder Untergebene, immer nur von einer vorgesetzten 
Instanz, dem Vorgesetzten, Aufgaben erhalten darf. Auf Grund dieser Vorgaben 
ergibt bei Einliniensystem, immer eine eindeutige Aufgabenbefugnisse und 
Verantwortlichkeiten.  
 
Das Prinzip der Konstruktion des Einliniensystem zeichnet sich auf einer Seite durch 
seine Schwerfälligkeit aus, jedoch ergibt sich dadurch ein hohes Maß an Sicherheit. 
Diese Art der Organisation wird in der Praxis sehr häufig angewendet, mit der 
Ergänzung von Leitungshilfsstellen, insbesondere Stäbe und Assistenten. Diese 
Leitungshilfsstellen dienen der Unterstützung bzw. der Entlastung, der 
Führungspositionen. Diese Stellen verfügen nur über den Dienstweg zu ihrer 
jeweiligen Instanz, sprich in das System der hierarchischen Ordnung sind sie formell 
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Die zweite Grundform der hierarchischen Ordnung bildet das Mehrliniensystem, das 
auf Taylor46 zurück geht. Das Prinzip von Taylor ging vom Funktionsmeistersystem 
aus, im welchem ein Arbeiter, von mehreren Meistern, aus den unterschiedlichen 
Bereichen Arbeitsanweisungen erhalten kann. Das wesentliche Merkmal dieser Art 
der Organisation, ist die Mehrfachunterstellung der nachgeordneten Einheiten. Beim 
Mehrliniensystem ist die Schwerfälligkeit wie beim Einliniensystem nicht so stark 
ausgeprägt, jedoch ergibt sich auf Grund der Mehrfachunterstellungen ein großes 
Konfliktpotenzial. Die Ursache dieses Problems ist auf die Tatsache zurückzuführen, 
dass die untergeordneten Stellen von mehreren vorgesetzten Stellen Anweisungen 



















Die Organisationsform Einliniensystem sowie die erweiterte Varianten des Stab-
Linien-System auf der einen Seite sowie das Mehrliniensystem auf der anderen 
Seite, bilden die klassische Form der Leitungssysteme. Neben den klassischen 
Formen gibt es neuartige Entwicklungen wie die Matrix-Organisation, das Produkt-
Management, das Projekt-Management sowie das System der überlappenden 




In Ansatz der multiplen überlappenden Gruppen von Likert48 wird die Integration von 
Individuen in die Gruppe und die Integration der Gruppen untereinander angestrebt. 
Dies soll durch ein ganzes System von vertikal, horizontal und lateral überlappenden 
Gruppen erreicht werden. 
 
Die Gruppen sind jeweils durch sogenannte „linking pins“ verknüpft, d. h. durch 
einzelne Gruppenmitglieder, welche mehreren Gruppen angehören. Auf diese Weise 
werden Abstimmungsprozesse ermöglicht, die konsensgestützt und partizipativ sind 
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Abbildung 16 : Das Mehrliniensystem 
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und bei denen zugleich ein Höchstmass an Übertragung von (implizitem) Wissen 
innerhalb und zwischen den Gruppen ermöglicht wird. Sofern aus Gründen des 
Zeitdrucks ein Konsens, d. h. eine Integration der Ziele, nicht möglich ist, müssen die 
jeweiligen Vorgesetzten in der Gruppe begründen, warum sie vom Konsensprinzip 
abweichen. Likert schlägt zugleich mit seinem „Survey Feedback“ – Verfahren eine 
Methode zum geplanten Wandel von Organisationen vor, welche Grundlage der 
Organisationsentwicklung geworden ist. Dazu wird eine Liste von 
Organisationsvariablen (Führung, Motivation, Kommunikation, Entscheidungs- und 
Zielbildung, Kontrollformen) als Diagnosebogen verwendet. Mit diesem wird in 
regelmäßigen Abständen bei den Organisationsmitgliedern eine Selbstbeschreibung 
der Organisation durchgeführt („Survey“). Das Ergebnis dieser Selbstbeschreibung 
wird an die Organisationsmitglieder rückgekoppelt („Feedback“). Damit sollen sie in 
die Lage versetzt werden, die vorhandenen Probleme der Organisation selbst zu 
erkennen und partizipativ zu lösen. Ziel ist eine schrittweise Überführung der alten, 
tayloristischen Struktur (Likert nennt diese „Struktur 1“) in die Struktur der multiplen 




































Abbildung 17 : Vertikale Überlappung durch das Linking-System 




Die Stablinienorganisation bzw. Stabliniensystem ist eine um Stabsstellen erweiterte 
Form des Einliniensystems. Sie wurde eingeführt, um die Linieninstanzen zu 
entlasten und die Vorgesetzten vom unterstellten Bereich weniger abhängig zu 
machen. Der Stab instruiert den zugeordneten Vorgesetzten. Die Stäbe haben keine 
oder allerhöchstens fachliche Weisungsbefugnis gegenüber dem Vorgesetzten 
unterstellten Bereich. Diese Organisationsform erzeugt höhere Kosten als das 
Einliniensystem und führt evtl. zu Konflikten zwischen der Stabs- und der Linienstelle. 
 
Beim Stabliniensystem handelt es sich um eine Organisationsstruktur militärischen 
Ursprungs. König Gustav Adolf von Schweden führte im Dreißigjährigen Krieg 
erstmals Stabsstellen ein, um die Offiziere seiner Armee von Erkundungs- und 
Analysetätigkeiten zu entlasten und für die eigentliche Entscheidungsaufgabe 
freizuhalten. Später nutzte auch das preußische Militär nach den Niederlagen gegen 































Stablinienorganisation mit dezentralen Stabsstellen    50 
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Abbildung 19 : tablinienor anisation it zentraler ta sst l  


















    
qualitative und quantitative Entlastung der Leitungsstellen 
erhöhte Qualität der Entscheidungen aufgrund 
verbesserter Entscheidungsvorbereitung durch 
spezialisierte Stäbe 
Konfliktlösung durch einen neutralen Vermittler 
Vorteile 
besserer Informationsstand der Leitungsstellen 
  
  
Konfliktpotential zwischen Stab und Linie aufgrund der 
Trennung zwischen Entscheidungsvorbereitung, 
Entscheidung und Entscheidungsdurchsetzung Nachteile 
Gefahr der Informationsmanipulation; informationelle 
Abhängigkeit der Linien- von den Stabsstellen 
  
  
bei einer quantitativen oder qualitativen Überlastung der 
Leitungsstellen Anwendungen 
Vorstufe zur Bildung von Sekundäreinheiten nach dem 
Matrixprinzip 
 





Die funktionale Organisation wird durch ihre Gliederung der Einheiten in der 
Organisation, auf der zweiten Hierarchieebene unterhalb der Unternehmensleitung 
gekennzeichnet. Die Leitung erfolgt dabei nach dem Einliniensystem, es gilt also 
auch der Grundgedanke von Taylor des Funktionsmeistersystems. In vielen Klein- 
und Mittelbetriebe sind die Bereichen wie folgend aufgeteilt: Forschung und 
Entwicklung, Produktion, Marketing, Vertrieb und Verwaltung. Diese Form der 
Primärorganisation stellt die älteste Organisationsform in der Entwicklungsgeschichte 
                                            
51
 Quelle: Schulte Zurhausen, 1995, S. 251 
52
 Quelle: Schulte Zurhausen, 1995, S. 252 
Abbildung 21 : Stablinienorganisation mit Stabshierarchie 
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dar. Mit zunehmendem Wachstum der Organisation werden alternative Formen wie 
die Spartenorganisation oder die Matrixorganisation relevant. In der Konfiguration 
von Henry Mintzberg53 entspricht die funktionale Organisation der Maschinen-




• Kostendegression (Skaleneffekte) 
• Klare Aufgaben-, Kompetenz- und Verantwortungsbereiche 
• Synergieeffekte 
• Verhinderung von Redundanzen 
 
Nachteile 
• Erschwerte Zusammenarbeit zwischen den Abteilungen/Funktionsbereichen 
(großer Koordinationsaufwand) 
• Übergewicht des Spezialistentums 
• Fehlendes Verständnis für andere Funktionsbereiche/Bereichsegoismus 
(Bsp.: Konflikt Marketing und Produktion, Ressortdenken) 
• Niedrige Produkt- und Marktorientierung 
• Unklare Ergebnisverantwortung 
• Einschränkung von Innovationspotential 


















Die divisionale Organisation (wird auch Spartenorganisation genannt) ist eine 
Gliederung der Unternehmung nach Produkt- oder Dienstleistungsarten ("den 
sogenannten Sparten"), also nach Objekten, vor allem wegen der Erleichterung der 
Koordination aller Unternehmensfunktionen (die Beschaffung, die Produktion, der 
Absatz, die Finanzierung) und Verrichtungen, die für den Erfolg des Produktes am 
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Abbildung 23 : Funktionale Organisation 
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Markt erbracht werden müssen. Der Gegensatz ist die funktionale Organisation (auch 
verrichtungsbezogene Organisation)55. 
 
Sind die Abteilungen auf der zweithöchsten Hierarchieebene nicht nach betrieblichen 
Funktionen, sondern nach Geschäftsbereichen (Division, Gewinnzentrum, Profit-
Center, Sparten) gegliedert, so liegt eine divisionale Organisation vor. 
 
• Geschäftsbereiche können nach Produkten, Abnehmergruppen oder Ver-
kaufsregionen gebildet werden und beispielsweise die Funktionen Einkauf, 
Fertigung, Verkauf umfassen (Organisation). 
 
• Selbständige Geschäftsbereiche haben den Sinn, schwer überschaubare und 
damit schwer zu führende Großunternehmen in übersichtliche, flexible und 
leicht zu steuernde Teilbereiche aufzulösen.  
 
Die divisionale Organisation schafft organisatorisch eigenständige Unternehmens-
bereiche, für die ein Gewinn errechnet wird. Sie besitzen Gewinnverantwortung und 
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Die zunehmende Multinationalität vieler Unternehmen hat die Regionalorganisation 
zu einer bedeutenden Organisationsform werden lassen. Die Regionalorganisation 
ist ein divisionales Strukturkonzept, bei der die organisatorischen Teileinheiten nach 
geographisch oder regional abgrenzbaren Merkmalen gebildet werden. Jede Einheit 
trifft Entscheidungen über den Einsatz von Ressourcen für sämtliche Funktionen 
eines bestimmten Regionalbereichs56. In der Unternehmenspraxis erweist sich eine 
regionale Differenzierung häufig als historisch gewachsen und wird mit einer produkt- 
oder funktionalbezogenen Spezialisierung zu einer zweidimensionalen 
Organisationsstruktur kombiniert. 
 
Die Vorteile der Regionalorganisation ergeben sich durch das einheitliche, 
koordinierte Auftreten auf einem regional abgegrenzten Markt. Dies ist vorteilhaft, 
wenn zum einen unterschiedliche räumliche Märkte eine differenzierte Produktpolitik 
erfordern und zum anderen standortgebundene Aktivitäten erforderlich sind. So 
erfordert beispielsweise die Realisierung großer Bauvorhaben den ständigen Kontakt 
mit Marktpartnern vor Ort. Ihre hohe Autonomie wirkt sich positiv auf die Motivation 
der regionalen Einheiten aus. Die Nachteile der Regionalorganisation bestehen 
ebenso wie in der objektorientierten Organisation darin, dass eine Gliederung nach 















Eine Matrixorganisation ist ein mögliches Strukturprinzip in der Organisation eines 
Betriebes, nach der Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten aufgebaut werden 
können. Dabei werden zwei Leitungssysteme miteinander kombiniert. Die Mitarbeiter 
stehen in mehreren Weisungsbeziehungen, z. B. sind sie den Leitern der ver-
richtungsbezogenen Abteilungen Beschaffung, Produktion und Absatz und gleich-
zeitig den objektbezogenen Produktmanagern unterstellt. Eine Matrixorganisation ist 
damit eine Form der Mehrlinienorganisation57. 
 
Die hierbei entstehenden Zuständigkeits-Überkreuzungen führen in der Praxis jedoch 
häufig zu so großen Problemen, dass in aller Regel die personelle Weisungsbefugnis 
(die letztlich die ausschlaggebende ist) auf eine einzige Linie beschränkt wird, jeder 
Mitarbeiter also nur einen unmittelbar weisungsberechtigten Vorgesetzten hat. Die 
überkreuzenden Zuständigkeiten der anderen Linie werden dann meist dadurch 
aufgelöst, dass Mitarbeiter temporär aufgabenbezogen für die andere Linie 
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Abbildung 25 : Die Regionale Organisation 
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freigestellt werden; der Anteil der Arbeitszeit, der hierfür bereitzustellen ist, wird dann 






















4.6.3 Unternehmenscontrolling in den unterschiedlichen Organisationsformen 
 
Die Spezialisierung des Controllings hat durch die Zunahme der Dezentralisierung 
bei den einzelnen Unternehmen in der Zwischenzeit eine große Vielfalt erreicht. Es 
passte sich die Controllerorganisation dem Dezentralisierungscharakter der Gesamt-
organisation an. Es entwickeln sich durch die Dezentralisierung folglich Funktions-, 
Divisions-, Regional- und Projektcontroller. 
 
In großen Unternehmungen finden sicher immer häufiger die komplexen Strukturen 




Einkaufs- und Beschaffungscontrolling 
Die Beschaffung hat in den Unternehmen immer mehr und mehr an Bedeutung 
gewonnen. Das ist sicher auf die zunehmende Fremdvergabe von Tätigkeiten, die 
nicht zur Kernkompetenz des Unternehmens gehören, zurück zuführen. Für die 
Unternehmen besteht daher einen steigende Notwendigkeit, die Leistung 
Beschaffung genauer zu messen, somit kann man die als zentrale Aufgabe des 
Beschaffungscontrollings die Leistungsmessung definieren. Das Beschaffungs-
controlling sollte darüber hinaus auch behilflich sein, die Lieferanten stärker in die 
Prozesse des eigenen Unternehmens zu integrieren58. Die Herausforderung für das 
Controlling in der Beschaffung besteht darin, Messwerte zu definieren und die dafür 
nötigen Daten zu erheben um dann dem Unternehmen eine kurz-, mittel- und 
langfristige Planung, Steuerung und Kontrolle zu ermöglichen. 
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Abbildung 26 : Die Matrix Organisation 
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Die Funktion Beschaffung umfasst die Prozesse der Versorgung des Unternehmens 
mit Material, Dienstleistungen, Rechten, Maschinen und Anlage aus externen 
Quellen mit dem Ziel einen nachhaltigen Wettbewerbsvorteil zu erreichen. Das 
Beschaffungscontrolling kann auch als Rationalitätssicherung für sämtliche 
Versorgungsprozesse im Unternehmen bezeichnet werden. Es versorgt primär das 
Beschaffungs- und das Top-Management mit den nötigen Informationen, um diese 
Ebenen im Unternehmen bei der Führung zu unterstützen. Bei diesen Informationen 
handelt es sich um monetäre und nichtmonetäre Ergebnisgrößen, die wiederum in 
die Planungs-, Steuerungs- und Kontrollprozesse des Unternehmens einfließen. 
 
Heutzutage konkurrieren Unternehmen mit ihren Produkten auf Märkten, die durch 
steigende Dynamik und auch Komplexität gekennzeichnet sind, was bei diesen 
Unternehmen zu steigenden Adaptions- und Koordinationsproblemen führt. 
 
Die Ziele des Beschaffungscontrollings leiten sich ebenfalls aus dem generellen 
Unternehmenscontrollings ab, dessen oberstes Ziel primär die Erreichung des 
generellen Wertezieles des Unternehmens, die Ergebnisoptimierung als Kapitalwert- 
bzw. Gewinnmaximierung unter Beachtung der Liquiditätssicherung ist59. 
 
Weiters kann als einen der zentralen Aufgaben des Beschaffungscontrollings die 
Informationsbereitstellung verstanden werden, die zur Festlegung der optimalen 
Beschaffungstiefe dient. Somit wird anfänglich der Umfang der zu beschaffenden 
Objekte determiniert. Dabei sind unternehmensexterne und –intern Daten, besonders 
aus der Produktion und Beschaffung und auch aus anderen Abteilungen z. B. 
Marketing, F+E usw. heranzuziehen. Bei den definierten Beschaffungsobjekten muss 
das Beschaffungscontrolling Bewertungskriterien festlegen, die die Eigenschaften 
objektive messbar und vergleichbar machen. 
 
Die wichtigen Kriterien sind die Beschaffungskosten sowie die Produktqualität, 
anhand derer die Richtigkeit die Auswahl der Lieferanten durch die strategische 
Beschaffung geprüft und hinterfragt werden muss. 
 
Instrumente des Beschaffungscontrollings 




• Purchasing Balanced Scorecard (P-BSC) 




Forschungs- und Entwicklungscontrolling 
F+E Abteilungen waren und sind für Controller bis dato meist ein ungewohntes 
Terrain gewesen, da diese Abteilungen anderen betriebswirtschaftlichen 
Gesetzmäßigkeiten gehorchen als die anderen Abteilungen. In diesen Abteilungen 
sind die Probleme, die Mitarbeiter, deren Vorgehen und Arbeitsweisen deutlich 
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anders als in den anderen Abteilungen. Das Controlling wird als engpassorientierte 
Führungsunterstützungsfunktion verstanden, die das Ziel der Rationalität in der 
Führung sichern soll60. 
 
Die Notwendigkeit der F+E Abteilungen wurde schon bereits 1911 postuliert, um 
langfristige Unternehmensgewinne durch innovative Produkte zu sichern. Der 
Stellenwert der Innovativität gewinnt mehr und mehr an Bedeutung auf Grund schnell 
wachsender globaler Konkurrenten, die mit neuen Produkten auf den Markt drängen 
und die Lebenszyklen der Produkte verkürzen. 
 
Als die Zielsetzung des F u. E-Controlling ist hier, die Kosten und den Nutzen dieser 
Abteilungen zu optimieren, aber auch den nötigen Freiraum für die Kreativität zu 
schaffen, damit laufend neue marktgerechte Produkte entwickelt werden können. Zu 
dieser Produktentwicklung muss auch das Controlling die Anregungen geben und die 
systematischen Voraussetzungen schaffen, ein Frühwarnsystem einzurichten und 
praktikabel zu handhaben. 
 
 
Instrumente des F+E Controllings 
• Technologische Konkurrenzanalyse 
• Strategische Lücke 
• S-Kurven Modell des technologischen Lebenszyklus 
• Integriertes Technologie Portfolio 
• Nutzwertanalyse 
• House of Quality 





Im Unterschied zu den anderen Feldern aus dem Bereichscontrolling, gibt es beim 
Produktionscontrolling kaum Abgrenzungsprobleme. Die Produktion an sich kann 
definiert werden, als zielgerichteter Entstehungsprozess von Sachgütern, Energie 
oder Dienstleistungen61. Die Produktion kann als Stoffveränderung unter Einsatz von 
Produktionsfaktoren, zur Erzeugung der Absatzleistung eines Unternehmens definiert 
werden. Der Transformationsprozess „Produktion“ wird in den meisten Unternehmen 
als eigner Organisationsbereich betrachtet, somit fällt die Abgrenzung zu den 
anderen Bereichen sehr leicht. 
 
Die Betriebswirtschaftslehre hat in den Bereich der Produktion erst relativ spät 
Einzug gehalten, da zu Beginn die Technik im Vordergrund gestanden hat. Es kam 
erst durch die Einführung neuer Führungskonzepte wie z. B. „Toyota Production 
System“ zur Wende. Die Betriebswirtschaft hat dann die Fragen der Produktions-
planung und –steuerung sowie Anlagenwirtschaft, Investitionen und das Thema der 
Instandhaltung behandelt. 
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Das Produktionscontrolling hat den Fokus der Betrachtung auf die betriebs-
wirtschaftliche Abbildung und Gestaltung des Leistungserstellungsprozesses, sowie 
die Überwachung der Wirtschaftlichkeit desselben. Um den Leistungserstellungs-
prozess umfassend betrachten und gestalten zu können, ist einen Betrachtung auf 
vier unterschiedlichen Perspektiven erforderlich62. Als erstes sind die Ressourcen- 
verzehre, diese werden in Zahlungs- und Erfolgsgrößen (Ausgaben, Kosten) 
bewertet und erfasst. Hierzu können bewerte Bewertungsmethoden wie z. B. das 
Kostenzurechnungsverfahren verwendet werden. Die zweite Perspektive sind die 
Ergebnisse des Leistungserstellungsprozesses. Im Produktionsbereich sind die 
Stückzahlen, Qualitätsmaße und Zeitvorgaben zu betrachten und zu berücksichtigen. 
 
Die dritte Dimension sind die Leistungserstellungsprozesse selbst, hierbei geht es 
darum die funktionalen Zusammenhänge zwischen Input und Output abzubilden. In 
der Betriebswirtschaftslehre wird dieses Thema in den „Produktionsfunktionen“ 
behandelt. Die vierte zu betrachtende Ebene ist die Abbildung einer Vielzahl 
verflochtener Leistungserstellungsprozesse. In der Betriebswirtschaftslehre wird 
diese Ebene unter der dem Thema „Ablaufplanung“ thematisiert.  
 
Instrumente des Produktionscontrollings 
• Kennzahlensysteme 










Marketing- und Verkaufscontrolling 
Das Marketingcontrolling erlebte zu Beginn der 80er Jahre in der deutschsprachigen 
Marketingwirtschaft einen neuen Höhepunkt. Für die betriebswirtschaftliche Praxis 
nimmt die Bedeutung des Marketingcontrollings aus folgenden Gründen zu63 : 
 
Immer mehr Führungskräfte aus dem Bereich des Marketings müssen die Effektivität 
und Effizienz von Marketingmaßnahmen nachweisen, gleichzeitig ist das Top-
Management vieler Unternehmen mit dem derzeitigen Status Quo des Marketing- 
Controllings sehr unzufrieden. 
 
Die neuen Management- bzw. Controllingkonzepte zielen auf werteorientierte 
Unternehmensführung mit Scorecard-Ansätzen ab und auch die steigende 
Bedeutung der Operrationalisierung des „Intellectual Capitals“ bring die Unternehmen 
mehr und mehr unter Druck die Tatbestände mittels Kennzahlen mess- bzw. 
steuerbar zu machen. 
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In der Praxis hat jedoch das Marketing oft mit Durchgängigkeits- und Umsetzungs-
defiziten zu kämpfen, die auf Mängel in der Marketingplanung und auch in der 
Ausführung sprich dem operativen Marketing zurück zu führen sind. 
 
Marketingcontrolling ist aktueller den je, denn es handelt sich hierbei um ein 
Schnittstellenthema zweier betriebswirtschaftlicher Forschungsgebieten, die ein 




Instrumente des Marketingcontrollings 
 
Unterstützung der strategischen 
Marketingplanung & strategische 
Überwachung 
Unterstützung der operativen 






Versorgung der Marketing- und 
Verkaufsorganisationseinheiten 







Marketing und Verkauf 
Branchenstrukturanalyse Informationen zur Planung und Abstimmung des Marketing-Mix 
Gestaltung von Anreiz- und 
Provisionssystemen 
Stärken-/ Schwächenprofile, 
Benchmarking kurzfristige Budgetierung Target-Costing 
Portfolio (z. B. Geschäftsfelder, 
Kunden, Innovationen, Marken, 
Sortiment) 
Kontrolle des Marketing-Mix 
Analyse, Planung und Kontrolle 
von Marketing- und 
Verkaufsprojekten 
Segmentierungs-, Image- und 
Positionierungsstudien Marktleistungsgestaltung 
Analyse, Planung und 





Preisgestaltung Wissensmanagement in Marketing und Verkauf 
Investitionsrechnungen Kommunikation/ Marktbearbeitung   
langfristige Budgetierung Distribution   
Audit-Methoden/ -Checklisten Ergebnis- und Abweichungsanalyse   
Kontrolle der 
Marketingkernaufgaben 
(Kundenaquisition & -bindung, 
Leistungsinnovation & -pflege) 
Beschwerdeanalyse   
 





Logistik- und Supply-Chain-Controlling 
Das Logistik- und Supply-Chain-Controlling ist eines der jüngsten Teilgebiete des 
Controllings und seine Aufgaben bzw. Ausprägungen hängen sehr stark von den 
Konzepten und der Gestaltung der Logistik in den Unternehmen ab64.  
 
Der Basis der Unternehmenslogistik bildet die ganzheitliche Betrachtung material- 
und warenflussbezogene Dienstleistungen, insbesondere deren Transport, die Um-
schlagvorgänge und deren Lagerung. Bei der Betrachtung der Wertschöpfungskette 
in den Unternehmen, wurde die Logistik lange Zeit aufgrund geringer Bedeutung 
vernachlässigt. Es kam jedoch durch erhöhten Wettbewerbsdruck und 
technologischen Entwicklungen Mitte des 20. Jahrhunderts zur Wende. Ab diesem 
Zeitpunkt wurden Rationalisierungsgewinne durch Investitionen in die TUL 
Technologie, durch verbesserte Planungsverfahren und die Berücksichtigung von 
Wechselwirkungen zwischen material- und warenflussbezogenen Dienstleistungen 
erzielt. 
 
In der logistischen Entwicklung weitet sich der Blick der Unternehmen, über die 
Unternehmensgrenze hinaus aus. Das Prinzip der flussorientierten Gestaltung der 
Wertschöpfungen auf mehrere miteinander in Liefer- und Leistungsbeziehungen 
stehende Unternehmen gemeinsam anzuwenden wurde entwickelt. Dieses Prinzip 
wird meist mit dem Begriff des „Supply-Chain-Management“ bezeichnet. 
 
In den Unternehmen beschäftigt sich die Logistik primär mit dem Transport, dem 
Umschlag und der Lagerung. Diese Tätigkeit bringt die Optimierung der material- und 
warenflussbezogenen Dienstleistungen für das Logistikcontrolling als Ziel in den 
Vordergrund. Die ersten Aktivitäten des Controllings sind die monetären Erfassung 
und Darstellung der Mengen, der Qualität sowie der zeitlichen Dauer der 
Steuergrößen und deren Wirkung. 
 
Liegen genügend Daten vor, können Transport-, Umschlag- und Lagerbereiche exakt 
in den normalen Planungs- und Kontrollkreis aufgenommen werden. Weiters wird 
dann in den folgenden Schritten vorgegangen: 
 
• 1 Schritt:   Konsistente Ziele für die Logistik formulieren 
• 2. Schritt:  Das Logistikmanagement bei gesonderten Entscheidungen mit  
                        Daten unterstützen 
• 3. Schritt:  Die Logistik auf Basis der Leistungsmengen budgetieren 
 
In der nächsten Phase stehen die Beeinflussung und die Beherrschung der 
Einflussgrößen des Materials- und Warenflusses sowie die Abstimmung mit 
Beschaffung, Produktion und Absatz. Die Controllingaufgaben gewinnen einen 
starken projektmäßigen und fallbezogenen Charakter. Eine „logikgerechte“ Kalku-
lation kann eine erhebliche Veränderung des Produktprogramms bewirken, da die 
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Das Personalcontrolling wird als ein Funktionsbereich des Personalwesens gesehen. 
Es wird als eine neuere Wortschöpfung der Teilaufgaben Personalwirtschaft 







         
Controlling des Personals 
(faktororientiert)  
Controlling der Personalarbeit 
(prozessorientiert) 















Abbildung 28 : Elemente des Personalcontrollings66 
 
 
Das primäre Betrachtungsobjekt des Personalcontrollings sind die Mitarbeiter des 
Unternehmens. Es stehen dabei nicht einzelne Mitarbeiter, sondern immer 








• Risikomanagement  
• Kennziffernermittlung 
• Bildungsbedarfsanalyse 
• Erhebung von Stimmungsbildern 
 
Unumgängliche Basis für jedes Personalcontrolling ist die Verfügbarkeit eines 
Personaldatenbestandes für die Herstellung einer aussagekräftigen Personalstatistik. 
Das Personalcontrolling ist mehr als eine retrospektive oder höchstens monats-
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aktuelle Personalstatistik. Die Instrumente des Personalcontrollings ermöglichen eine 
Zukunftsbetrachtung mit Hilfe von Vorausschau- und Prognosedaten. Die Genauig-
keit dieser Prognosen ist abhängig von der Qualität der Basisdaten, von der Eintritts-
wahrscheinlichkeit der Daten und der zeitlichen Betrachtung der Vorhersage. Die 
folgenden Abgrenzungen haben sich als sehr hilfreich erwiesen: 
 
• Ist-Daten : personenbasierende und gegenwärtige Daten der Organisations-
struktur des Unternehmens 
 
• Vorausschau-Daten : gesicherte personenbezogene Zukunftsdaten mit sehr 
hoher Eintrittswahrscheinlichkeit, die im Personalsystem bereits erfasst und 
hinterlegt sind  
 
• Prognose-Daten : ungesicherte und oft auch nicht an bestimmbare Personen 
gebundene, personenbasierende Zukunftsdaten aus Trends 
 
Ein weiteres, von den oben beschriebenen Komponenten völlig getrennt zu 
betrachtendes Tätigkeitsfeld des Personalcontrollers ist die Evaluation der 
Personalarbeit selbst. Hier geht es darum, zu untersuchen, wie personelle 
Maßnahmen, Planungen und Prozesse des Personalwesens funktionieren und mit 




Unter dem Begriff des Finanzcontrollings werden die Steuerungsmaßnahmen zur 
Koordination zwischen dem Finanzbereich und dem Leistungsbereich sowie auch zur 
Unternehmensführung verstanden. Ziele des Finanzcontrollings sind die  Aufrechter-
haltung der Zahlungsfähigkeit des Unternehmens und die Maximierung des Wertes 
des Eigenkapitals. Neben der Liquiditätssicherung ist die Koordination von 
Investitions- und Finanzierungsentscheidungen ein weiterer zentraler und wichtiger 
Aufgabenbereich. Die wichtigsten Steuerungsmaßnahmen sind die Konzeption und 
die Integration verschiedener Planungsrechnungen sowie die  Gestaltung von 
Anreiz- und Kontrollsystemen. 
 
Das Finanzcontrolling umfasst folgende Aufgabenbereiche:  
 
• Liquiditätssicherung (Konzeptionelle Gestaltung sowie die Abstimmung der 
finanziellen Planungen und Überwachung der kurz-, mittel- und langfristigen 
Finanzsituation des Unternehmens; Sicherung der Verfügbarkeit richtiger 
Informationen als Grundlage für die Finanzplanung und -kontrolle) 
 
• Sicherung der Rationalität und Koordination von Investitions- und 
Finanzierungsentscheidungen (Durchführung einer aktiven Finanzplanung, 
Beurteilung und Entwicklung zweckdienlicher Bewertungsverfahren für 
Investitionsentscheidungen, Koordination von Investitionsentscheidungen mit 
der Unternehmensfinanzierung; Gestaltung Anreiz- und Kontrollsysteme) 
 
• Unterstützung der externen Rechnungslegung; Kommunikation mit dem 
Kapitalmarkt und Finanzanalyse. Berücksichtigung von Kapitalmarkt-
anforderungen im Controlling auf Gesamtunternehmens- und Geschäfts-





Das IT-Controlling ist ein Bestandteil des Bereichscontrollings mit der Aufgabe, das 
Controlling mit Informationen zu versorgen und dies so effektiv und effizient wie 
möglich zu leisten. Die Effektivität des IT-Controlling ist erkennbar, wenn es zum 
erreichen der Unternehmensziele beiträgt. Die Effizienz des IT-Controlling zeigt sich, 
wenn die geringsten Kosten erzielt werden67. 
 
Das IT-Controlling kann in drei Hauptbereiche, die am Lebenszyklus eines 
Informationssystems ausgerichtet sind und ein Unterbereich, der der System-
steuerung unterliegt, eingeteilt werden. 
 
• Das IT-Portfolio-Controlling übernimmt die strategische Planung der IT-
Landschaft und deren weitere Entwicklung. Ziel ist es, eine optimale 
Informationssystemarchitektur für das Unternehmen bereitzustellen.  
 
• Das IT-Projekt-Controlling übermittelt die erforderlichen Informationen für die 
Projektplanung, die Durchführung an das Projektmanagement. 
 
• Das Ergebnis aus der Projektdurchführung ist das implementierte IT-Produkt. 
Das IT-Produkt-Controlling ist nun für die Betreuung des Systems, für die 
Wartung sowie die Weiterentwicklung und die Systemabschaltung verant-
wortlich. 
 
• Das IT-Infrastruktur-Controlling koordiniert die Gesamtarchitektur, um eine 
langfristige IT-Versorgung zu gewährleisten. Synchron soll sie auch die 
Geschäftsprozesse und die IT-Strategien überwachen und die erbrachte Infra-
strukturleistungen weiter verrechnen.  
 
Instrumente des T-Controlling 
• Portfolio-Analyse  
• Wirtschaftlichkeitsrechnung 




Eine aktive betriebliche Umweltpolitik ist eine kontinuierliche und langfristige Her-
ausforderung für jedes Unternehmen und diese gilt es auch zu gestalten. Die 
Voraussetzung ist ein funktionierendes und umfassendes Umweltmanagement, das 
ökologische Risiken frühzeitig erkennen kann und im Rahmen der strategischen 
Ausrichtung den Umweltschutz zu einem unternehmerischen Erfolgsfaktor macht. 
Um dies gewährleisten zu können, bedarf es einer permanenten Planung, Steuerung 
und Kontrolle der Umweltmanagementaktivitäten im Unternehmen.  
 
Dies kann als die Aufgabe des Umweltcontrollings definiert werden. Die 
Früherkennung von Planungsfehlern ist ebenfalls eine Funktion dieses Teilbereiches 
des Controllings. Das Umweltcontrolling ist in dieser Funktion als eine 
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 Vgl. auch Utz, Schäffer, Weber (2005): Bereichscontrolling, Schäffer Poeschel Verlag, 1. Aufl., 
Suttgart 2005 
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prophylaktische Kontrolle in die Zukunft zu sehen, das die möglichen umwelt-
bezogenen Risiken für das Unternehmen nicht nur feststellt, sondern auch bereits 
prospektiv erfasst.  
 
Demgegenüber dient das Umweltcontrolling der kontinuierlichen Überwachung der 
gesteckten Ziele. Da das Umweltcontrolling die durchgeführten Verbesserungs-
maßnahmen hinsichtlich ihrer ökologischen sowie ökonomischen Effizienz und 
Effektivität überprüft, trägt ein in allen Betriebsbereichen verankertes Umwelt-






In der DIN 69901 wird das Projektcontrolling als Regelkreis beschrieben: 
 
„Sicherung des Erreichens der Projektziele durch: Soll-Ist-Vergleich, Feststellung der 
Abweichungen, Bewerten der Konsequenzen und Vorschlagen von Korrektur-
maßnahmen, Mitwirkung bei der Maßnahmenplanung und Kontrolle der Durch-
führung“. 
 
Durch die Aussage wird verdeutlicht, dass sich ein Projektcontrolling nicht auf die 
Planung und die Kontrolle der Kosten begrenzen darf. Der Servicecharakter eines 
Projektcontrollings, das alle Projektmanagementaufgaben unterstützt, wird 
wahrnehmbar. Für das Verständnis der Zusammenhänge ist es wichtig, die Stellung 




Abbildung 29 : Stellung des Projektcontrolling68 
 
 
Das Projektcontrolling sicherte die Verbindung der Projektplanung, -steuerung und –
kontrolle mit dem Unternehmenscontrolling. Das ist ein entscheidender Punkt, da die 
Daten der Projekte einen direkten Einfluss auf den Erfolg und die Liquidität des 
Unternehmens haben. Projektcontrolling kann als die Spezialfunktion des 
Unternehmenscontrollings gesehen werden, neben den anderen Arten des Bereichs-
controlling. 
 
Das Projekt-Controlling unterstützt die Projektleitung bei der Wahrnehmung ihrer 
Führungsaufgaben, im Rahmen des Projektmanagements. Es ist für die grund-
legende Gestaltung der Strukturen und der Prozesse, die für eine effiziente Projekt-
abwicklung erforderlich sind verantwortlich. Es kümmert sich auch um die mannig-
faltige Koordination der Projektmanagementaufgaben. 
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Man unterscheidet die folgenden Arten des Projektcontrollings: 
 
• Die Aufgabe des Einzelprojektcontrollings besteht darin, das Projekt-
management so zu unterstützt, das die Grundsäulen des Projekts wie Qualität, 
Funktionalität, Kosten und Zeit erfolgreich abgewickelt werden können. Um 
das Einzelprojektcontrollings als ganzheitlicher Lösungsansatz zu sehen, 
muss es sich an den Lebenszyklusphasen des Projektes orientieren. Es stellt 
den Verantwortlichen in jeder Phase spezifisch (Angebotskalkulation, 
Abschlussbericht usw.) und auch phasenübergreifend (Strukturplan, 
Instrumente zur Projektadministration und -information) Instrumente zur 
Lösung der Aufgaben zur Verfügung. 
 
• Beim Multiprojektcontrolling werden mehrere Projekte mit unterschiedlichen 
Terminen und Fertigstellungsständen, für eine Abrechnungsperiode 
zusammengefasst betrachtet. Das Ziel ist es, die Projektprogramm- und 
Projektablaufplanung unter Beachtung: 
 
• der Kapazitätsumstände,  
• der Kosten- und Finanzauswirkung  
• weiterer Bedingungen (z. B. strategische Ziele)  
 
zu einem gemäß den Bereichs- bzw. Unternehmenszielen bestmöglichen 
Gesamtgefüge zu koordinieren. 
 
Die wesentlichen Anforderungen des Multiprojektcontrollings, liegen in der 
periodengerechten Erfassung der Erfolgs- und Liquiditätsdaten für die 
Projekte. Die Ursachen für die erhöhte Anforderungen, liegen in dem enormen 
Arbeitsaufwand (z. B. Detaillierung der Planung) und die schlechte Unter-
stützung durch die IT Werkzeuge, weiters spielen auch die fehlenden 
Informationen zum Projekt eine Rolle (z. B. neue Verträge und Verein-
barungen). Die Transparenz über die verfügbaren Ressourcen, ihre 
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signifikanten Fähigkeiten und ihr Auslastungsgrad im Betrachtungszeitraum 
sind auch eine wesentliche Anforderung.  
 
Meistens gibt es Projektmitarbeiter die zu 150 % ausgelastet sind, während 
anderes noch freie Kapazitäten haben da ihre Fähigkeiten und ihr 
Auslastungsgrad nicht transparent sind. Die Verdichtung der Ergebnis-, 
Finanz- und Risikoinformationen der Einzelprojekte zur Projektgruppe bzw. 
der Projektgesamtheit zählt auch zu den Aufgaben des 
Multiprojektcontrollings. Die Instrumente des Multiprojektcontrollings sind im 
Prinzip die gleichen wie beim Einzelprojektcontrolling, nur mit dem 
Unterschied, dass mehrere Projekte gleichzeitig bzw. zu einer Gruppe 
verdichtet betrachtet werden. 
 
• Das Projektcontrolling beschränkt sich nicht auf die rein operative Projekt-
betrachtung, sondern kümmert sich in Form des strategischen 
Projektcontrolling auch um strategische Aufgabenstellungen des Projekt-
managements. Dazu gehört die Bereitstellung von Informationen und 





Die Projektorganisation ist laut DIN 69901 wie folgend definiert: 
 
 "Gesamtheit der Organisationseinheiten und der aufbau- und ablauf-
organisatorischen Regelungen zur Abwicklung eines bestimmten Projektes.69"  
 
Durch bestimmte Merkmale kann ganz einfach geprüft werden ob die Bezeichnung 
„Projekt“ gerechtfertigt ist. Die Bezeichnung Projekt ist dann gültig wenn folgende 
Eigenschaften erfüllt werden:  
• Einmaligkeit 
• Definiertes Ziel bzw. Zielvorgabe 
• Zeitliche, finanzielle und personelle Rahmenbedingungen 
• Abgrenzung zu anderen Vorhaben 
• Projektspezifische Organisation 
• Komplexität 
 
Auf Basis der oben angeführten Merkmale, besteht bei jedem Projekt ein erhöhtes 
Risiko im Gegensatz zu Standardfällen. Die Abwicklung eines Projektes, erfordert 
eine eigene Projektorganisation und Projektmanagement Methoden. Durch die 
Projektorganisation ist folgendes gewährleistet: 
 
• durch die Strukturierung wird die Komplexität vermindert  
• durch die Gliederung des Umfanges werden die Teile übersehbar und 
handhabbar 
• durch die Abstimmung der unterschiedlichen Fachgebiete 
• durch die zeitliche Koordination und Abstimmung damit der Endtermin 
gehalten wird70 
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Unter Projektorganisation werden demnach alle Organisationsformen zusammen-
gefasst, die sich zur Bewältigung komplexer, singulärer Aufgaben mit spezifischen 
Leistungs-, Termin- und Kostenzielen eignen. Grundsätzlich sind mehrere Aufgaben 
bei der Projektorganisation auszuarbeiten: 
 
• Projektdesign: Dazu gehören die Gestaltung des Projektablaufes, die 
Einbindung des Projektes in die Aufbauorganisation und die Stellung von 
Projektleiter und Projektgruppe. 
 
• Projektplanung: Sie umfasst Aufgaben wie die Planung von Personal, 
Terminen, Sachmitteln, Kosten usw. des Projektes. 
 
• Projektvorgaben: Der Projektgruppe und allen anderen Beteiligten sind alle 
wesentlichen projektrelevanten Anforderungen vorzugeben, so beispielsweise 




4.7.1 reine Projektorganisation 
 
Der Begriff "Projektorganisation" bezieht sich gemäß DIN auf die Organisation des 
Projektes selbst. Demgegenüber wird der Begriff "reine Projektorganisation" zur 
Beschreibung der Organisationsform eines Unternehmens verwendet, das rein 
projektorientiert arbeitet. Die reine Projektorganisation (auch Task-Force genannt) 
findet sich kaum in einem Unternehmen klassischer Prägung. Sie ist typisch für 
Netzwerke von gleichberechtigten Partnern oder für kleine Unternehmen mit 
einheitlicher Qualifikation aller Mitarbeiter.  
 
Die reine Projektorganisation ist eine definierte Organisationsform mit der ein Projekt 
abgewickelt wird. Sie wird durch eine hohe Weisungs- und Entscheidungsbefugnisse 
des Projektleiters ausgezeichnet und entfernt sich beträchtliche von der 
Linienorganisation. 
 
Das Projekte ist ein Einzelfall, sehr komplexe und zeitlich als begrenzte Aufgaben zu 
beschreiben. Um die Projektziele zu erreichen stellt das Unternehmen Ressourcen 
bereit. Die Projektorganisation kann vielfältig gestaltet sein und unterscheiden sich in 
der Form durch den Grad der organisatorischen Verselbständigung von der 
Grundorganisation. Die Ausprägung der Merkmale der Aufgabe und das Ausmaß an 
Weisungs- und Entscheidungsbefugnissen des Projektleiters sind auch 
Verselbstständigung. Man unterscheidet zwischen Linienprojektorganisation, 
Stablinienprojektorganisation, Matrixprojektorganisation, reine Projektorganisation 
und Projektgesellschaft auf Grund der Ausprägung. 
 
Die reine Projektorganisation wird das Projekt permanent mit einem Projektteam 
betreuen. Für die Erreichung der Leistungs-, Termin- und Kostenziele stehen ihm die 
benötigten Ressourcen für die gesamte Projektdauer zur Verfügung. 
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4.7.2 Projektmanagement Regelkreis 
 
 




Die Akquisitionsphase dient zur frühzeitigen Klassifizierung der Interessenten und 
Sammlung der Projektanforderungen. Die Akquisitionsphase unterstützt bei der 









Die Angebotsphase dient zur Kalkulations- und Angebotserstellung für die Kunden-
anforderung. 
 
Die Angebotsphase setzt sich zusammen aus: 
• Strukturplanung: Strukturierung der Anforderungen nach inhaltlichen, 
zeitlichen und kaufmännischen Gesichtspunkten  
• Aufwandsschätzung: Definition der Arbeitspakete und Festlegung der 
Aufwände  
• Kostenplanung: Planung der einzusetzenden Ressourcen und den damit 
verbundenen Kosten  









Die Projektdefinition bildet die Grundlage für das Projekt, da sie die Rahmenbe-
dingungen definiert und festgelegt. 
 
Zur Definition eines Projektes gehören: 
• Projektgründung: Definition der Rahmenbedingungen und Verantwortlich-
keiten für ein Projekt mit Hilfe des Kunden- bzw. Projektauftrages 
• Projektziel : Definition des Projektziels (Zeit, Inhalt und Geld) 




Die Durchführung umfasst die aufgabengerechte, termingerechte und kostenge-
rechte Realisierung des beauftragten Projektes. 
 
Die Projektdurchführung besteht aus: 
• Projektplanung: In verschiedenen Stufen werden die Eckdaten der 
Kalkulations- und Angebotsphase für die aufgabengerechte, termingerechte 
und kostengerechte Abwicklung des Projektes und der Einsatz von 
Ressourcen geplant 
• Projektkontrolle: Durch einen umfassenden inhaltlichen, zeitlichen und auf-
wandsmäßigen Soll/Ist-Vergleich der festgelegten Projektziele unter Berück-
sichtigung des Ressourcen-Einsatzes werden rechtzeitig Abweichungen 
erkannt 
• Projektsteuerung: Durch das rechtzeitige Erkennen von Abweichungen 
können geeignete Maßnahmen in der Projektdurchführung zur Erreichung des 
Projektziels ergriffen werden 
 
Abschluss 
Der Projektabschluss dokumentiert und bestätigt den Projekterfolg und soll als 
Erfahrungsgrundlage für eine sich ständig verbessernde Projektrealisierung (lessons 
learned) dienen. 
 
Der Projektabschluss beinhaltet: 
• Projektabnahme : Nach erfolgter Qualitätssicherung wird durch die schriftliche 
Abnahme der Projekterfolg bestätigt bzw. der Projektinhalt abgenommen  
• Abschlussanalyse : Durch die Nachbetrachtung (u. a. Nachkalkulation) wird 
die Grundlage für den Verbesserungsprozess geschaffen  
• Erfahrungssicherung : Für die Zukunft ist es wichtig, aus den Erfahrungen von 
abgeschlossenen Projekten zu lernen  
• Projektauflösung : Zur Auflösung gehört die Freisetzung der Ressourcen, aber 









4.8 BUCHHOLZER + PARTNER - EIN PROJEKTORIENTIERTES UNTERNEHMEN 
 
buchholzer+partner als projektorientiertes Unternehmen ist aufgrund seiner 
dynamischen Grenzen und seines dynamische Kontexte eine besonders komplexe 
Organisationen. Die Grenzen projektorientierter Unternehmen verändern sich laufend 
durch die variierende Anzahl und Größe jeweils aktueller Projekte. Die einzelnen 
Projekte sind durch eine unterschiedliche Anzahl von Mitarbeitern, Projektstandorten, 
Projektgrößen und differenzierten Budgets gekennzeichnet. Die Kontexte projekt-
orientierter Unternehmen sind einerseits aufgrund der jeweils projekt- bzw. 
programmspezifischen sozialen Umwelten und andererseits aufgrund der 






Abbildung 32 : Dynamische Grenzen Projektorientierter Unternehmen 
 
 
Es wir im Unternehmen ein durchschnittlicher Jahresumsatz von 8 bis 9 Mio. EUR 
erwirtschaftet, der sich in der Vergangenheit auf vier Abteilungen und jetzt nur mehr 
auch drei Abteilungen verteilt hat. 
 
• Kostenstelle 1: Großrojekte mit ca. 5 Mio. EUR Jahresumsatz 
• Kostenstelle 2: Sicherheitstechnik mit ca. 1 Mio. EUR Jahresumsatz 
• Kostenstelle 6: mittlere Projekte mit ca. 2 Mio. EUR Jahresumsatz 
 
Die Kostenstelle 7 Auslandsprojekte wurde ausgelagert, da die Firma buchholzer + 
partner letztes Jahr ihre 2 Auslandsniederlassungen in Kroatien und Polen sowie 
Anteil an der Firma in eine Holding mit 2 Haustechnikfirmen aus Niederösterreich und 
der Obersteiermark eingebracht hat. Diese haben auch ihre Auslands-
niederlassungen sowie Firmenanteile in die Holding eingebracht, weiters wurde 
letztes Jahr eine Mess-, Steuerungs- und Regelungstechnikfirma sowie eine weitere 
Elektrofirma gekauft und in die Holding integriert. Die Holding erwirtschaftet mit 
Standorten in 9 Ländern Mittel- und Osteuropas und ca. 700 Mitarbeitern einen 
Jahresumsatz von 60 Mio. EUR.  
 
Zum Management der Komplexität und Dynamik Projektorientierter Unternehmen 
sind sowohl differenzierende als auch integrierende Funktionen zu erfüllen. Die 
organisatorische Differenzierung erfolgt durch die Definition von Projekten und die 
Förderung der Autonomie dieser Projekte. Bei buchholzer + partner werden Projekte 
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als temporäre Organisationen zur Durchführung komplexer Prozesse, wie z. B. die 
Abwicklung eines Kundenauftrags, die Errichtung der Elektroanlagen in einem Hotel 
oder die Reorganisation eines Abteilung, wahrgenommen. Es werden Projekte als 
eine strategische Option zum Design der Unternehmensorganisation wahrge-
nommen.  
 
Durch die Anwendung eines „Management by Projects72“ bei b+p als Organisations-
strategie werden folgende Ziele realisiert: 
 
• Schaffung organisatorischer Flexibilität durch den Einsatz temporärer 
Organisationen zusätzlich zur permanenten Stammorganisation 
• Delegation von Managementverantwortung in Projekte 
• Zielorientiertes Arbeiten durch die Definition von Projektzielen 
• Sicherung des organisatorischen Lernens durch die Monitoring-Potentiale von 
Projekten 
 
Zur Realisierung der Ziele und Strategien wurden Maßnahmen zur Integration 
gesetzt. Spezifische Vorkehrungen zur organisatorischen Integration sind 
permanente Organisationseinheiten, wie z. B. das PM Office und die Projektportfolio-
Group als, Geschäftsprozesse, wie z. B. der Projektmanagement- und der 
Programmmanagment-Prozess sowie eine Unternehmenskultur, die durch die 
Umsetzung eines Managementparadigmas charakterisiert ist. 
 
Außer dem Projektmanagement-Prozess sind: 
• der Projektbeauftragungs-Prozess, 
• der Programmmanagement-Prozess, 
• der Projektportfolio-Management-Prozess, 
• der Projektcoaching- und der Projektauditing-Prozess, 
• sowie der Prozess des Projekte-Netzwerkens  
spezifische Geschäftsprozesse bei b+p.  
 
Diese Geschäftsprozesse wurden durch die Beschreibung der zu erfüllenden 
Funktionen, der dafür zuständigen Organisationseinheiten, der einzusetzenden 
Methoden sowie der zu erzielenden Ergebnisse definiert.  
 
Zur erfolgreichen und effizienten Führung von Projekten  wurde ein neues 
Managementparadigma erstellt. Ein traditionelles Managementparadigma, das die 
Hierarchie als zentrales Integrationsinstrument betrachtet, Kooperationen aufgrund 
von Schnittstellen organisiert und Abläufe arbeitsteilig in funktionalen 
Organisationseinheiten strukturiert , nutzt keinesfalls die organisatorischen Potentiale 
von Projekten. Das „neues Managementparadigma“, wurde aufgrund folgender 
Merkmale, die sich aus Managementansätzen, wie z. B. Lean Management, 




• Verständnis von Organisation als Wettbewerbsvorteil 
• Prozessorientierung 
• Teamorientierung 
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 siehe Peter, Morris . The management of Projects, Thomas Telford, 1997, S. 18 ff. 
 75
• Empowerment von Mitarbeitern und von (temporären) Organisationen 
• Förderung des Netzwerkens zwischen Mitarbeitern und zwischen 
(temporären) Organisationen und 
• Förderung des (dis-)kontinuierlichen Wandels. 
 
b+p als projektorientiertes Unternehmen kann daher als ein Unternehmen definiert 
werden, das über eine spezifische Strategie, Struktur und Kultur zur professionellen 




Abbildung 33 : Strategie, Struktur und Kultur des Projektorientierten Unternehmens 
 
 
4.9 VERANTWORTUNG DER FÜHRUNG FÜR CONTROLLING 
 
Verantwortung besteht aus den drei untrennbaren Bestandteilen Aufgabe, Befugnis 
und Rechenschaftspflicht. Es ist also nicht möglich, für die Durchführung einer 
Aufgabe ohne die entsprechenden Befugnisse (z. B. Zeichnungsrecht, Weisungs-
recht) verantwortlich zu sein (sog. Kongruenzprinzip). Ebenso bedeutet 
Verantwortung, dass aus falschem Handeln oder Nicht-Handeln Konsequenzen wie 
z. B. Vertragsstrafen oder disziplinarische Strafen erwachsen. 
 
Verantwortungsarten 
• Handlungsverantwortung: Rechenschaftspflicht hinsichtlich der Art der 
Aufgabendurchführung 
• Ergebnisverantwortung: Rechenschaftspflicht hinsichtlich der Zielerreichung 
• Führungsverantwortung: Rechenschaftspflicht hinsichtlich der wahrge-
nommenen Führungsaufgaben 
 
Das Aufgabenfeld des Controllings hat sich in den vergangenen Jahren nicht nur 
stark verbreitert. Auch die Verantwortung und die Tiefe der Themen, die ein 
Controller bewältigen muss, haben deutlich zugenommen. Als starker Mann und 
Partner an der Seite der Geschäftsführung und der Projekt- bzw. Abteilungsleitung in 
einem Unternehmen, trägt er die Verantwortung für eine aktuelle Kostenkontrolle und 
–Transparenz, die es der Geschäftsführung und der Projekt- bzw. Abteilungsleitung 
ermöglicht eine Richtungsänderung bzw. Massenahmen zu setzen. 
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Ein Controller muss auch den Markt, die Kunden und die Produkte sehr gut kennen 
und einschätzen können. Jede Branche hat ihre eigenen Gesetze, jede Region, in 
der ein Unternehmen tätig ist, unterliegt spezifischen Rahmenbedingungen. Auch 




4.10 ZIELE UND ZIELVEREINBARUNGEN 
 
Definition Ziel 
Der Begriff Ziel (griechisch telos,  lateinisch finis, englisch target) bezeichnet einen in 
der Zukunft liegenden, gegenüber dem Gegenwärtigen im Allgemeinen veränderten, 
erstrebenswerten und angestrebten Zustand (Zielvorgabe). Ein Ziel ist somit ein 
definierter und angestrebter Endpunkt eines Prozesses, meist einer menschlichen 
Handlung. Mit dem Ziel ist häufig der Erfolg eines Projekts bzw. einer mehr oder 
weniger aufwendigen Arbeit markiert. Beispiele hierfür sind das Ziel einer Reise, 
Qualitätsziele, Unternehmensziele oder das Erreichen einer Zeitvorgabe oder Marke 
bei einem sportlichen Wettkampf.  
 
Definition Vereinbarung 
Zielformulierung bzw. Zielvereinbarung sind gleich gelagerte betriebswirtschaftliche 
Begriffe aus der Unternehmensführung, um ein Ergebnis- oder Prozessziel innerhalb 
einer Wertschöpfungskette bzw. im Projektmanagement zu definieren. Sie sind 
Bestandteil der Mitarbeiter-Motivation innerhalb eines „Management by objectives-
Konzepts“ und werden oft als Anhang des Arbeitsvertrags oder einer Projektplanung 
festgelegt. Als Zwischenziel oder Meilenstein werden hierbei Bedingungen 
bezeichnet, die im Verlauf eines Projektes zu erreichen sind und deren Erreichung zu 
kontrollieren sind. Die Einführung von Zielvereinbarungen unterliegt zumeist der 
betrieblichen Mitbestimmung. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn es darum 
geht, die Mitarbeiter kollektiv und verbindlich in eine die Arbeitspflicht übergreifende 
Unternehmensstrategie einzubeziehen. Ebenso sofern eine EDV-technische 
Erfassung erfolgt und/oder eine Entlohnungskomponente enthalten ist.  
 
Management by objectives-Konzept (MbO) 
(zu deutsch: Führen durch Zielvereinbarung) ist eine Methode aus der Betriebs-
wirtschaftslehre und wird zur Führung von Mitarbeitern eines Unternehmens 
verwendet. Dieses Konzept wurde 1955 von Peter F. Drucker erfunden. Unter den 
Gesichtspunkten der Arbeits- und Organisationspsychologie ist das MbO Konzept  
eine Form der transaktionalen (Austausch von Beiträgen zwischen Mitarbeiter und 
Führungskräften) Führung. 
 
Das Ziel dieses Verfahrens ist es, die strategischen Ziele des Internehmens und der 
Mitarbeiter umzusetzen, indem Ziele für jede Organisationseinheit und auch für die 
Mitarbeiter gemeinsam festgelegt werden. Diese Ziele sollen "SMART" sein: 
 
• S - Spezifisch (zur jeweiligen Abteilung) 
• M - Messbar (klare Vorgaben) 
• A - aktiv beeinflussbar (erreichbar) 
• R - Realistisch (umsetzbar) 
• T - Terminiert (klares Zeitlimit) 
 77
 
Aus den Einzelzielen soll dann ein Gesamtziel geformt werden, mit dem dann das 
Unternehmensziel dargestellt wird. Die Mitarbeiter sollen ihre tägliche operative 
Arbeit an ihren Zielen ausrichten und so im Sinne der Strategie des Unternehmens 
arbeiten. Wenn die Vorgesetzten die Leistung ihrer Mitarbeiter beurteilen, prüfen sie, 




Das Gleichstellungs-Controlling (GSC) ist ein Instrument, das die Bedürfnisse der 
Gleichstellung langfristig, nachhaltig und ausführlich in der Organisation verankert. 
Es hat das Konzept des „Gender Mainstreaming“ zur Basis und ist in diesem Sinne 
eine so genannte „Top-down-Strategie“, das heißt, es funktioniert in der Hierarchie 
von oben nach unten. Es benutzt die vorhandenen Managementinstrumente und -
prozesse, um die Organisation mit Gleichstellungszielen zu erschließen. Es ergänzt 
das Projektdenken im Gleichstellungsbereich durch den selbstverständlichen 
Einbezug in die institutionalisierte Planungs- und Steuerungspraxis im Unternehmen 
oder in der Verwaltung. 
 
Gleichstellungs-Controlling ist die Integration von Gleichstellungszielen in die 
routinemäßigen Planungs- und Steuerungsprozesse einer Organisation. Damit wird 
Gleichstellung als Querschnittaufgabe verankert und die Umsetzungsverantwortung 




Management by objectives im Gleichstellungs-Controlling 
Für das Gleichstellungs-Controlling ist es entscheidend, Ziele mess- und überprüfbar 
zu definieren und zu formulieren. Sie müssen für die jeweilige Stelleninhaberin oder 
den jeweiligen Stelleninhaber verantwortungsgerecht sein, also im Rahmen ihrer 
oder seiner Kompetenzen beeinflusst werden können. Durch klare 
Zielformulierungen kommt es auch zu einer starken Fokussierung der 
Gleichstellungsbemühungen. Es geht darum, wenige Ziele konsequent umzusetzen 
statt viele Projekte gleichzeitig zu verfolgen, sich so zu verzetteln und Energie zu 
verlieren. Im Rahmen eines MbO-Prozesses lassen sich Gleichstellungsziele 
problemlos integrieren. Grundsätzlich ist es denkbar, Gleichstellungsanliegen in die 
meisten Managementkonzepte und –modelle zu integrieren. Geeignet dafür sind alle 
zielorientierten Managementinstrumente wie z. B. New Public Management (NPM), 
Qualitätsmanagementkonzepte oder die „Balanced Scorecard“. 
 
 
4.11 ENTWICKLUNG DES CONTROLLINGS 
Die erste nachweisbare Ansätze73 zum Thema "Controlling" gab es bereits zu Beginn 
des 15. Jahrhunderts in England und in Frankreich. Der gewachsene Staatshaushalt 
bedurfte einer zuverlässigen Überprüfung essentieller Zahlungs- und Liefervorgänge 
durch besondere Staatsbedienstete (in England wurden diese "Countrollour" 
genannt). 
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Auch in den USA entwickelte sich aus dem Staatsdienst ein selbständiges 
Aufgabenfeld, das durch den Inhaber des Amtes "Comptroller, Auditor, Treasurer, 
and six Commissioner's of Accounts" zu bezwingen war. Schwerpunkt und Ziel der 
Tätigkeit war die Verwaltung des staatlichen Haushalts sowie die Überwachung der 
Verwendung finanzieller Mittel. Heute gibt es noch immer den "Comptroller General", 
der das "General Accounting Office" leitet. 
 
Gegen Ende des 19. Jahrhunderts (1880 in den USA) wurden die ersten Controller-
Stellen in den privaten Unternehmen eingerichtet. Anfänglich vor allem im 
aufstrebenden und mit großen finanziellen Mittel hantierenden Eisenbahnwesen. 
Kurz darauf wurden die Controller-Funktion mit den Schwerpunkten Finanzwirtschaft 
und Revision auch in den ersten Industrieunternehmen installiert.  
 
Allerdings stagnierte nun die Entwicklung des Controller-Wesens. Ein Grund dafür 
war bestimmt, dass die finanzwirtschaftlichen Prozesse meist schon traditionell von 
existenten Stellen in den Unternehmen bewältigt wurden. 
 
Es kam zu einer grundlegenden Änderung im Zusammenhang mit der Welt-
wirtschaftskrise Ende der 20er Jahre des vorigen Jahrhunderts. Viele Firmen-
konkurse waren auf die Mängel des bisherigen, mehr auf Kontrolle ausgerichteten 
Rechnungswesens zurückzuführen. Das Ziel der traditionellen finanzwirtschaftlichen 
Aufgabenstellungen war eng mit der Planung zur Bewältigung zukunftsorientierter 
Fragen zu verbinden In Verbindung mit der generellen Aufwertung der Stelle des 
Controllers in der betrieblichen Rangfolge bewirkte von nun an eine rasche 
Verbreitung dieses "Controllings unserer Zeit".  
 
Vorwiegend in den USA war die Entwicklung des Controllings von folgenden 
Veränderungen beeinflusst74:  
 
• Mit der Entstehung von Konzernen, Großunternehmen und deren schneller 
wirtschaftlicher Expansion entstanden bislang nicht bekannte 
Kommunikations- und Koordinierungsprobleme.  
 
• Die hohe Fixkostenbelastung von Unternehmen minderte die 
unternehmerische Flexibilität.  
 
• Ein schnelles Tempo volkswirtschaftlicher, aber auch gesellschaftlicher 
Veränderungen schuf verstärkt Unsicherheiten und Risiken, die wirksamere 
Planungs- und Steuerungsinstrumente verlangten. 
 
In Europa verbreitete sich die Idee des Controllings anfangs nur langsam. 
Insbesondere im ersten Nachkriegsjahrzehnt, bestand aufgrund des hohen 
Wirtschaftswachstums und der hohen Gewinne anfänglich wenig Interesse an 
strukturellen Veränderungen in den Unternehmen. Erst mit der engeren Verflechtung 
der europäischen mit der US-amerikanischen Wirtschaft, der Ausbreitung 
amerikanischer Tochtergesellschaften in Europa sowie der unerwartet heftigen 
Insolvenzwelle der 80er Jahre wurde die Idee eines verbundenen Planungs- und 
Steuerungsinstruments allgemein akzeptiert.  
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4.12 GRÜNDE FÜR CONTROLLING 
 
Das Controlling hat in der heutigen Zeit stark an Einfluss gewonnen. Der hohe 
globale Wettbewerbsdruck, dem sich vor allem die mittelständische Wirtschaft 
ausgesetzt sieht und die steigende Zahl der Insolvenzen, machen ein Planungs- und 
Steuerungssystem auch für kleine und mittelständische Unternehmen essentiell. Die 
Unternehmen, die ihre Strukturen genau kennen und permanent ihre Kosten 
überwachen und ständig über aktuelle Marktinformationen verfügen und diese 
Informationen in ihrer operativen und strategischen Planung verarbeiten, verfügen 
über klare Vorteile gegenüber ihren Mitbewerbern, die sich nur auf "Intuition" 
verlassen. Die Notwendigkeit eines Controllingsystems als vorbeugende Maßnahme 
für ein verantwortungsvolles Risikomanagement ist unumgänglich. 
 
Die Banken müssen sich im Rahmen der Basel-II Vereinbarung bei der 
Kreditvergabe an den harten Fakten eines Unternehmens orientieren, Controlling 
wird daher bei der Bewertung eines Unternehmens hinsichtlich seiner „Rating“ eine 
wichtige Rolle einnehmen. Der Schwerpunkt des „Rating“ ist neben der Analyse der 
Finanz-, Ertrags- und Vermögenslage auch die Beurteilung von verfügbaren 
Planzahlen, Soll-Ist-Vergleichen und die Bemessung von qualitativen Merkmalen 
eines Unternehmens (Management, Organisation, Personalführung, Kunden und 
Lieferanten). 
 
Ein häufiges Resultat fehlenden oder fehlerhaften Controllings sind in immer mehr 
Unternehmen die Schwierigkeiten bei der kontinuierlichen Auslastung des Betriebes 
sowie Liquiditätsprobleme. Erst nachdem Gläubiger Mahnungen schicken, das Konto 
gepfändet wird oder die Löhne nicht mehr gezahlt werden können wird reagiert. 
 
Es kommen auch Wertvorstellungen und Ideale dazu, die sich nicht nur in Zahlen 
ausdrücken lassen:  
 
• die Erhaltung der Kundenzufriedenheit 
• das Miteinanderumgehen im Unternehmen 
• die Aus- und Weiterbildung der Mitarbeiter 
 
Kommt es zu Abweichungen von Zielsetzungen, schlägt der Controller eines 
Unternehmens Alternativen, Wege, Maßnahmen zur Veränderung beispielsweise 
unter folgenden Fragestellungen vor:  
 
• Was ist erforderlich, damit die Personalkosten langsamer steigen als der 
Umsatz? 
• Was muss und kann man tun, damit Forderungsausfälle stärker reduziert 
werden können?  
 
KMUs und junge Unternehmen sind allerdings kaum in der Lage, auf Grund der 
Fixkosten einen Controller einzustellen. Hierzu bietet sich die Inanspruchnahme für 
ein externes Controlling an, das von Beratungsunternehmen übernommen werden 
kann. Allerdings gilt auch hier: Controlling ist Chefsache. Der Controller, ob intern 
oder extern, hat ausschließlich eine beratende Funktion. Entscheiden muss der Chef.  
 
Ein besonders sensibles Thema im Unternehmen, ist sein Finanzplan. Er soll 
insbesondere den unternehmerischen Erfolg (Rentabilität) berechnen und 
 80
sicherstellen, dass das Unternehmen jederzeit seinen Zahlungsverpflichtungen 
nachkommen kann. Das Liquiditäts-Controlling sollte nicht erst bei akuten 
Liquiditätsproblemen oder durch Druck der Bank eingeführt werden.  
 
Ein Finanzplan ist ein Soll-Ist-Vergleich im Voraus, die Planung des Kapitalbedarfs 
für das Unternehmen, seiner zukünftigen Zahlungseingänge und -ausgänge.  
 
• Wie ist die Auftragslage in den kommenden Monaten?  
• Reicht der Umsatz, um alle Kosten zu begleichen?  
 
Lassen sich Maßnahmen planen, um die Liquidität zu steigern und längerfristige 
Zahlungsvereinbarungen mit Gläubigern zu reduzieren? Sollte ein besseres Mahn-
verfahren entwickelt werden, um die Forderungseingänge besser zu steuern und 





4.13 Betriebsüberleitungsbogen, Betriebsabrechnungsbogen  
 
Bevor man sich mit dem Betriebsüberleitungs- und Betriebsabrechnungsbogen im 
Einzelnen beschäftigen kann, müssen noch einige Grundbegriffe geklärt werden. Die 
Kosten werden als betrieblich bedingter, auf eine Periode bezogener und bewerteter 
Verbrauch bzw. Einsatz von Gütern und Leistungen definiert. Die Aufgabe der 
Kostenrechnung ist die Erfassung und Aufbereitung des bewerteten Einsatzes, 
welcher durch die Leistungserstellung und -verwertung verursacht wurde bzw. 
werden soll. Der Verbrauch und die Bewertung sind somit zwei zentrale Faktoren, die 
den Kostencharakter determinieren. Auf der einen Seite entstehen Kosten nur immer 
dann, wenn ein Verbrauch von Gütern oder/und Leistungen vorliegt. Auf der anderen 
Seite muss diesem Verbrauch ein Wert zugewiesen werden können, um ihn 
rechenbar zu machen, wobei sich für diese Bewertung folgende Möglichkeiten 
ergeben: 
 
• Wertmäßige Kosten - Hier erfolgt die Bewertung i.d.R. zu Wiederbe-
schaffungspreisen, wobei bei der Bewertung der Zielsetzung der langfristig 
fassbaren Kapitalerhaltung gefolgt wird. 
 
• Pagatorische Kosten - Hier erfolgt die Bewertung zu Anschaffungspreisen, 
wobei jener Verbrauch bewertet wird, der irgendwann eine Zahlung nach sich 
zieht. 
 
• Ausgabenwirksame Kosten - Hier erfolgt die Bewertung zu Anschaffungs-
preisen, wobei aber nur das als sog. Kosten angesetzt wird, was kurzfristig zu 
Ausgaben führt. 
 
Entsprechend diesen Faktoren kann der Verbrauch als Mengengerüst der Kosten 
bezeichnet werden und durch die Bewertung ergibt sich folglich dann das Preisgerüst 
der Kosten. Leistungen werden als betrieblich zweckbezogene, periodengerechte, 





Unter den Begriff Kosten versteht man den betriebsnotwendigen, periodenbe-
zogenen und bewerteten Verbrauch bzw. Einsatz von Gütern und/oder Dienst-
leistungen. Um in einem Unternehmen eine Kostenrechnung installieren zu können, 
ist es nicht notwendig, sämtliche Daten neu zu erfassen. Ausgangspunkt werden 
immer die Daten aus der Buchhaltung sein. Da jedoch der Buchhaltung vom 
Gesetzgeber als Hauptzwecke der Gläubigerschutz (handelsrechtlich) bzw. die 
Ermittlung einer Bemessungsgrundlage für die Einkommen- bzw. Körperschaftsteuer 
(steuerrechtlich) auferlegt wurde, müssen die Aufwendungen der Buchhaltung erst in 
Kosten umgewandelt werden. Diesen Vorgang nennt man die sog. 
Betriebsüberleitung75, das Instrument dazu, den Betriebsüberleitungsbogen (BÜB). In 
den nachfolgenden Darstellungen wird der Unterschied zwischen Aufwand und 






Abbildung 34 : Unterschied zwischen Aufwand und Kosten 
 
 
Abbildung 35 : Schema der Betriebsüberleitung 
 
 
Abbildung 36 : Struktur BÜB 
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BÜB= Ausgehend von den Aufwänden der Buchführung, werden die neutralen  
Aufwände ausgeschieden und die Zusatzkosten hinzugerechnet! Die Kosten 
werden in Einzel- und Gemeinkosten unterschieden! 
       
  Kosten 










1 Wareneinsatz Küche       39.500         2.980        36.520    
2 Wareneinsatz Keller       28.780         1.200        27.580    
3 Energie         9.300              9.300  
4 Löhne       48.600         7.475          41.125  
5 Gesetzl. Sozialaufwand       13.260            13.260  
6 Abschreibungen         9.600         9.600                   -    
7 Reparaturen       12.450            12.450  
8 Nachrichtenaufwand         8.690              8.690  
9 Werbung         1.500              1.500  
10 Sachversicherungen         3.820              3.820  
11 Schadensfälle         4.260         4.260                   -    
12 Zinsaufwand         2.850         2.850                   -    
13 Kalkulatorische Afa         13.400        13.400  
14 Kalkulatorisches Wagnis            3.320          3.320  
15 Kalkulatorische Zinsen            5.640          5.640  
16 
Kalkulatorischer  
Unternehmerlohn         34.000        34.000  
  
Summe    182.610       28.365      56.360      64.100    146.505  
 
 





Der Betriebsabrechnungsbogen oder BAB ist ein Kalkulationsschema für die interne 
Kostenverrechnung. Er wird angewendet, wenn Kosten den Kostenträgern nicht 
direkt zurechenbar sind, den sog. Gemeinkosten. Diese Gemeinkosten müssen 
jedoch auf die Kostenstellen verteilet werden. Bei den Kostenträgern handelt es sich 
gewöhnlich um Produkte des Unternehmens. Kostenstellen sind einzelne 
Unternehmensbereiche, die i.d.R. den Abteilungen bzw. Funktionsbereichen eines 
Unternehmens entsprechen. 
 
In der Vorstufe des Betriebsabrechnungsbogens der Betriebsergebnisrechnung auch 
Betriebsüberleitungsbogen genannt, werden die Aufwendungen und Erträge aus der 
Buchhaltung zu Kosten- und Erlösarten zusammengefasst und nach betrieblichen 
und neutralen Kosten- und Erlöse getrennt. Weiters werden nicht bilanzierungsfähige 
Posten verrechnet, um eine möglichst realistische Kostenverteilung abzubilden. Zu 
diesen Posten gehören zum Beispiel der kalkulatorische Unternehmerlohn, 
kalkulatorische Zinsen oder kalkulatorische Abschreibungen.  
 
Der Sinn des BAB ist die Erfassung der Einzelkosten und die Umlage von 
Gemeinkosten auf innerbetriebliche Kostenstellen. Das Unternehmen kann somit 
sehen, in welchen Bereichen, welche Kosten entstanden sind und kann 
Zuschlagssätze für die Selbstkostenkalkulation von Produkten ermitteln. Außerdem 
liefert der BAB eine gute Basis zur Analyse und Steuerung der Gemeinkosten. 
 
Bei Einzelkosten handelt es sich um Kosten, die dem einzelnen Kostenträger 
(Produkt) direkt zurechenbar sind. Dies können z. B. Materialkosten oder auch 
Fertigungslöhne sein, die einzig für ein bestimmtes Produkt eingesetzt werden. 
Gemeinkosten dagegen sind Kosten, die dem einzelnen Kostenträger nicht direkt 
zurechenbar sind. Hierbei handelt es sich zum Beispiel um die Gehälter des 
Verwaltungspersonals. Das Gehalt eines Mitarbeiters aus der Abteilung Rechnungs-





Die Gemeinkosten sollen nun mit dem Betriebsabrechnungsbogens auf die 
Kostenstellen, die zumeist in Allgemeine, Hilfs- und Hauptkostenstellen 
unterschieden werden, verteilt werden. Das sind die Gemeinkosten, die zwar keinem 
Kostenträger direkt zugeordnet werden können, dennoch einer Kostenstelle direkt 
zugewiesen werden (Gehalt Leiter Controlling ist eindeutig der Kostenstelle 
Controlling zu zurechnen). Diese Art der Gemeinkosten werden auch 
Kostenstelleneinzelkosten genannt. Die restlichen Gemeinkosten müssen mittels 
Umlageschlüssel, der häufig mit Hilfe der Mitarbeiterzahl, Raumfläche oder 
Materialentnahmescheinen gebildet wird, auf die kostenverursachenden Kosten-
stellen umgelegt werden76. 
 
Als allgemeinen Kostenstellen fasst man in einem Unternehmen die Stellen 
zusammen, die an alle weiteren Kostenstellen Leistungen abgeben. Hierunter fallen 
zum Beispiel die Kantine oder der Fuhrpark. Die Hilfskostenstellen hingegen geben 
ihre Leistungen nur an die Hauptkostenstellen ab. Dazu zählt zum Beispiel eine 
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Fertigungshilfsstelle, wie die Instandhaltung. Bei den Hauptkostenstellen handelt es 
sich wie der Name bereits sagt um die primären Kostenstellen eines Unternehmens. 





Wurden die Gemeinkosten vollständig auf alle Kostenstellen verteilt, erfolgt die 
Umlage der allgemeinen und der Hilfskostenstellen auf die Hauptkostenstellen. Aus 
dem Verhältnis der den Kostenträgern bzw. Hauptkostenstelle direkt zugerechneten 
Kosten (Einzelkosten) und den gesamten Gemeinkosten können dann Umlagesätze 
für die Selbstkostenkalkulation gebildet werden77. 
 
 
Aufbau und Anwendung 
Um den BAB einsetzen bzw. anwenden zu können müssen folgenden 
Vorbereitungen getroffen worden sein: 
 
• die Durchführung der Betriebsüberleitungsbogen 
• die Ermittlung der Umlageschlüssel für die Gemeinkosten  
• die Ermittlung der Umlageschlüssel für die allgemeinen Kostenstellen 
• die Ermittlung der Umlageschlüssel für die Hilfskostenstellen 
• die Ermittlung von Einzel- und Gemeinkosten 
 
Die Ermittlung der Umlageschlüssel wird Anhand passender Bezugspunkte für die 
jeweiligen Gemeinkosten durchgeführt. Zum Beispiel wird der Verbrauch von 
Heizmaterial anhand der m³ je Abteilung und der Grundsteuer anhand von m² 






Abbildung 38 : grundlegendes Schema für einen BAB 
 
In der 1. Spalte des BAB werden die  Gemeinkosten mit dem Betrag des Betriebs-
überleitungsbogens dargestellt. In der 1. Zeile werden die allgemeinen Kostenstellen 
sowie Hilfs- und Hauptkostenstellen aufgelistet. Je nach Größe und Umfang kann 
sich die Anzahl der jeweiligen Kostenstellen verändern. Die Umlage der Kosten 
erfolgt durch einen Verteilungsschlüssel.  
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4.14 WERTSCHÖPFUNGSKETTE NACH PORTER 
Das von Michael E. Porter entwickelte Konzept der Wertschöpfungskette (Value 
Chain) ermöglicht es, die strategisch relevanten Tätigkeiten eines Unternehmens 
systematisch zu erfassen. Der Fokus richtet sich auf die Tätigkeiten, die den Aufbau 
von Wettbewerbsvorteilen bilden. Dadurch ist die Wertkette über die 




"Jedes Unternehmen ist eine Ansammlung von Tätigkeiten, durch die sein Produkt 
entworfen, hergestellt, vertrieben, ausgeliefert und unterstützt wird. All diese 
Tätigkeiten lassen sich in einer Wertkette darstellen" Michael E. Porter 
 
 
Die Wertschöpfungskette von Porter besteht in jedem Unternehmen aus neun 
Grundtypen von Tätigkeiten, die miteinander verbunden sind und als Bausteine um 
ein Produkt zu schaffen, definiert sind79. Unternehmen, selbst wenn die 
Unternehmen in derselben Branche tätig sind, haben selten kongruente Wertketten. 
Gerade in diesen unterschiedlichen Konkurrentenwertketten liegt die Ursache für 
Wettbewerbsvorteile und so können zwei Unternehmen aus der gleichen Branche für 
ihre Kunden unterschiedliche Werte schaffen. Wenn zum Beispiel zwei Unternehmen 
für fast gleiche Produkte verschiedene Preise verlangen, dann kann sich ein Kunde 
entweder für die günstigere Variante des Produktes des einen Unternehmens 
entscheiden oder für die teurere Variante des anderen Unternehmens, jedoch mit 
dem Zusatz das er das kostenlose „after-sales service“, in Anspruch nehmen kann. 
Damit haben beide Unternehmen unterschiedliche Gewichtungen innerhalb ihrer 
Wertschöpfungsketten. Das eine Unternehmen ist in der Lage, seine Produkte durch 
kostensenkende Maßnahmen, beispielsweise durch die Beschaffung von günstigem 
Material für das Produkt, kostengünstig an seine Kunden zu veräußern.  
 
Das zweite Unternehmen schafft ein „unique selling proposition“ kurz USP durch 
individuelle Kundendienstleistung. Ziel beider Strategien der Unternehmen ist es, 
dabei für den Kunden einen Wert zu schaffen, der über den dabei entstehenden 
Kosten liegt, wobei das Unternehmen in der Frage, wie diese Aktivitäten angeordnet 
und kombiniert werden sollen, enorme Spielraum hat. Wertaktivitäten können in zwei 
grundlegende Typen unterteilt werden. Es handelt es sich um primäre und sekundäre 
oder unterstützende Aktivitäten. Die primären Aktivitäten sind die physischen 
Herstellung des Produkts an sich, dem Verkauf und der Übermittlung eines 
Produktes an den Kunden und aus dem Kundendienst. Die unterstützenden 
Aktivitäten beschreiben die Funktion des Einkaufs von Materialen, die 
Technologieentwicklung, F&E, Personalbeschaffung und verschiedene Funktionen, 
die vom Management wahrgenommen werden.  
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Abbildung 39 : Porter’sche Wertschöpfungskette80 
 
 
Das Ergebnis aus dem Gesamtwert abzüglich der Summe der Kosten, die durch die 
Ausführung der Wertaktivitäten entstanden sind, ist die Gewinnspanne. Die „Support 
– Funktionen“ hängen einerseits mit den primären Aktivitäten zusammen, anderer-




Abbildung 40 : Porter’schen Wertschöpfungskette81 
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4.14.1 Primäre Aktivitäten 
 
Eingangslogistik 
• Empfang, Bestandskontrolle, Rückgabe von Betriebsmitteln und Werk-
stoffen 
• Lagerhaltung von Betriebsmitteln und Werkstoffen 
• Materialtransport und Verteilung von Betriebsmitteln und Werkstoffen usw.  
 
Die Eingangslogistik beschäftigt sich mit dem Empfang, der Lagerung und 
Distribution von Betriebsmitteln für das Produkt. Sie ist deshalb für den Materialfluss 
innerhalb des Betriebs verantwortlich und darüber hinaus zuständig für die 




• Montage der Anlagen 
• Betrieb der Anlagen 
• Instandhaltung der Anlagen 
• maschinelle Verarbeitung der Werkstoffe 
• Verpackung usw.  
 
Die Produktion ist die Tätigkeiten, die sich mit der Umwandlung der Inputs in Outputs 
beschäftigen Somit bilden die maschinelle Bearbeitung, Verpackung, Montage, 
Instandhaltung der Ausrüstung, Prüfverfahren, Drucken und Betrieb der Anlage das 
Herzstück der Operationen.  
 
 
Marketing und Vertrieb 
• Angebotszusammenstellung 
• Preisfestsetzung 
• Vertriebswegewahl und -pflege 
• Werbung 
• Außendienststeuerung usw.  
 
Diese Tätigkeit beschäftigt sich im besonderen mit der Bereitstellung von Mitteln, 
durch die die Kunden das Produkt kaufen oder zu dessen Kauf verleitet werden 









• Einsatz der Auslieferungsfahrzeuge usw.  
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Diese Aktivität beinhaltet die Sammlung, Lagerung und anschließende Distribution 
der hergestellten Waren an die Abnehmer. Außerdem sollte sich diese Aktivität die 
Aufgabe stellen, Aufträge abzuwickeln und Termine zu planen.  
 
After Sales Betreuung bzw. Kundendienst 
• Installation beim Kunden 
• Ausbildung zur Bedienung 
• Ersatzteillieferung 
• Reparatur 
• Produktanpassung usw.  
 
Der Kundendienst sollte im besten Fall Aufgaben wie die Installierung, Reparaturen, 
Schulung und Ausbildung der Mitarbeiter, Ersatzteillieferungen und Produktan-
passung zur Förderung oder Werterhaltung des Produktes als Ziel haben. 
Besonderes Interesse ist auf die Tatsache zu richten, dass die herausragende 
Bedeutung einzelner Wertschöpfungsaktivitäten in der  Wertkette eines 
Unternehmens für die Schaffung von Wettbewerbsvorteilen nicht in allen Branchen 
die gleiche sein muss. Durch den Vergleich zweier Unternehmen aus 
unterschiedlichen Branchen erklärt sich dieser Zusammenhang, wie beispielsweise 
einem Handelsunternehmen und eines Hotelleriebetriebes. Im ersten Fall ist die 
entscheidende Tätigkeit, aus der ein Wettbewerbsvorteil hervorgehen kann, die Ein- 
und Ausgangslogistik. In einem Hotelleriebetrieb als typisches Dienstleistungs-
unternehmen ist nicht die Ausgangslogistik von tragender Bedeutung, sondern die 




4.14.2 Unterstützende Aktivitäten 
 
Beschaffung 
• Auswahl der Lieferanten 
• Verfahrensregeln für die Verkaufsverhandlung 
• Bestellmenge und -zeitpunkt 
 
Porter hat mit der Beschaffung nicht den eigentlichen Einkauf als Input selbst 
gemeint, sondern stellt die Funktion des Einkaufs dar. Die Beschaffungsfunktion 
bezieht sich somit auf alle Wertschöpfungsaktivitäten und findet in allen Bereichen 
des Unternehmens statt. Der Einkaufsabteilung gegenüber gestellt, welche im 
engeren Sinne den Einkauf von Rohstoffen für die unmittelbare Produktion tätigt, 
kann sich beispielsweise der Vorstand eines Unternehmens „strategische ERP 
Beratung“ kaufen. Der Einkauf als unterstützende Aktivität nimmt somit 




• Forschung und Entwicklung  
• Bürokommunikation  
• Einrichtung und Wartung von Maschinen 
• Mediaforschung  
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Die sekundäre Aktivität Technologieentwicklung beschränkt sich nicht nur auf die 
Verbesserung der Produkte, sondern versucht auch Arbeitsprozesse und 
Produktionsverfahren zu verbessern. Es kann jedoch jede andere Aktivität der 
Werstschöpfungskette von der Technologieentwicklung profitieren und durch sie 
unterstützt werden. In seinem Werk kritisiert Porter die Unternehmen82, die sich zu 
intensiv nur auf Produkttechnologie oder das Grundverfahren in der Fertigung 
konzentrieren und dabei Technologien in anderen Wertaktivitäten unbeachtet lassen. 
Dies sollte vermieden werden, denn Technologien befinden sich in jeder einzelnen 
Wertschöpfungsaktivität und es sollte immer darauf geachtet werden, ob es 
außerhalb der eigenen Branche Technologien gibt, die sich auf das eigene 
Tätigkeitsfeld anwenden lassen, denn so Porters Beobachtung, ist die 
Wahrscheinlichkeit am größten, dass Technologiesprünge außerhalb der Branche 
stattfinden. Der von Porter angesprochene Grundsatz des Benchmarking hat sich in 
der Praxis sehr bewährt und unterstreicht auch seine These. Porter wählt für diese 
Sekundäraktivität absichtlich nicht den Begriff F&E83, denn technologische 
Innovationen wie in der Telekommunikation oder in der Gebäudeautomatisierung, 
welche sich in einem Unternehmen ebenso kostensenkend auswirken können, 











Die Personalwirtschaft oder „Human Ressource Management“ ist ebenfalls als 
unterstützende Aktivität anzusehen, die ihren Einfluss auf das ganze Unternehmen 
ausdehnt und die ganze Wertkette unterstützt. Dies wird durch die Tatsache 
illustrativ, dass das „Human Ressource Management“ sowohl bei der Einstellung und 
Entlassung von Mitarbeitern tätig ist, als auch bei Entscheidungen, die die gesamte 









Die Aktivität Infrastruktur unterscheidet sich von den übrigen unterstützenden 
Aktivitäten vor allem dadurch, dass ihr Einfluss die ganze Kette betrifft. Von ihr gehen 
auch typische Managementaufgaben der Unternehmensführung, wie Qualitäts-
kontrollen, Rechtsfragen, Finanzen, Planung und Kontakte zu Behörden und staat-
lichen Stellen aus.  
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4.15 PLANUNGSSTUFEN DES CONTROLLINGS 
 
Das Controlling ist ein sehr komplexes Führungssystem und seine Einführung setzt 
daher, eine gründliche Planung und Vorbereitung voraus. Prinzipiell ist bei der 
Einführung eines Controllingsystemen im Unternehmen zu berücksichtigen, dass es 
sich bei Unternehmen um ein soziale Systeme handelt, in denen Planungs- und 
Kontrollaktivitäten nicht nur zu einer zielorientierten Steuerung führen, sondern sich 
auch auf das Verhalten der Mitarbeiter auswirkt. Das Verhalten der Mitarbeiter wird 
durch jedes Controllingsystem beeinflusst, so dass man - neben den rein sachlichen 
Erfolgsdimensionen - auch verhaltensbezogene Aspekte beachten muss. Um Erfolg 
bei der Einführung von Controlling zu haben, werden fünf Bausteine benötigt, die 





Abbildung 41 : Planungsstufen des Controllings 
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Controllingkonzept verstehen und akzeptieren 
Durch das Controlling werden gewisse Mindestanforderungen an die Führungs-
philosophie gestellt. Controllingorientierte Führung kann nur entsteht, wenn das 
Management die Herausforderung annimmt, sich über Ziele steuert und sich diesen 
auferlegten Zielen verpflichtet. Wenn das Management sich aktiv in den Controlling-
prozess integriert und das Controlling als Servicefunktion nutzt, kann die Einführung 
als erfolgreich bezeichnet werden.  
 
Sollte die Initiative zur Controlling-Einführung nicht unmittelbar von der Führungs-
ebene ausgehen, muss die kaufmännische Geschäftsführung den Rest der Ge-
schäftsführung von der Sinnhaftigkeit des Konzeptes überzeugen. Ohne die Bereit-
schaft der Geschäftsführung, Controlling im Unternehmen zu integrieren, ist die 
erfolgreiche Umsetzung von vornherein zum Scheitern verurteilt. Die Geschäfts-
führung muss akzeptieren, dass mit dem Controlling auch Veränderungen im Tages-
geschäft verbunden sein können, da Kompetenzen, Verantwortung und Ent-
scheidungsvollmachten neu und zwar im Sinne von mehr Befugnissen für das 
Management, geordnet werden müssen. Besonders bisher autoritär geführte Unter-
nehmen können dadurch auf Anpassungsschwierigkeiten stoßen. 
 
Zu Beginn müssen in einem Einführungsgespräch mit dem Management die 
folgenden Fragen beantwortet werden: 
 
• Was wollen wir durch die Einführung vom Controlling in unserer Organisation 
erreichen? 
 
• Mit welchen Konsequenzen ist bei der Controlling-Einführung zu rechnen? 
 
Folgende Gründe sind für die Einführung von Controlling in einem Unternehmen 
ausschlaggebend: 
 
• Wirtschaftliche Probleme 





• Abstimmungs- und Koordinationsprobleme 
• Strategische Entscheidung 
• Veränderungen bei den Eigentumsverhältnissen 
• Anforderung durch den Konzern 
• Stärkere Kontrolle über Tochtergesellschaften, Geschäfts- oder Funktions-
bereiche 




Ist die Motivation bei der Einführung von Controlling nur die Kostenorientierung, um 
die Tochterunternehmen besser überwachen zu können, so beeinflusst diese 
Orientierung der Rechfertigung das ganze System. Der operative Soll-Ist-Vergleich 
wird zum zentralen Controllinginstrument.  
 
 
Wenn die Entscheidung für die Einführung eines Controllingsystem, durch die 
Geschäftsführung getroffen wurde, sind organisatorische Vorbereitungen zutreffen. 
 
Es gibt es folgende Möglichkeiten für die Umsetzung: 
 
• Externe Beratungsunternehmen verfügen über die Fachkompetenz, die 
Erfahrung, die Neutralität zum Unternehmen und auch die Autorität zur 
Einführung eines Controllingsystems. Es ist zu bemerken, dass bei der Wahl 
eines branchenfremden Beratungsunternehmens negative Auswirkungen auf 
die Umsetzung entstehen können. 
 
• Interne Stabsstellen verfügen über Fachwissen in ihren Bereichen, es fehlt 
ihnen aber der Überblick, über das gesamte Unternehmen und die 
Zusammenhänge. 
 
Es kann ein Projekt-Team gebildet werden, dass die gesamte Fach- und 
Sachkompetenz des Unternehmens widerspiegelt. Das Projekt-Team bekommt von 
der Geschäftsleitung die Entscheidungskompetenzen, damit es folgende 
Maßnahmen umsetzten kann: 
 
• Festlegung der Controllingziele 
• Definition des Controllingkonzepts im Detail 
• Entscheidung über den Einsatz eines externen Beratungsunternehmen 
• Erstellung eines Terminplans mit Meilensteinen 
• Kontrolle des Arbeitsfortschritts mit Bezug auf den Terminplan 
• Auswahl und Festlegung der Arbeitsgruppen 
• Entscheidung über erforderliche Änderungen und/oder Anpassungen 
• Festlegung von Prioritäten 
• Information an die Geschäftsleitung und die Mitarbeiter über den 
Projektfortschritt 
• Überwachung des Projektbudgets 





Das Controlling arbeitet mit dem Prinzip des kybernetischen Regelkreises85 und 
deckt folgende betriebswirtschaftlichen Prozesse ab: 
• Zielvereinbarung 
• Planung 
• Information und Berichtswesen 
• Kontrolle und Analyse 
• Steuerung (Maßnahmen) 
 
Ein controllinggerechtes Planungssystem verfügt über drei Grundelemente, die 
firmen- und branchenunabhängig gestaltet werden können: 
 
• Die Planungsbasis ist die Zielplanung und Zielvereinbarung 
• Der partizipative Planungsprozess mit Rückkopplung 
• Planungsgliederung nach Gewinnsteuerungsgesichtspunkten 
 
 
Das Informations- und Berichtswesen ist so aufzubauen, dass die Abteilungen 
rechtzeitig über Plan-Ist-Abweichungen informiert werden. Die Gliederung ist dabei 
an den Steuerungsaufgaben und Informationsbedürfnissen der Berichtsempfänger 
auszurichten.  
 
Um rechtzeitig Korrekturmaßnahmen vornehmen zu können, damit die definierten 
Ziele erreicht werden können, ist eine betriebswirtschaftliche Abweichungsanalysen 
nötig. Die Steuerungsinformationen müssen vom Controlling so komprimiert werden, 
dass das Management nur die Informationen erhalten, die sie für ihre Arbeit 
benötigen. Kernbaustein hierfür stellt die Deckungsbeitragsrechnung dar, da wichtige 
Erfolgssteuerungsmaßnahmen wie z. B. Nutzenprovision, Engpassoptimierung, 
Produktprogrammoptimierung etc. ohne sie nicht umgesetzt werden können. 
 
Eine im Vorfeld sorgfältig durchgeführte Analyse des Rechnungswesens und der 
Ablauforganisation werden oft ergeben, dass viele im Unternehmen bereits 
eingesetzte Verfahren nicht von Grund auf geändert, sondern allenfalls angepasst 
werden müssen.  
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Die Unternehmensorganisation Controllinggerechte strukturieren 
 
Für das Controlling ist grundsätzlich eine kunden- und marktorientierte Organisation 
mit Ergebnisverantwortung erforderlich. Diese Bedingung wird von den Abteilungen 
erfüllt (strategische Geschäftsfelder86), die durch folgende Merkmale charakterisiert 
werden kann: 
 
• Klare Ergebnisverantwortung der Abteilungsleitung 
• Eindeutige Zuordnung von Kompetenzen und Verantwortung zwischen 
zentralen Stellen und der Abteilungsleitung 
• Ausrichtung der Unternehmensstruktur auf strategische Geschäftsfelder 
• Zielgruppenorientierte Produkt-/Marktstrategie 
 
Findet zwischen den strategischen Geschäftsfeldern unternehmensintern ein 
Leistungsaustausch statt, oder werden die Produkte bis zur Fertigstellung einem 
einheitliche Produktionsprozesse erstellt, ist ein Verrechnungspreissystem zu 
entwickeln, um ein ergebnisverantwortliches Management nach strategischen 
Geschäftsfeldern zu ermöglichen. 
 
Um ein effizientes Controllingkonzept  zu entwickeln, ist es erforderlich 
Verantwortung für die Planung, Plan-Ist-Vergleich und Steuerung zu delegieren. Zur 
Umsetzung dieser Forderung kann man sich an den Grundsätzen des „Management 
by exceptions87“ und des „Management by objectives88“ orientieren: 
 
• Der Vorgesetzte und der Mitarbeiter erarbeiten und planen die Ziele 
• Gemeinsame Maßnahmenplanung 
• Beteiligung des Mitarbeiters an Entscheidungsprozessen 
• Delegation 
• Teamführung 
• Anerkennen von Sachautorität 
• Beteiligung der Mitarbeiter an Information und Kommunikation 
• Konfliktregelung durch Gespräch 
• Ziel- und Leistungsorientierung 
 
 
Institutionalisierung des Controllings 
 
Während bei KMUs ein zentrales Controlling ausreicht, wird in großen Unternehmen 
häufig eine Gliederung entsprechend der Gesamtorganisation vorgenommen. Bei 
einer solchen Lösung ist die Frage zu klären, wie das zentrale Controlling und die 
dezentralen Controllingstellen zusammenarbeiten sollen. Von den möglichen 
Varianten wird am häufigsten die Lösung gewählt, bei der das dezentrale Controlling 
fachlich dem Zentralen Controlling, disziplinär hingegen dem Leiter der 
Unternehmenseinheit unterstellt ist (Dotted-line-principle89). 
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Weiterentwicklung zum strategischen Controlling 
 
Die bei der Einführung des operativen Controllings gewonnenen Erfahrungen und 
Kenntnisse sollten als Vorbereitung für den Einstieg in das strategische Controlling, 
genutzt werden. Hiermit sollte man jedoch erst beginnen, wenn das operative 
Controlling weitgehend reibungslos in der Praxis funktioniert. Für das weitere 
Vorgehen in dieser Richtung, können folgende Schritte empfohlen werden: 
 
• Sofern erforderlich, Weiterbildung des Controllers zur Beherrschung von 
strategischen Controllingwerkzeugen 
• Information der Geschäftsführung über den Denkansatz des strategischen 
Controlling 
• Entscheidung der Geschäftsleitung zur Einführung strategischer 
Entscheidungshilfen 




4.16 KOSTEN- UND LEISTUNGSRECHNUNG 
 
Die Kosten- und Leistungsrechnung wird auch als Kosten- und Erlösrechnung oder 
Betriebsergebnisrechnung bezeichnet und ist ein Teilgebiet der Betriebswirt-
schaftslehre. Als Teil des internen Rechnungswesens unterliegt sie im Vergleich zur 
Finanzbuchhaltung kaum gesetzlichen Vorschriften90. Die Kosten- und Leistungs-
rechnung dient in erster Linie der Bereitstellung von Informationen für die kurzfristige 
(operative) Planung von Kosten und Erlösen, sowie deren Kontrolle anhand von 
Plan-, Soll- und Istdaten. Die langfristige (strategische) Planung erfolgt mit Hilfe der 
Investitionsrechnung91. 
 
Die KLR ist ein institutionalisiertes Informationssystem, das alle wirtschaftlich 
auswertbaren Vorgänge der Informationsgewinnung und Informationsverarbeitung 
über angefallene oder geplante Geschäftsvorgänge beinhaltet und vorwiegend an 
Unternehmensinterne gerichtet ist. Die Kosten- und Leistungsrechnung dient zur 
Ermittlung von Kosten- und Leistungsinformationen und zum besseren Verständnis 
der Bilanz. Hauptziel der Kosten- und Leistungsrechnung ist der Nachweis des 
Werteverzehrs, von betriebswirtschaftlichen Produktionsfaktoren bezogen auf die 
Wertschöpfungskette in einer Rechnungsperiode92. 
 
Ziele und Aufgaben der Kosten- und Leistungsrechnung sind: 
 
• die Kontrolle der Prozesse, der Kostenstellen, der Abteilungen bzw. Betriebe 
mittels Soll/Ist-Vergleich 
• die Kostenkalkulation und Nachkalkulation und Bewertung der Kostenträger 
• Gewinnung von Informationen als Basis für Entscheidungsrechnungen 
• Ermöglichung der Umsetzung einer kurzfristigen Erfolgsrechnung 
• Bewertung der Warenvorräte in der Jahresbilanz 
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Vollkostenrechnung ist eine Form der Kostenrechnung, in der alle Kosten des Unter-
nehmens auf die einzelnen Produkte und Dienstleistungen verrechnet werden. Voll-
kosten umfassen entweder alle Kosten, die bei der Herstellung eines Produktes oder 
einer Dienstleistung angefallen sind (volle Herstellkosten), oder alle Kosten, die für 
die in einer Periode verkauften Produkte entstanden sind (volle Selbstkosten). Die 
Berechnung von Vollkosten ist nur durch die Umlage der Overhead-Kosten möglich, 
also durch ihre Proportionalisierung, da nicht alle in einem Unternehmen ent-
stehenden Kosten in einem direkten Verursachungszusammenhang mit den herge-
stellten oder verkauften Produkten stehen. Durch diesen Verstoß gegen das Verur-
sachungsprinzip ergibt sich auch, dass umgelegte Strukturkosten nie ent-





Abbildung 42 : Übersicht Vollkostenrechnung 
 
 
Kritikpunkt an der Vollkostenrechnung ist, dass bei diesem Verfahren die Kosten 
unabhängig vom Verursacher (insbesondere der Produktionsmenge) auf die 
Kostenträger verrechnet werden (Fixkostenproportionalisierung)94. Beispielsweise 
werden die fixen Abschreibungskosten auf ein Produkt umgelegt, obwohl diese 
Kosten völlig unabhängig davon anfallen, ob das Produkt überhaupt, und wenn ja, in 
welcher Stückzahl produziert wird. Es wird weiters argumentiert, dass eine 
verursachungsgerechte Verrechnung von Gemeinkosten nicht stattfindet. Ein 
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weiterer Kritikpunkt ist, dass die Variabilität der fixen Kosten über den Zeitablauf nicht 
beachtet wird (Ist die Zeitkoordinate hoch genug, werden alle Kosten variabel). 
 
2.16.2. Teilkostenrechnung 
Das System der Teilkostenrechnung wird grundsätzlich durch die Trennung der 
variablen und fixen Kosten definiert. Die Veränderlichkeit bei der Variation einer 
Kosteneinflussgröße (Beschäftigung) bildet das Merkmal zur Unterscheidung von 
fixen und variablen Kosten95. 
 
Bei der Teilkostenrechnung werden entweder nur die variablen Kosten oder nur die 
Einzelkosten den Kostenträgern zugerechnet; die nicht direkt zurechenbaren Kosten 
bleiben unberücksichtigt. Beim Teilkostenrechnungsverfahren wird nur ein Teil der 
Kosten dem Kostenträger zugerechnet. Um einen Verkaufspreis zu definieren, ist bei 
der Teilkostenrechnung, einen - der erforderlichen Abdeckung der Fixkosten -  ent-
sprechender Deckungsbeitrag zu berücksichtigen. Die Teilkostenrechnung ist ein 
Verfahren der Kostenrechnung, bei dem nach bestimmten Kriterien aus den 
Gesamtkosten abgetrennte Kostenteile nicht auf die Kostenträger weiterverrechnet 
werden. Diese Kostenteile sind in der Regel fixe Kosten bzw. Gemeinkosten, die den 
Kostenträgern nicht verursachungsgerecht96 zugerechnet werden können. In einer 
Teilkostenkalkulation sind sowohl der Gewinn als auch die nicht 
verursachungsgerecht zurechenbaren Gemeinkosten als variable Elemente 
eingeführt. Die Summe der beiden Größen ergibt sich als Differenz zwischen den 
Erlösen und den dem Kostenträger zurechenbaren Teilkosten. 
 
 
Abbildung 43 : Übersicht Teilkostenrechnung 
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Das System der Teilkostenrechnung verzichtet gezielt auf eine Umlage von fixen 
Gemeinkosten, da diese Umlagen letztendlich willkürlich durchführbar sind. Sie 
unterstützen damit eine Reihe von kurzfristigen Entscheidungen, wie etwa die 
Bestimmung von Deckungsbeiträgen oder Untergrenzen von Preisen. 
 
Ein Unternehmen muss mittel- und langfristig seine gesamten Kosten decken, was 
bei einem etwa rein an Deckungsbeiträgen orientiertem Entscheidungssystem die 
Gefahr mit sich bringt, dass unprofitable Produkte nicht rechtzeitig aus dem Portfolio 
genommen werden. Auch ist dazu bemerken, dass wiederum langfristig gesehen 





Das Plankostenrechnungsverfahren ist ein zukunftbezogenes Verfahren der Kosten- 
und Leistungsrechnung und ist besonders zur Lösung von Planungs- und 
Kontrollaufgaben (siehe Plan-Ist-Vergleich97) geeignet. Die wichtigen Plandaten 
werden über Schätzungen oder Berechnungen ermittelt. Man unterscheidet zwischen 
der starren Plankostenrechnung und der flexiblen Plankostenrechnung. Die 




Vorteilhaft bei der starren Plankostenrechnung ist die laufende relativ einfache 
Abrechnung und dass auch keine Kostenauflösung erforderlich ist. Nachteilig ist, 
dass keine exakte Kostenkontrolle möglich ist, da die Abweichungen einzelner 
Kostenarten bei Beschäftigungsschwankungen nicht im Einzelnen bekannt sind. 
Auch bleibt der Beschäftigungsgrad unberücksichtigt und eine Anpassung ist nur mit 





Abbildung 44 : Grafische Darstellung der starren Plankostenrechnung 
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Die flexible Plankostenrechnung ist dadurch gekennzeichnet, dass die Plankosten 
der einzelnen Kostenstellen zwar für eine bestimmte Planbeschäftigung vorgegeben 
sind, die als Jahresdurchschnitt erwartet werden. Es erfolgt aber während der 
einzelnen Rechnungsperiode eine Anpassung an die jeweils realisierte Ist-
Beschäftigung. Die wesentliche Voraussetzung dafür ist die Aufspaltung der Kosten 
in fixe und variable Bestandteile99.  
 
 
Die Berechnung der flexiblen Plankostenrechnung kann man schematisch 
durchführen:  
 
• Errechnung der für jede Kostenstelle anfallenden Plankosten  
• Aufspaltung der Plankosten in einen fixen und proportionalen Teil  
• Errechnung des proportionalen Plankostenverrechnungssatzes  
• Ermittlung der Abweichung, die auf Beschäftigungsveränderungen zurückgeht 
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Abbildung 46 : Formeln flexible Plankostenrechnung 
 
 
Vorteilhaft bei der flexiblen Plankostenrechnung ist die Möglichkeit einer wirksamen 
Kostenkontrolle, und zwar in der Kostenartenrechnung wie auch in der 
Kostenstellenrechnung. Durch die Verwendung eines stark differenzierten Systems 
von Beschäftigungsmaßstäben (Bezugsgrößen) wird eine entsprechende 
Verbesserung der Kalkulationsgenauigkeit erreicht. Nachteilig ist die Behandlung der 
fixen Kosten anzusehen, die zusammen mit den proportionalen Kosten die gleichen 







Die Zielkostenrechnung100 wird auch „target-costing“ genannt. Diese Rechnungsart 
kehrt die traditionelle Problemstellung der Verkaufspreisfindung durch die zu 
deckenden Kosten um. Die Zielkostenrechung beschäftigt sich damit, wie hoch die 
Kosten eines Produktes bei gegebenem Marktpreis sein dürfen. Ihr Ausgangspunkt 
ist also der am Markt erzielbare Preis. Die Summe aus den Stückkosten und dem 
Stückgewinn dürfen nicht höher sein als der wahrscheinliche Marktpreis. Die 
Zielkosten ergeben sich aus dem Marktpreis abzüglich des Stückgewinns. Eine 
Produktion kommt nur dann in Frage, wenn die zu erwartenden tatsächlichen 
Stückkosten die Zielkosten nicht überschreiten. Liegen die erwarteten Stückkosten 
über den Zielkosten, ist zu prüfen, ob Möglichkeiten zur Kosteneinsparung bestehen. 
Dazu kann unter anderem das Verfahren der Wertanalyse101 dienen. Die 
Zielkostenrechnung kann als eine spezielle Form der Wertanalyse aufgefasst 
werden. 
 
Der Ausgangspunkt ist der mögliche Marktpreis, der mit dem Produkt erzielt werden 
kann. Die Kostenplanung wird bereits in der Entwicklungs- und Konstruktionsphase 
durchgeführt. Dies liegt der Erkenntnis zu Grunde, dass ein Großteil der Kosten im 
Entwurfsstadium eliminiert werden können. Die Zielkostenrechnung wird 
üblicherweise in fünf Phasen gegliedert: 
 
• Es wird eine Produktidee auf der Basis einer Markt- und Wettbewerbsanalyse 
entwickelt 
• Durch die Einbeziehung des Käufer- und Wettbewerberverhaltens wird ein 
realisierbarer Marktpreise geplant 
• Es erfolgt eine Schätzung der Absatzmenge und des Umsatzes 
• Es wird das maximal zulässigen Kostenvolumen nach Abzug des Zielgewinns 
vom geschätzten Umsatz errechnet 
• Es werden Plankosten für die Produktion und die übrigen Betriebsfunktionen 




• Frühe Beeinflussung im Produktlebenszyklus 
 
Die Notwendigkeit des Kostenmanagements von Anfang an resultiert aus der 
Erkenntnis, dass erhebliche Anteile (etwa 85 %) der gesamten Kosten über den 
Lebenszyklus bereits durch Entscheidungen in den frühen Phasen festgelegt 
werden. Schafft es ein Unternehmen frühzeitig, Instrumente zu managen und die 
Markterfordernisse in den Produktentwicklungsprozess mit einzubeziehen, bestehen 
große Kostenreduktionspotentiale, die nicht unbedingt mit einer Qualitätsreduktion 
einhergehen müssen. 
 
• Hohe Qualität bei sinkenden Durchschnittskosten 
 
Nicht nur viele japanische Unternehmen schaffen es mit Target Costing ihre 
Durchschnittskosten bei steigender Qualität konstant zu senken. Um ein Scheitern zu 
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 Siehe H. U. Küpper : Controlling, 4. Aufl., Schäffer/Poeschel, Münschen 2005, S. 350 
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vermeiden, muss unbedingt der entsprechende Rahmen für eine hinreichende 





• Anwendung bei radikalen Produktinnovationen 
 
Die Frage, mit welcher Genauigkeit und Zuverlässigkeit der strategische Marktpreis, 
insbesondere bei hochgradig innovativen Produkten, im Voraus ermittelt werden 
kann, ist noch nicht hinreichend beantwortet. 
 
• Keine exakte wissenschaftliche Eingrenzung 
 
Weiterhin existiert keine eindeutige wissenschaftliche Definition über die Phasen des 
„target-costing“. Die Wissenschaft diskutiert eher Modelle, die die Praxis nicht 





Der Ursprung der Deckungsbeitragsrechnung waren die dreißiger Jahre. In den USA 
kam man zu der Erkenntnis, dass der Periodenerfolg nicht nur von den 
Verkaufsanstrengungen auf dem Markt, sondern auch von der Produktionsmenge 
abhängt. Grund ist der Fixkostenanteil in den Lagerbeständen102. Wie der Name 
sagt, sind diese Kosten fix. Erhöht sich nun c.p. die Produktionsmenge fällt der 
relative Fixkostenanteil pro Stück und der Periodenerfolg steigt. 
 
In der Anfangszeit der Deckungsbeitragsrechnung galten die variablen Kosten als 
Preisuntergrenze. Diese Sichtweise führte bei Einproduktbetrieben, beispielsweise in 
der Stahlindustrie, zu zerstörerischen Preiswettbewerben. 
 
 
Ursprünglich stellt der Deckungsbeitrag (DB) somit die Differenz aus Erlös und 
variablen Kosten dar. Es wird in stückbezogenen und erzeugnisbezogenen DB 
unterschieden. Der Stückdeckungsbeitrag (d) stellt die Differenz aus Stückpreis (P) 
und den variablen Stückkosten (kv) dar. 
 
d= P – kv 
 
Der Erzeugnisdeckungsbeitrag (D) (in Bezug auf die Summe alle verkauften 
Erzeugnisse) stellt somit die Differenz aus dem Gesamterlös eines Erzeugnisses (E) 
und den dazugehörigen gesamten variablen Kosten (Kv) dar. 
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Einfache Deckungsbeitragsrechnung (Direct Costing) 
Hierbei werden lediglich die gesamten Fixkosten vom Gesamtdeckungsbeitrag abge-
zogen. Eine Differenzierung erfolgt nicht, da die Fixkosten als kurzfristig nicht 
beeinflussbar gelten103. 
 
Die variablen Kosten einzelner Kostenstellen/-träger werden von den Umsatzerlösen 
abgezogen. So werden die Deckungsbeiträge jeder Kostenstelle/-träger ermittelt. Um 
das Betriebsergebnis zu erhalten, werden die fixen Kosten vom Deckungsbeitrag 
(DB) abgezogen. Sind die Deckungsbeiträge nun größer als die fixen Kosten, erzielt 




- variable Kosten der Erzeugnisse 
----------------------------------------------------------  
= Deckungsbeitrag 











In der Wirtschaft erhöhen sich durch hohe Investitionen in Anlagen und Maschinen 
die fixen Kosten. In der einstufigen Deckungsbeitragsrechnung wurden diese als 
Block behandelt. Um dieser Intransparenz aus dem Weg zu gehen, wurde von Agthe 
die stufenweise Fixkostendeckungsrechnung entwickelt104.  
 
Hierbei werden die entstandenen Fixkosten in einzelne Teilblöcke untergliedert. Dazu 
werden Bezugsgrößen definiert, denen sich die Fixkosten direkt zurechnen lassen. 
Dazu wird eine Unterscheidung der Fixkosten vorgenommen. Unter produktfixen 
Kosten werden diejenigen verstanden, die genau einem Produkt zugeordnet werden 
können (z. B. Maschine, in der das Produkt A gefertigt wird). Fixen Kosten, die 
zumindest einem Unternehmensbereich z. B. einer Produktgruppe, zugeordnet 
werden können, werden als Bereichsfixe (Produktgruppenfixe) Kosten bezeichnet. 
Allgemeine Fixkosten, oder auch Unternehmensfixe Kosten genannt, können weder 
dem Produkt noch der Produktgruppe eines Bereichs zugeordnet werden (z. B. 
Gehälter der Verwaltungsmitarbeiter). 
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Die Gemeinkosten sind notwendig Kosten, damit eine bestimmte wertschöpfende 
Leistung erbracht werden kann. Diese Kosten sind aber nur indirekt zuordenbar. 
Nachfolgend werden einige Beispiele für Gemeinkosten105 genannt:  
 
• Verwaltungskosten wie Personalverwaltung, Buchhaltung 
• Kosten des Facility Managements wie Mieten oder Telefonkosten 
• Nicht spezifische Sach- und Betriebsmittel (Papier, Lizenzen für Bürosoftware)  
• Nicht produktspezifische Werbemaßnahmen und Public Relations 
• Forschung- und Entwicklung 
• Personalentwicklung (Fortbildung) 
• Personalkosten für Führungskräfte 
 
Gemeinkosten werden den wertschöpfenden Prozessen entweder über Pauschalen 
oder durch interne Leistungsverrechnung sprich Umlagen oder Zuschläge 
zugeordnet. 
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Kosten davon Gemeinkosten 
Kostenrechnung 
      
        
Personalkosten 




   €      340.000,00   €                 340.000,00  
Alterssicherung    €      100.000,00   €                 100.000,00  
Grundgehälter der 
Angestellten    €   7.000.000,00   €                 500.000,00  
Gehaltzusatzkosten    €   4.900.000,00   €                 350.000,00  
Freie Mitarbeiter    €      600.000,00    
Summe Personalkosten  €      12.940.000,00  
  
 €              1.290.000,00  
        
Verwaltungskosten 
      
Raumkosten    €      430.000,00   €                 430.000,00  
Beiträge und 
Versicherungen    €       80.000,00   €                   80.000,00  
Werbekosten    €      150.000,00   €                 150.000,00  
Reise- und Fahrzeugkosten    €      500.000,00   €                 500.000,00  
Allgemeine 
Verwaltungskosten    €      600.000,00   €                 600.000,00  
Verwaltungskosten  €        1.760.000,00  
    
        
Honorare für fremde Büros  €        1.000.000,00   €   1.000.000,00    
        
Summe Gesamtkosten  €      15.700.000,00     €              3.050.000,00  
 
 
Summe Personalkosten   € 12.940.000,00  
Personalkosten für 
allgemeine Verwaltung  -€   1.290.000,00  
jährliche projektbezogene 
Personalkosten    € 11.650.000,00  
   
   
jährliche Gemeinkosten lt. 
Kostenrechnung   €   3.050.000,00  
verrechenbare 
Gemeinkosten gem. § 7 
HOAI  -€      300.000,00  








   
jährliche Gesamtkosten   € 15.700.000,00  
verrechenbare 
Gemeinkosten  -€      300.000,00  
Honorare für fremde Büros  -€   1.000.000,00  




 € 14.400.000,00  
 
 
Anteilgemeinkosten : (2.750.000 / 14.400.000) x 100 = 19,09 % 
 
 
Da die Gemeinkosten prozentual auf die Personalkosten zugeschlagen werden, 
muss folgende Umrechnung vorgenommen werden: 
 
Umrechnung des prozentualen Anteils der Gemeinkosten auf Basis der 
"projektbezogenen Personalkosten". 
 





jährlichen Gemeinkosten    €   2.750.000,00  
jährliche projektbezogene 
Personalkosten   € 11.650.000,00  
Zuschlag für 
Gemeinkosten (23,59% x 
11.650.000 €)   €   2.750.000,00  
Gesamtkosten    € 14.400.000,00  
 
 
Für das technische Büro ist der Gemeinkostenzuschlagssatz für das laufende 
Geschäftsjahr auf 25 % festzulegen. Dieser Gemeinkostenzuschlagssatz wird beim 







Nachfolgend eine beispielhafte Berechnung der Bereichs- oder Abteilungskosten 
einer Service- und Kundenabteilung in einem KMU Haustechnikunternehmen. Die 
Abteilung wickelte mittlere Projekte (bis 300.000,00 EUR Auftragsvolumen) ab und 
beschäftige sich auch intensive mit dem Regiemarkt. Diese Aufstellung umfasst die 
gesamten Kosten, die von der Abteilung produziert werden. Weiters wird diese 
Berechnung für den Finanzplan der Abteilung und in weiterer Folge für die Definition 
des Umsatzes verwendet106. 
 
 
Berechnung der Abteilungskosten, für 









    
Personalkosten Angestellte  €      62.977,16  
Personalkosten Arbeiter  €    324.734,28  
Aufwendungen 
Personaluntersuchungen/Arzt usw.  €            92,78  
Fremdleistungen für Hard-/Software, 
Büromaterial  €          785,00  
Fremdleistungen für Büroeinrichtung  €          433,74  
Fremdleistungen für Aus-/Fortbildung  €       2.565,00  
Büromaterial   €       1.345,00  
Kopien von Mietgeräten  €          249,42  
Zeitungen, Fachliteratur  €          735,29  
Postentgelte  €      21.182,73  
Telekommunikationsentgelte (Festnetz, 
Handy, Internet usw.) 
 €       8.960,00  
Kosten der Dienstreisen  €       2.600,00  
Aufwendungen für Werbung  €       3.600,00  
Vermischte Aufwendungen  €       3.711,80  
Umlage Personalkosten  €      99.979,22  
Umlage Sachkosten  €       3.500,00  
Umlage Innere Verrechnungen  €    123.075,31  
Fahrzeugkosten  €      65.765,00  
Werkzeug  €       9.876,00  
Wareneinsatz  € 1.177.000,00  
    
Abteilungskosten Gesamt   € 1.913.167,73  
 
 
                                            
106
 Siehe U. Schäffer, J. Weber : Bereichscontrolling, Schäffer/Poeschel, Stuttgart 2005 
 108
4.16.6 Life Cycle Costing  
 
Komplexe Produktionsprozesse erfordern in Ihrer Errichtung umfangreiche 
Vorlaufleistungen wie z. B. Forschungs- und Entwicklungsarbeiten, Errichtung der 
Produktionsanlagen und Organisation der Produktion usw. Mit dem Anstieg solcher 
Vorlaufkosten sinken die produktabhängigen Einzel- und Gemeinkosten erheblich. 
Dadurch verliert „die Grenzplankosten basierende Deckungsbeitragsrechung ihre 
Funktion als Instrument für die kurzfristige Programmplanung, Preisbeurteilung bzw. 
Grenzpreisermittlung und Produktergebnis-Analyse“107. 
 
Während die Investitionsrechnungen zur Beurteilung von Entscheidungsalternativen 
im Bereich der Potentialfaktoren dienen, ist das Life Cycle Costing ein Instrument zur 
ergebniszielorientierten Fundierung produktorientierter Entscheidungen. Dabei wird 
der Grundgedanke des Produktlebenszyklus zugrunde gelegt108. 
 
Das Konzept beruht auf der Prämisse, dass jedes Produkt eine bestimmte 
Lebensdauer besitzt und vier Phasen durchläuft, die Einführung, das Wachstum, die 
Reife und die Sättigung. Das Konzept wurde später um den Entstehungszyklus und 







Abbildung 49 : der Produktlebenszyklus 
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Zur Vorbereitung produktorientierter, langfristiger und strategischer Entscheidungen 
wird auf Basis des Produktlebenszykluskonzepts im Life Cycle Costing eine 
Wirtschaftlichkeitsanalyse durchgeführt. Dabei werden alle Kosten über den 
gesamten Lebenszyklus berücksichtigt110.  
 
Die periodenübergreifende Sicht der Lebenszykluskostenrechnung wird erforderlich, 
weil bei immer kürzer werdenden Produktlebenszyklen die Vorlauf- und 
Nachlaufkosten stark steigen. Diese Kosten würden bei einer periodisch orientierten 





4.16.7 Prozesskostenrechnung  
 
Für eine Produktkalkulation ist es notwendig, den Marktpreis so zu kalkulieren, dass 
er zumindest die Kosten deckt. So lassen sich auf jedes Produkt die variablen 
Gemeinkosten eindeutig zuordnen. Schwieriger gestaltet sich jedoch die Zuordnung 
der fixen Gemeinkosten. So wurde letztendlich nach einer Kalkulationsmethode 
gesucht, mit der es möglich ist, die Gemeinkosten den tatsächlich angefallenen 
Aktivitäten zuzuordnen111. Aus diesen Ansätzen entwickelte sich die 
Prozesskostenrechnung. 
 
Die Anfänge der Prozesskostenrechnung wurden in den siebziger Jahre in den USA 
gemacht. Doch erst der Aufsatz "The hidden factory"112 war der Auslöser, die 
verwendeten "standard costing"-System zu überprüfen. Miller und Vollmann 
analysierten die Kalkulation der indirekten und fixen Kosten in amerikanischen 
Produktionsunternehmen113. Anfang der achtziger Jahre wurden auch in Deutschland 
Aufsätze zu diesem Thema veröffentlicht. So kam Biel zu dem Entschluss, die 
Aktivitäten einer Kostenstelle stunden- und mengenmäßig zu erfassen. 
 
Das Wesen der Prozesskostenrechnung kann mit der Grundidee beschrieben 
werden, Gemeinkosten nicht mehr nach freiwählbaren Zuschlagssätzen, sondern 
nach der tatsächlichen Inanspruchnahme zuzuordnen; nach dem Verursacherprinzip. 
Das betriebliche Geschehen soll als ein System von Prozessen gesehen werden, die 
wiederum eigenständig aber auch bereichsübergreifend ablaufen. Schwierigkeiten 
gestalten sich hierbei dadurch, dass sich ihre Kosten in den traditionellen 
Kostenrechnungssystemen mit ihren funktional orientierten Kostenstellen kaum 
ermitteln lassen. Daher müssen sämtliche Prozesse genau definiert werden und oft 
wiederkehren. Zudem müssen sie sich mit bekannten Bearbeitungsmethoden 
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4.16.8 Fixkostenmanagement  
 
Die grundsätzliche Problematik der Fixkosten ist, dass sie im Gegensatz zu den 
variablen Kosten unabhängig von der Kapazitätsauslastung anfallen. Dies wird 
spätestens dann problematisch, wenn fixe Kosten für Personal, Maschinen usw. für 
eine gewisse Kapazität vorhanden sind, diese Kapazität aber nicht genutzt wird. 
Während variable Kosten wie zum Beispiel für Material entsprechend zurückgefahren 
werden können, bleibt man auf den Fixkosten sitzen. Deswegen sollten Sie den 
Fixkosten stets besondere Beachtung schenken114. 
 
Nachfolgend das Aktivitätsfeld des Fixkostenmanagement : 
 
• Schaffung von Transparenz hinsichtlich der Fixkostensituation im Unter-
nehmen 
• Frühzeitige Gestaltung der Fixkostensituation im Rahmen des Produkt-
managements 
• Optimierung von Qualität, Zeit und Kosten im Rahmen des Prozess-
managements 
• Flexibilisierung der Fixkosten im Rahmen des Potentialmanagements 
• Erfolgsoptimierung durch wertorientiertes Programmmanagement 




4.16.9 Benchmark Costing  
 
Das Benchmark Costing ist eine Form des Benchmarking und dient speziell dem Ziel 
der Einführung der Kostenführerschaft. Die Einführung neuer Indikatoren für die 
Beurteilung der Kosten steht dabei noch mehr im Vordergrund als beim Konzept des 
Target Costing. Die Produkte, die Dienstleistungen, die betriebliche Funktionen und 
der Prozesse werden dabei durch einen differenzierten und kontinuierlichen 
Kostenvergleich mit anderen Unternehmen entlang der porter’schen Wertkette 
hinsichtlich ihrer Wettbewerbstauglichkeit überprüft. Ziel ist die Visualisierung der 
Lücken zum "Klassenbesten". Die Gründe dafür sind systematisch und gezielt zu 
analysieren, um diese Lücken schließen zu können115.  
 
Dabei muss es sich mit dem "Klassenbesten" nicht in jedem Fall um einen 
unmittelbaren Konkurrenten handeln, dieser kann auch aus einer anderen Branche 
sein. Dies hat zwei entscheidende Vorteile, zum einen spielen vergleichbare 
Aktivitäten in branchenfremden Unternehmen evtl. eine noch wichtigere Rolle, damit 
liegt dann meist auch eine weiter entwickelte Beherrschung der Kosten vor, zum 
anderen bestehen bessere Möglichkeiten des Informationsaustausches.  
 
Im Gegensatz zum Target Costing ist das Benchmark Costing nicht durch eine 
analytische Vorgehensweise geprägt. Mögliche Potentiale einer Kostenreduzierung 
gehen damit verloren, sofern der "Klassenbeste" diese ebenfalls nicht erkannt hat. 
Die durch das Benchmark Costing gewonnenen Zielvorgaben bieten andererseits 
einen Anreiz, da sie bereits in anderen Unternehmen realisiert sind. 
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4.17 KOSTENARTENRECHNUNG ODER ERFASSUNG 
 
4.17.1 Einführung  
 
Ziel der Kostenrechnung ist es, die Kosten für das einzelne Produkt/Leistung/Ware  
(= Kostenträger) zu berechnen. Dies ist nur dann möglich, wenn man von den 
einzelnen Kostenarten ausgeht116.  
 
Das sind z. B. Lohnkosten für die Facharbeiter, Gehälter für die Angestellten, Kosten 
für das Material, Büromaterial, Reinigung der Büroräume, Miete, Telefon und 
Internet. 
 
Diese Kostenarten werden in Ihrer Entstehung erfasst und für die nachfolgende 
Kostenverrechnung in  
 
• direkte Kosten (Einzelkosten) und 




Für einen Produktionsbetrieb können diese Zusammenhänge wie nachfolgend 
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Die Kostenstelle kann als Ort für die Kostenentstehung und die Leistungserbringung 
bezeichnet werden. Sie wird nach Verantwortungsbereichen, räumlichen, 
funktionalen, aufbauorganisatorischen oder verrechnungstechnischen Aspekten 
gebildet. Die Aufgabe der Kostenstelle als Kostenrechnungsobjekt, in einem 
Unternehmensteil, meist einer Abteilung, angefallenen Kosten zu sammeln. Beispiele 
für funktionale Kostenstellen sind Materialkostenstellen, Fertigungskostenstellen, 
Forschungs- und Entwicklungskostenstellen, Verwaltungskostenstellen, Vertriebs-
kostenstellen. 
 
Eine weiters Form bzw. eine Weiterentwicklung des Kostenstellenkonzepts ist das 
Profit Center, das nicht nur mit Kosten, sondern auch mit Erlösen bebucht wird und 
auf diese Weise erlaubt, die Profitabilität einzelner Geschäftsbereiche zu ermitteln. 
 
• Hilfskostenstellen werden auch als Vorkostenstelle oder Nebenkostenstellen 
bezeichnet. Sie geben ihre Leistungen an andere Kostenstellen ab, dienen nur 
zur Gemeinkostenerfassung und Gemeinkostenweiterverarbeitung. 
 
• Hauptkostenstellen werden auch als Endkostenstellen bezeichnet. Ihre 
Leistungen werden nicht auf andere Kostenstellen, sondern nach einem 
Umlageschlüssel auf die Kostenträger (z. B. Produkte) verrechnet. 
 
Der Kostenstellenplan ist eine systematisch geordnete Zusammenstellung aller 
Kostenstellen eines Unternehmens. Im Allgemeinen umfasst der Kostenstellenplan: 
 
• Allgemeine Kostenstellen (Gebäudeverwaltung, Energie, usw.) 
• Fertigungshilfsstellen (Werkstatt, Arbeitsvorbereitung, usw.) 
• Fertigungshauptstellen (Gießerei, Montage, usw.) 
• Materialstellen (Qualitätskontrolle, Lage, usw.) 
• Verwaltung (Buchhaltung, Versand, usw.) 





In einem Unternehmen entstehen verschiedenste Arten von Ausgaben, die auch als 
Kosten bezeichnet werden. Ein Kostenträger beschreibt einen bestimmten 
Ausgabenzweck, z. B. eine bestimmte Ware oder eine bestimmte Dienstleistung, mit 
der das Unternehmen Geld lukriert. Um prüfen zu können, ob sich ein Produkt, dass 
das Unternehmen produziert auch rentiert, ist es notwendig, alle Kosten die mit dem 
Produkt zusammenhängen zu erfassen und zu kennen. Bei der Produktion von 
Müsliriegeln wären das die Rohstoffe wie Müsli, Obst und Zucker, Mieten für die 
Produktion, Anschaffungskosten für Maschinen und natürlich die Lohnkosten.  
 
Der Kostenträger sagt also aus, wofür Kosten angefallen sind. Einige Kosten werden 
sich nie einem bestimmten Kostenträger zuordnen lassen, z. B. ein großer Teil der 
Verwaltungskosten. Diese Art von Kosten wird als Gemeinkosten bezeichnet. Da die 
Gemeinkosten für die Wertschöpfungskette essentiell sind, müssen die Kosten in 
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Form von Umlagen auf die Kostenträger verteilt werden, um später im Verkaufspreis 





Als Materialkosten bezeichnet man die durch betriebszweckbezogenen Verbrauch 
von Stoffen und Energien entstandenen Kosten. Sie werden im Detail aufgeteilt in: 
 
• Werkstoffkosten oder Fertigungsmaterialkosten (Rohstoffe, Halbfabrikate, 
Teile, Handelswaren usw.) 
• Hilfsstoffkosten (Verpackungsmaterial, Reinigungsmittel usw.) 
• Betriebsmittelkosten (Strom, Gas, Öl usw.) 
 
Die stückzahlenmäßige Erfassung erfolgt durch einen Materialentnahmeschein oder 
indirekt durch die Inventur. In der Kostenträgerrechnung setzen sich die 
Materialkosten aus den Materialeinzelkosten sowie den Materialgemeinkosten 
zusammen. Die Materialgemeinkosten entsprechen einer adäquaten Umlage der 





 = Materialkosten 
 
 
Die beiden Kalkulationsgrößen werden auf zwei unterschiedliche Kostenarten 
verrechnet, der Materialgemeinkostenanteil bleibt jedoch für die Nachkalkulation 
transparent. Die Umlage der Materialgemeinkosten kann über die 
Zuschlagsverrechnung oder die Prozesskostenrechnung bewerkstelligt werden. 
Wenn die Materialkosten zur Bewertung der Lagerbestände dienen, sind die dafür 
gültigen Vorschriften zu berücksichtigen. Im Produktionscontrolling fließen 
Materialkosten entsprechend dem verbauten Material als Teil der Herstellkosten in 






Personalkosten sind alle Kosten, die durch die Beschäftigung von Mitarbeitern und 
Lehrlingen, durch die Tätigkeit des Unternehmens und gegebenenfalls von 
Familienangehörigen dem Betrieb erwachsen. Die Personalkosten können 
entsprechend den Mitarbeitergruppen in folgende Arten aufgeteilt werden118 : 
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Mitarbeitergruppe Art der Personalkosten 
Unternehmer und mitarbeitende 
Familienmitglieder, die in keinem Dienst-, Lehr- 
oder sonstigem Arbeitsverhältnis zum Betrieb 
stehen  
Kalkulatorische Entgelte (Kalkulatorischer 
Unternehmerlohn, Kalkulatorisches Gehalt, 





Mitarbeiter die keine Dienstnehmer sind z. B. Provisionen, Honorare 
Personen mit freien Dienstverhältnissen und mit 
Werkverträgen sowie geringfügig Beschäftigte Löhne, Gehälter und Honorare 
 
Die Nettoentgelte, die die Mitarbeiter erhalten, sind nur ein Teil der Personalkosten. 
 
Der Betrieb hat vom abgabepflichtigen Teil der Bruttoentgelte seiner Mitarbeiter vor 
allem die Lohnsteuer und den Dienstnehmeranteil zur gesetzlichen 
Sozialversicherung einzubehalten und an das Finanzamt sowie an die Träger der 
Sozialversicherung abzuführen. Weitere Abgaben sind in den Bruttolöhnen nicht 
enthalten, die jedoch vom Arbeitgeber abzuführen sind und Personalkosten 
gegenüber dem Bruttoentgelten beträchtlich erhöht. 
 
Nach der Zurechenbarkeit zu den Kostenträgern unterscheidet man wie folgend: 
 
• Direkt verrechenbaren Personalkosten 
o Direkt verrechenbaren Personalkosten (Fertigungs-, Einzelkostenlohn, 
produktiver Lohn oder Leistungslohn) 
o Direkt verrechenbare Anteil der kalkulatorischen Entgelte 
o Die Gehaltskosten und die Lehrlingsentschädigung zuzüglich der 
Nebenkosten und Provisionen 
 
• Indirekt verrechenbare Personalkosten 
o Indirekt verrechenbare Personalkosten (Hilfs-, Gemeinkostenlohn, 
unproduktiver Lohn) 
o kalkulatorischen Entgelte 
o Die Gehaltskosten und die Lehrlingsentschädigung zuzüglich der 
Nebenkosten , soweit sie keinem Kostenträger zugerechnet werden 
können 








+ Lohnsteuer (Einkommensteuer der Unselbständigen) 
+ Betriebsratumlage 
+ Dienstnehmeranteil zur gesetzlichen Sozialversicherung ( einschl. 




+ Dienstgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung (Beiträge zur 
Krankenversicherung, Pensionsversicherung, Unfallversicherung, 
Arbeitslosenversicherung, Ausgleichstaxe nach dem 
Behinderteneinstellungsgesetz usw.) 
+ Dienstgeberbeitrag zum Familienlastenausgleichsfonds und Zuschlag 
+ Beitrag des Dienstgebers zur Abfertigungsversicherung 
+ Kommunalabgabe (Gemeinsteuer, 3% der Bruttolöhne) 
+ Sonderzahlungen (Weihnachtsremuneration und Urlaubszuschuss) 
+ Wiener Dienstgeberabgabe (nur für Wien auch U-Bahn Steuer genannt) 
+ Berufsausbildungskosten 
+ Freiwillige Sozialleistungen inkl. Pensionen 
+ Sonstige Zahlungen (z.B. Erfolgsprämien, Gewinn- und Ertragsbeteiligungen, 







Der Begriff der Kapitalkosten stammt aus der Betriebswirtschaftslehre und beschreibt 
Kosten, die einem Unternehmen dadurch entstehen, dass es sich für eine 
Investitionen Fremdkapital oder Eigenkapital beschaffen muss. Unternehmen 
bewerten ihre Geschäftstätigkeiten oft danach, ob der erwirtschaftete Ertrag 
ausreicht, um die dafür erforderlichen Kapitalkosten zu decken. 
 
Als Fremdkapitalkosten werden Kosten bezeichnet, die das Unternehmen an ein 
Kreditinstitut oder einen sonstigen Fremdkapitalgeber bezahlen muss, vor allem also 
Zinskosten für Kredite oder Anleihen, laufende Kosten, die aus Bürgschaften für 
Fremdmittel entstehen oder aus Rentenschulden. Als Fremdkapitalkosten gelten 
auch die Erbbauzinsen oder Verwaltungskostenbeiträge. Diese Kosten sind in der 
Regel vertraglich geregelt und bekannt.  
 
Bei den Eigenkapitalkosten handelt es sich nicht um tatsächliche Kosten, sondern 
um die erwartete Verteilung von Unternehmensgewinn an die Eigenkapitalgeber, 
also etwa die Aktionäre einer Aktiengesellschaft. Sie erwarten einen Anteil vom 
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Ertrag des Unternehmens, der üblicherweise als Kapitalrendite oder -zins bezeichnet 
wird. Das Eigenkapital wird aus dem Jahresüberschuss des Unternehmens nach 
Steuern bedient. Da die Höhe der Gewinnverteilung schwankt, beanspruchen die 
Anleger von Eigenkapital häufig einen Risikoaufschlag gegenüber dem möglichen 
Zins, einer von ihnen nicht getätigten Investition in festverzinsliche Anlagen. Zudem 
können Eigenkapitalkosten im Gegensatz zu Fremdkapitalkosten nicht steuerlich 
berücksichtigt werden. Diese Punkte führen dazu, dass Eigenkapitalkosten meist 
höher angesetzt werden als Fremdkapitalkosten. 
 
Da der auf das Eigenkapital zu verteilende Gewinn nicht im Voraus feststeht, 
verwenden viele Unternehmen einen kalkulatorischen Zinssatz. Darüber hinaus ist 
die Ermittlung der Eigenkapitalkosten mithilfe des Capital Asset Pricing Model119 
möglich, das alternative Investitionsmöglichkeiten der Eigenkapitalgeber sowie einen 
unternehmensspezifischen Risikofaktor berücksichtigt. 
 
Zur Berechnung der gesamten Kapitalkosten wird häufig der WACC-Ansatz 
verwendet (Weighted Average Cost of Capital, Gewichtete Kapitalkosten). Er ergibt 
sich aus der Summe der – nach ihrem jeweiligen Anteil am Gesamtkapital 




E:  Eigenkapital 
G:  Gesamtkapital (Eigen- und Fremdkapital) 
kE:  Eigenkapitalkostensatz 
F:  Fremdkapital 
kF:  Fremdkapitalkostensatz 




4.17.7 Kalkulatorische Abschreibung 
 
Der Unterschied zwischen kalkulatorischen und bilanziellen Abschreibungen besteht 
darin, dass die kalkulatorischen Abschreibungen die Wiederbeschaffungskosten zur 
Substanzerhaltung berücksichtigen, während die bilanziellen Abschreibungen die 
Anschaffungs- bzw. Herstellkosten zur nominellen Kapitalerhaltung zugrunde legen. 
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Abbildung 51 : Beispiel kalkulatorische Abschreibung 
 
 
Gründe für Abweichungen:  
• das Ziel der Abschreibungen, wie oben erläutert  
• Unterschiedliche Abschreibungsverfahren  
• Unterschiedliche Vermögenshöhe 
 
 
4.17.8 Kalkulatorische Zinsen 
 
Der Begriff kalkulatorische Zinsen entstammt der Betriebswirtschaftslehre bzw. dem 
Rechnungswesen. Vereinfacht gesagt handelt es sich dabei um Zinsen, die erzielt 
worden wären, wenn Kapital – statt es im Unternehmen zu investieren – auf dem 
Kapitalmarkt angelegt worden wäre (Opportunitätskosten).Das gesamte Kapital eines 
Unternehmens (Eigen- und Fremdkapital) ist in den Bestandspositionen des Anlage- 
und Umlaufvermögens sachlich gebunden. 
 
Der Fremdkapitalgeber erhält für seine Bereitschaft, sein Kapital fremd zu binden, 
vom Nutzer ein vereinbartes Entgelt, die Zinsen. Diese Zinsausgaben und -
auszahlungen werden vom Zahlenden in seiner Geschäftsbuchführung als Aufwand 
gebucht und schmälern somit seinen Gewinn. Für den Kapitalgeber entsteht so ein 
gewinnerhöhender Ertrag. Die kalkulatorischen Zinsen des Fremdkapitals können so 
von den tatsächlich gezahlten Zinsen abweichen und sind deshalb Anderskosten. 
 
Der eingesetzte Eigenkapitalanteil bringt für den Unternehmer keine garantierte 
Rendite. Hier kann nur auf eine Vermehrung des Kapitalbestandes durch 
Wirtschaftstätigkeit orientiert werden. Die so erzielte Rendite als „Verzinsung“ sollte 
natürlich höher sein als eine Verzinsung, die der Eigenkapitalbesitzer durch 
Bereitstellung seines Kapitals auf dem Kapitalmarkt hätte erzielen können. 
Eigenkapital ist also für die Wirtschaftstätigkeit im eigenen Unternehmen gebunden 
und kann sich somit nirgendwo anders verzinsen. Die kalkulatorische Verzinsung des 




4.17.9 Kalkulatorische Wagnisse 
 
Kalkulatorische Wagnisse werden nur für leistungsbedingte Einzelwagnisse, nicht 
aber für das allgemeine Unternehmerrisiko (-wagnis) angesetzt. Das allgemeine 
Unternehmerwagnis gilt durch den Gewinn als abgegolten und zählt nicht zu den 
kalkulatorischen Kosten. Zu den als kalkulatorische Kosten zu erfassenden 












Nachfolgend werden die wichtigsten Steuern aufgeführt122 : 
 
• Einkommensteuer und Körperschaftssteuer 
• Umsatzsteuer 









Darunter fallen Transport-, Miet-, Pacht-, Energie-, Patent-, Lizenz- und 
Beratungskosten, soweit sie nicht zu anderen Kostenarten gezählt werden können. 
Sie werden meist den Gemeinkosten zugerechnet und nur in Sonderfällen den als 
Sonderkosten behandelt. Wie z. B. Transportkosten bei Exportaufträgen oder 
auftragsdirekte Fremdarbeiten, die ebenfalls Einzelkostencharakter haben. 
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5 PRAKTISCHER ABLAUF DES CONTROLLING IM UNTERNEHMEN 
 
5.1 UNTERNEHMENS FINANZPLAN 
Der Finanzplan ist in erster Linie für die Erhaltung der Liquidität (Zahlungsfähigkeit) 
des Unternehmens zuständig. Weiters ist der Finanzplan neben der 
Finanzbuchhaltung ein weiteres bedeutsames Instrument des betrieblichen 
Rechnungswesens. Aus der Finanzbuchhaltung alleine, lassen sich die benötigten 
Informationen für die Sicherstellung der jederzeitigen Zahlungsfähigkeit nicht 
entnehmen. Zum einen werden in der Finanzbuchhaltung vornehmlich 
vergangenheitsbezogene Daten erfasst. 
 
Zum anderen finden in die Finanzbuchhaltung sowohl zahlungswirksame, als auch 
zahlungsunwirksame Vorgänge gleichermaßen Eingang. Zu den 
zahlungsunwirksamen Vorgängen zählen beispielsweise die betrieblichen 
Abschreibungen auf Sachanlagen, die Bestandsveränderungen auf den 
verschiedenen Konten für Vorräte und Waren aber auch die Zu- oder Abnahme von 




Abbildung 52 : Finanzplan 2009 bei buchholzer + partner 
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Gegenstand des Finanzplanes ist die zukunftgerichtete auf das Gesamtunternehmen 
bezogene Planung und Steuerung aller ein- und ausgehenden Zahlungsströme des 
Wirtschaftssubjektes. Oft wird der Finanzplan auch als Gesamtfinanzbudget 
bezeichnet. Dieser setzt sich aus Teilbudgets zusammen, wie zum Beispiel dem 




Der Finanzplan beschäftigt sich mit der Planung des Gesamtunternehmens wobei 
sich der Bereichsfinanzplan mit der Planung des Bereiches bzw. der Abteilung des 
Unternehmens beschäftigt. Nachfolgend sind die Bereichsfinanzplanungen der 
einzelnen Abteilungen im Unternehmen ersichtlich, die am Ende des Geschäftsjahres 
von der Geschäftsführung mit dem Abteilungsleiter erstellt werden. Die monetären 


















Der Finanzplanung wird nicht als einmalige sondern als fortlaufende Beratung der 
einzelnen Abteilungen verstanden. Mit diesem Instrument werden die Abteilungen 
das ganze Jahr beraten und es wird quartalsmäßig ein Plan / Ist Vergleich 















Der Projektfinanzplan wird zu Beginn eines Projektes nach Erhalt des 
Auftragsschreibens erstellt. Grundlage dafür sind die Kalkulationsdaten aus der 
Angebotskalkulation, die dann vom Kalkulanten an den Projektverantwortlichen 
übergeben werden. Weiters werden noch besondere Details des Projektes, wie z. B. 
Alternativprodukte, die für die Kalkulation eingesetzt wurde oder Fehler im 
Leistungsverzeichnis die zu berücksichtigen sind, besprochen. Die vorhandenen 
Planunteralgen bzw. zusätzliche Details, die vom Kalkulanten für die 
Angebotserstellung verwendet wurde, werden mit dem Projektverantwortlichen 
besprochen und übergeben. Der Sinn einer solchen Übergabe liegt darin, dass das 
schon von der Kalkulation erarbeitet Wissen an die Abwicklung bzw. Ausführung 
transferiert wird.  
 
Eine gemeinsame Prüfung der Unterlagen hat diesen Sinn, dass spätere 
Kostenprobleme am Projekt nicht auf eine schlechte Kalkulation abgewälzt werden 
können. Es ist jedoch weiters zu bemerken, dass wenn ein Projekt in eine „heiße 
Phase“ der Vergabe kommt, immer Rücksprache bzw. Informationsaustausch mit 
dem Projektverantwortlichen durchgeführt wird. Ein weiterer wichtiger Aspekt im 
Projektfinanzplan ist die Liquidität am Projekt. Diese Betrachtung wird zu Beginn mit 
der Geschäftsführung, dem Rechnungswesen und dem Projektverantwortlichen 
abgehalten. Es wird der Zahlungsplan sowie der Zeitplan des Projektes betrachtet 
um abschätzten zu können, wann große Anlage bestellt werden und es zu 
finanziellen Engpässen kommen kann.  
 
Es werden auch Betrachtungen angestellt, wann der Einkauf von am Rohstoffmarkt 
abhängigen Produkten wie Kupferkabel sinnvoll ist, die z. B. beim Auftrag zu einer 
Hauptzuleitungen zu einem großen Kostenfaktor werden. Ein auch nicht zu 
vernachlässigbarer Aspekt bei solchen Betrachtungen, ist die Zahlungsmoral der 
Auftrageber, die besonders bei Generalunternehmer sehr schlecht ist und es 




5.4 SWOT ANALYSE 
Die SWOT-Analyse für Strengths (Stärken), Weaknesses (Schwächen), 
Opportunities (Chancen) und Threats (Gefahren)) wird in der Betriebswirtschaft 
häufig übersetzt mit „Analyse der Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken". 
SWOT ist ein Werkzeug des strategischen Managements. Sie wird aber auch für 
formative Evaluationen und Qualitätsentwicklung von Programmen eingesetzt.  
 
In dieser einfachen und flexiblen Methode werden sowohl innerbetriebliche Stärken 
und Schwächen (Strength-Weakness) als auch externe Chancen und Gefahren 
(Opportunities-Threats) betrachtet, welche die Handlungsfelder des Unternehmens 
betreffen. Aus der Kombination der Stärken/Schwächen-Analyse und der 
Chancen/Gefahren-Analyse kann eine ganzheitliche Strategie für die weitere 
Ausrichtung der Unternehmensstrukturen und der Entwicklung der 
Geschäftsprozesse abgeleitet werden. Die Stärken und Schwächen sind dabei 
 124




Abbildung 56 : SWOT Analyse buchholzer + partner 
 
Im Unternehmen findet das Instrument der SWOT Analyse, immer wieder seine 
Anwendung wenn es darum geht, seine Chance für ein Projekt zu bestimmen bzw. 
auszuloten oder wenn neue Produkte in das Portfolio des Unternehmens 
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aufgenommen werden. Weiters wird im Unternehmen am Ende des Jahres, nach den 
Mitarbeitergesprächen der Führungspersonen, eine SWOT Analyse über das 





Auf Basis der am Ende eines Geschäftsjahres erstellen SWOT Analyse und die 
daraus entwickelten Strategien wird ein Maßnahmenplan erstellt, um diese 
Strategien umsetzen zu können. Die umgehend Erstellung eines solchen Plans ist 








Wenn im Unternehmen nicht permanent die unternehmerische Zukunft geplant wird 
(Umsatzplanung, Kostenplanung, Investitionsplanung, Finanzplanung usw.) und 
diese Planung nicht laufend auf Abweichungen und deren Ursachen geprüft wird und 
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diese bei Bedarf adaptiert wird, bedeutet das unter Umständen sein Scheitern zu 
planen.  
 
Man kann sogar so weit gehen, die Worte „unter Umständen“ zu streichen. Aufgrund 
weitreichender Globalisierungstendenzen, schnell wechselnder Technik- und 
Produktzyklen, schwankender Wirtschaftslagen, permanenter Änderungen in der 
Gesetzgebung und der zunehmenden Einflussnahme Dritter auf das Unternehmen 
(Fremdkapitalgeber durch Basel II) gibt es nur noch einige wenige Bereiche unserer 
Wirtschaft, die es sich leisten können, ihr unternehmerisches Handeln nicht zu 
planen und trotzdem strategisch „richtig“ auszurichten. Auch der Gesetzgeber 
verlangt zunehmend von der Unternehmensleitung, seine Überwachungs- und 
Kontrollfunktionen abgestützt auf ein internes Kontrollsystem, das den 
Anforderungen des Unternehmens entspricht, wahrzunehmen. 
 
Aber nicht nur das Unternehmen sollten aus eigenem Interesse Ihre Ansprüche und 
auf ein betriebswirtschaftlich sinnhaft abgestimmtes Planungssystem als Teil eines 
effizienten internen Kontrollsystems zurückgreifen können, auch Dritte 
(unternehmensfremde Personen – wie Banken, Förderstellen usw.) verlangen 
zunehmend nach einem Budgetierungssystem. In Zeiten von Basel II kann ein 
Budgetierungssystem helfen, hohe Zinskosten zu verhindern, die Kreditfähigkeit zu 





Das Bereichscontrolling beschäftigt sich im Unternehmen mit der Steuerung und der 
Überwachung der einzelnen Abteilungen. Für die jeweilige Abteilung wird am Ende 
des Jahres durch die Geschäftsführung und dem Abteilungsleiter ein Finanzplan 
erstellt, welcher die wichtigsten Kennzahlen wie Umsatz, Personal- und Material- 
sowie Fremdleistungskosten definiert. Dieser Finanzplan bildet die Grundlagen für 
den Start in das neue Jahr, wobei zu bemerken ist, die marginalen Abweichungen 
von den Planwerten durchaus möglich sind, da im Projektgeschäft eine exakte 
Planung fast unmöglich ist. Auf Basis des Finanzplans wird quartalsmäßig einen Soll- 





Das operative Projektcontrolling befasst sich während des Projektablaufs mit 
Planungen und erarbeitet projektbegleitend weiterhin optimale Arbeitsabläufe und 
Ressourcennutzung. Dies geschieht auf der Basis von regelmäßig aktualisierten 
Daten rund um das gesamte Projektgeschehen. Der Controller bekommt alle für ihn 
notwendigen Informationen vom Projektverantwortlichen und analysiert diese auch. 
Aus seinen Berechnungen erstellt er Empfehlungen für das weitere 
Projektgeschehen in Hinblick auf eine mögliche Verkürzung der Projektlaufzeit, der 
optimalen Verwendung der vorhandenen Ressourcen und der Bestimmung der noch 
benötigten Kosten bis zum Projektende. So erfolgt beispielsweise bei Abweichungen 
von gesetzten Terminen, dem geplanten Ressourceneinsatz oder einer veränderten 
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Kostenstruktur eine Neuplanung bzw. angepasste Planung für die restliche 
Projektlaufzeit. 
 
Die Informationen, die vom Projektcontrolling zusammengeführt und ausgewertet 
werden, bieten eine wertvolle und wichtige Entscheidungsgrundlage für den 
Projektverantwortlichen. Die Daten werden dabei in kurzen und regelmäßigen 
Abständen erhoben, um eine konstant aktuelle Berichterstattung zu ermöglichen. Es 
erfolgen Soll-Ist-Analysen zum Projektfortschritt im Vergleich mit den gesetzten 
Terminen bzw. Meilensteinen, zum Kostenverbrauch im Vergleich zur Kostenplanung 
und zur erbrachten Qualität innerhalb des Projektes. 
 
 
5.9 ABWEICHUNGSANALYSE UND GEGENSTRATEGIEN 
Im Rahmen der Kostenkontrolle werden Untersuchung der Differenz zwischen 
Plankosten und Istkosten durchgeführt. Dabei wird die Gesamtabweichung in eine 
Preisabweichung, eine Programmabweichung und eine Mengenabweichung 
aufgeteilt. Bei der Abweichungsanalyse taucht das Problem der nicht eindeutig 
zuordenbaren Abweichungen höherer Ordnung bei multiplikativ verknüpften Größen 
auf (z. B. Preis- und Mengenabweichung). Zur Bewältigung wird insbesondere das 
Verfahren der kumulativen Abweichungsanalyse125 eingesetzt, bei dem die 
Abweichung höherer Ordnung der weniger interessanten Teilabweichung 
zugerechnet wird. Die Abweichungsanalyse zerlegt die Gesamtabweichung in 
Teilabweichungen, um so Möglichkeiten zur Fehlerkorrektur und -vermeidung 
aufzuzeigen. 
 
Ein Unternehmen wird oft mit einem großen Schiff verglichen. Wobei die 
Geschäftsführung die Richtung vorgibt, in die das Schiff steuern soll. Damit das 
Schiff nicht geben die Hafenmauer fährt, muss vorausschauend gefahren werden. 
Die Aufgabe der Geschäftsführung ist es, rechzeitig zu bremsen oder bei der 
Ausfahrt aus dem Hafen ausreichend Fahrt aufzunehmen, denn die Passagiere 
wollen pünktlich an Ihrem Ziel ankommen. Die Geschwindigkeit alleine ist nicht 
entscheidend sondern auch die Fahrtrichtung. Darum ist es sehr wichtig, dass der 
Kapitän die Abweichungen korrigiert und der Steuermann laufend kontrolliert ob der 
Kurs stimmt. 
 
Im Controlling verhält es sich gleich, die Geschäftsführung definiert Ziel und das 
Controlling überprüft, ob diese Ziele eingehalten werden. Endstehen Abweichungen 
von den Zielen, werden z. B. die Materialkosten bei einem Projekt überschritten, 
muss das Controlling das Melden und es muss eine Gegenstrategie eingeleitet 
werden. Im Falle einer Überschreitung der Materialkosten aus einem Projekt muss 
zusammen mit dem Projektverantwortlichen analysiert werden, wie das zustande 
gekommen ist und was man unternehmen kann um dem entgegen zu wirken. 
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5.10 BERICHTSWESEN IM CONTROLLING 
Das Berichtswesen ist eines der zentralen Instrumente für die zielgerichtete Führung 
von Unternehmen bzw. Projekten. Kernaufgabe ist die Versorgung der 
Entscheidungsträger mit relevanten Informationen. Das Controlling ist für die 
Konzeption der notwendigen Instrumente und Prozesse zuständig und bedient sich 
dabei zunehmend der Unterstützung moderner EDV-Systeme (Excel oder eigener 
Controlling Tools). Damit das Berichtswesen die Aufgabe der Information der 




Abbildung 58 : Grundsätze der Berichtserstattung 
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6 CONTROLLING IM UNTERNEHMEN b+p 
6.1 IST - SITUATION 
 
FIBU mit MUMPS 
Das Controlling bei der Firma buchholzer + partner ist in das Abteilungs- und 
Projektcontrolling organisiert, welches mit einem Excelformular bewerkstelligt wird. 
Die FIBU wird mit der Software MUMPS durchgeführt, welches auf Grund seines 
alters beträchtliche Mängel in der Handhabung sowie in der Möglichkeit der 
Auswertung aufweist. Nachfolgend werden die Hauptprobleme der FIBU Software 
angeführt: 
 
• keine Möglichkeit zur Adaptierung von Auswertungen für die KORE 
• keine Möglichkeiten für Umlage von Bereichs- und Gemeinkosten 
• keine Möglichkeit für das Anlegen von Unterkostenstellen bei Großprojekten, 
wenn mehrere Abteilungen im Unternehmen an einem Projekt arbeiten 
• keine Schnittstelle zum ERP System 
• keine Schnittstelle zum Zeiterfassungssystem 
• die Software arbeite noch unter DOS und hat daher keine Windows 
Oberfläche 
• Windows Kompatibilität nur bis zur Version 98 

























Zeiterfassung mit Sphinxx 
Weites ist auch keine softwaremäßige Schnittstelle zwischen der FIBU und dem ERP 
System KORAM möglich, da die Entwicklung einer solchen Schnittstelle für die FIBU 
Software auf Grund des alters und der fehlenden Nachbetreuung durch den 
Hersteller nicht mehr möglich ist. Das hat den Nachteil sowie den zusätzlichen 
Aufwand, dass eine manuelle Buchung von Eingangs- und Ausgangsrechnung in der 
FIBU durchgeführt werden muss. Weiters gibt es noch eine weitere Software 
Namens Sphinxx, die für die Zeiterfassung eingesetzt wird. Die Software Sphinxx ist 
im Grunde genommen eine ERP Software, von der aber nur das Modul für die 
Zeiterfassung genutzt wird.  
 
Leistungsumfang von Sphinxx : 
• Stammdatenverwaltung 
• Klein- und Regierechnung 
• Regieaufträge bearbeiten u. abbrechen, inkl. Terminverwaltung 
• Offene Posten/ Verwaltung 
• Kassabuchführung 
• Projektbearbeitung 
• Teil- bzw. Schlussrechnungslegung 
• Nachkalkulation 
• Zeit/ Zeiterfassung 
• Material/ Lagerverwaltung strichcodetauglich 

























Für die Zeiterfassungssoftware ist auch keine Schnittstelle zur FIBU Software 
vorhanden und eine Entwicklung ist auch hier nicht mehr möglich. Zusätzlich müssen 
hier auch die Lohn- und Gehaltskosten manuell in der FIBU gebucht werden. Ein 
weiteres Problem des veralterten Zeiterfassungssystems ist die Windows 
Kompatibilität. Dieses System ist nur bis zu Windows 2000 möglich und im 
Firmennetzwerk sind bis auf dem PC, auf dem Sphinxx und MUMPS installiert sind, 




Warenwirtschaft mit KORAM 
Das Warenwirtschaftsystem KORAM wird im Unternehmen für die 
Adressenverwaltung, Angebotserstellung und Angebotserwaltung, Preis- und 
Artikelverwaltung, Aufmasserstellung und Rechnungslegung, Bestellungen sowie 
Auftragsverwaltung verwendet und kann als Herzstück der 





Abbildung 66 : KORAM Einstiegsmaske nach Anmeldung mit Benutzername und Passwort bzw. 












Abbildung 68 : Die Bestellungsübersicht im KORAM 
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Folgende Funktionen sind im KORAM Grundmodul möglich: 
 
• Adressverwaltung für Kunden, Lieferanten und andere Adressen mit den 
Ansprechpartnern, Lieferanschriften, Auswertungskennzeichen u.v.m.  
• Artikelverwaltung mit vier VK-Preisen, EK-Preisen, Langtexten, 
Warengruppen, EK-Rabattgruppen  
• Schnellsuche über (mehrere) Suchbegriffe  
• Erstellen von Angeboten, Auftragsbestätigungen, Lieferscheinen, Rechnungen 
und Gutschriften  
• Benutzerverwaltung mit der Rechtevergabe und Druckerzuweisung  
• Werkzeug- und Palettenverwaltung  
• verschiedene Kalkulationsmöglichkeiten  
• Einteilung der Firma nach Abteilungen, Sparten, Auftragsarten  
• Office-Anbindung  
• Verwalten von Musterbelegen, Belegübernahme, Kopieren, Schnelländerung  
• Druckerverwaltung  
• Serienbrieffunktion  
 
Einkaufsmodul 
• Umfangreiche Listen, Journale und Statistiken 
• Preisanfragen, Bestellungen, Eingangslieferscheine und 
Eingangsrechnungen,  
• Anforderungen mit Freigaberechten  
• Auftragsbezogenes Bestellwesen  
• Bestellungen bei Bestandsunterschreitung  
• Pro Artikel mehrere Lieferanten verwalten,  
• Eingangsrechnungsprüfung  
• Verschiedene Statistiken  
• Getrennte Journale für Bestellung, Eingangslieferschein, Eingangsrechnung 
 
 
Weiters sind folgende Zusatzmodule erhältlich: 
• Aktivitätenmodul 
• Lager- und Dispositions-Modul 
• Chargen Modul 
• Kassen Modul 
• Barcode Modul 
• Artikelstücklisten Modul 
• Produktionsverwaltung 
• Seriennummernverwaltung 
• Serviceabwicklungs-/Anlagen Modul 
 
 
Unternehmensplanung und Controlling mit Excel 
Im Unternehmen wird die Unternehmens- sowie die Abteilungsplanung am Ende des 
Jahres zusammen mit den Abteilungsleitern und der Geschäftsführung durchgeführt. 
Dabei wird auch die Marktsituation für das kommende Jahr prognostiziert. Dabei ist 
auch zu berücksichtigen, dass sich die Abteilungen durch Ihre Mitarbeiteranzahl, ihr 
Tätigkeitsfeld bzw. ihre Kundenklientel sowie Marktpreis- und Konkurrenzsituation 
unterscheiden. Über die Details der Unternehmens- bzw. der Abteilungsplanung mit 
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Excel wurde im vorherigen Kapitel genauer darauf eingegangen. Um genauer das 
Projektcontrolling analysieren zu können muss zuvor die Unternehmensstruktur 
erklärt werden. 
 
• Kostenstelle 1, groß Projekte mit ca. 5 Mio EUR Jahresumsatz 
o Diese Abteilung bearbeitet große Projekte mit einem Auftragsvolumen 
von 300.000,00 bis 5 bzw. 6 Mio EUR in allen Bundesländer mit der 
Ausnahmen von Tirol und Voradelberg 
 
• Kostenstelle 2, Sicherheitstechnik mit ca. 1 Mio EUR Jahresumsatz 
o Diese Abteilung beschäftigt sich mit der Errichtung von 
sicherheitstechnischen Anlagen bei Industrie- und Gewerbekunden 
sowie die Nachbetreuung und Wartung dieser Anlagen. Weiters 
übernimmt diese Abteilung die Planung und Ausführung der 
sicherheitstechnischen Gewerke bei den Projekten der Kostenstelle 1 
und 6. 
 
• Kostenstelle 6 mittlere Projekte mit ca. 2 Mio EUR Jahresumsatz 
o Diese Abteilung bearbeitet groß Projekte mit einem Auftragsvolumen 
von 1.000,00 sprich Regiegeschäft bis 300.000,00 EUR im Raum Graz 
sowie in der Steiermark. Es werden jedoch Erweiterungen bei 
Bestandsprojekten und die Beseitigung von Gewährleistungsmängel 




Kostenstellen und Kostenträgerstruktur bei buchholzer + partner : 
      
Kostentyp KST Kosten-Nummer Kosten Bezeichnung Verantwortlicher Bemerkung 
Kostenstelle 1   groß Projekte Herbert Pirstinger 
sind Projekte über 
300.000,00 EUR 
Kostenstelle 6   mittlere Projekte  Lucjan Szymanski 
sind Projekte bis 
300.000,00 EUR 




Kostenstelle 99   Verwaltung Josefine Buchholzer   
Kostenträger 6 101 
Kleinaufträge mittlere 




Kostenträger 2 103 
Kleinaufträge 




Kostenträger 1 104 
Gewährleistung groß 
Projekte Herbert Pirstinger   
Kostenträger 6 106 
Gewährleistung mittlere 
Projekte Lucjan Szymanski   
Kostenträger 2 108 
Gewährleistung 
Sicherheitstechnik Jochen Hutter   
Kostenträger 1 109 Proj. Therme Seewinkel Herbert Pirstinger   
 Kostenträger 2 67 Proj. Therme Seewinkel Jochen Hutter   
 Kostenträger 1 101 
Proj. Schlosshotel 
Velden Herbert Pirstinger   
 Kostenträger 2 78 
Proj. Schlosshotel 
Velden Jochen Hutter   
 Kostenträger 1 89 Proj. Hotel Urania Herbert Pirstinger   
Kostenträger 2 111 Proj. Hotel Urania Jochen Hutter   
 




Das Excel Sheet das für das Projektcontrolling verwendet wird, ist im Unternehmen 
als „laufende Projektauswertung“ bekannt. Die laufende Projektauswertung wird 
durch den Controller im Unternehmen befüllt und monatlich mit dem 
Projektverantwortlichen besprochen. Am Ende des Projekts oder bei 
Kostenüberschreitungen wird diese Besprechung gemeinsam mit der 
Geschäftsführung abgehalten.  
 
In den ersten Zeilen des Formulars werden die Projektnummer, Projektname, 







Abbildung 70 : laufende Auftragsauswertung 
 
In der Spalte Auftragskalkulation eingetragen (siehe Nr. 2 in der Abbildung) werden 
die Planwerte inkl. Auftragswert eingetragen wobei der Bereichskosten- und 
Gemeinkostensatz durch die Geschäftsführung fixiert ist. Die einzelnen Kosten für 
die Planwerte sowie für die laufende Kostenkontrolle sind mit den Konten aus der 
FIBU versehen. In den Spalten Bewertung Vormonat und den einzelnen Monaten 
des aktuellen Jahren (siehe Nr. 3 in der Abbildung) werden die Kosten des laufenden 
Monats eingetragen. Es ist hier wieder eine Spalte für die Vorschau auf das nächste 
Monat vorhanden, welche gemeinsam mit dem Projektverantwortliche ausgefüllt wird. 
Die Abschätzung welche Kosten im nächsten Monat zum tragen kommen, kann nur 
der Projektverantwortliche wissen. Dieser Vorschau ist auch sehr wichtig für 
Liquiditätsplanung des Unternehmens, da die Zahlungsmoral der Kunden und 
besonders der Generalunternehmer sehr schlecht ist.  
 
In der Spalte mit der Nr. 4 wird ein Zwischenergebnis für das laufende Jahr gebildet. 
Dieses Ergebnis kann auch für die halbfertige Bewertung bei Jahresabschluss 
verwendet werden. In der Spalte mit der Nr. 5 kann das Projekt im Folgejahr auch 





Wie im vorhergehen Punkt ersichtlich, sind im Unternehmen einige Instrument für 
das Controlling vorhanden. Die Instrumente an sich sind für Ihre unterschiedlichen 
Anwendungsbereiche gut, jedoch besteht das Problem der fehlenden Schnittstelle 
untereinander, die einen enormen zusätzlichen Zeitaufwand für das Controlling 
bedeuten. In sehr stressigen Projektphasen ist es für das Controlling sehr schwer, 
fristgerecht die Projektbewertungen fertig zu stellen, da die Person, die das 
1 
2 3 4 5 6 
7 
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Controlling im Unternehmen bewerkstelligt auch für die Leitung des 
Rechnungswesens zuständig ist. Es kam in der Vergangenheit auch immer wieder zu 
Problemen in den Auswertungen für die laufenden Projekte, da sich durch die 
Überträge aus den unterschiedlichen Programmen Fehler eingeschlichen haben. Aus 
diesen Gründen wurde von der Geschäftsführung entschieden, dass ein 
durchgängiges Controllingsystem eingeführt werden muss. Dabei wurden folgende 
Maßnahmen für die Umsetzung festgelegt: 
 
• Analyse der Ist-Situation des Controllings im Unternehmen 
• Auflistung der gegenwärtigen Probleme im Controlling und Vorschläge für die 
Beseitigung 
• Festlegung der Soll-Situation für das Controlling durch die Geschäftsführung, 
Projektverantwortlichen, Controlling und Rechnungswesen 
• Analyse der Instrumente, mit denen der Sollzustand erreicht werden kann 
• Recherchen, welche Software-Lösungen am Markt erhältlich sind und welche 
alle bis jetzt verwendete Instrument bis auf das ERP-System in einer Software 
zu vereinen wären  
• Einholen von Angeboten bei den verschiedenen Anbietern 
• Analyse der Angebote und Festlegung des Produkts 
• Festlegung des Zeitraums für die Umsetzung 
• Prüfen ob eine Förderung für so ein Projekt möglich ist 




6.3 SOLL - SITUATION 
Die Soll-Situation für ein durchgängiges Controllingsystem soll die Vereinigung der 
vorhanden Instrumente in einer Software sein, die eine unkomplizierte automatische 
Werteübernahme aus der FIBU, KORAM und der Zeiterfassung ermöglicht. Weiters 
soll eine Abfrage über die monetäre Bewertung einen Projektes per Knopfdruck 
möglich sein, um schneller auf Probleme am Projekt reagieren zu können. Mit dem 
neuen Instrument sollen auch die Finanzplanungen des Unternehmens und der 
Abteilungen möglich sein und zwar in der Form des schon vorhandenen Models im 
Excel. Die Projektbewertung soll auch auf Basis der vorhandenen Excel Formulars 
erfolgen, da diese schon für alle Projektverantwortlichen bekannt ist und die letzten 
Jahr im Unternehmen gelebt wurde. 
 
Das durchgängige Controllingsystem soll die Unternehmensführung bei der 
Erreichung der Unternehmensziele durch die Bereitstellung relevanter Informationen 
besser und schneller unterstützten. Im Familienbetrieb, der Elektroanlagen baut, gibt 
es keinen eigenen Controller. Diese Funktion wird von der Leitung Rechnungswesen 
als Doppelfunktion ausgeführt. Aus diesem Grund ist einen einfache und schnelle 
Erfassung und Bereitstellung von Informationen wichtig. Einer großer Vorteil des 
Familienbetriebes ist, das die Geschäftsführung die Informationen von den Projekten 
aus erster Hand erhält, da die Hauptprozesse (Subunternehmer Auswahl, Einkauf 
von Großkomponenten, Abnahmen usw.) großteils mit den Projektverantwortlichen 
besprochen werden. 
 
Für das Erfolgs- und Liquiditätscontrolling sind die bestehenden Informationsquellen 
der Leistungs-Kostenrechnung oder der Buchhaltung durch ein besseres 
durchgängiges System zu ersetzten. Wichtig im Sinne des Controlling ist, dass 
daraus schnell Ursachen für mögliche Abweichungen entdeckt und die 
entscheidungsrelevanten Informationen umkompliziert und einfach herausgefiltert 
werden können. Schließlich geht es im strategischen Controlling darum, Ziele für die 
Geschäftsführung zu definieren und daraus Strategien für die Zukunft abzuleiten. Die 




7 EINFLUSS SOZIALER KOMPONENTEN IM CONTROLLING DES 
UNTERNEHMENS 
 
7.1 SELBST- UND FREMDWAHRNEHMUNG 
Das Johari-Fenster ist ein Fenster bewusster und unbewusster Persönlichkeits- und 
Verhaltensmerkmale zwischen einem Selbst und einem Anderen bzw. einer Gruppe. 
Entwickelt wurde es 1955 von den amerikanischen Sozialpsychologen Joseph Luft 
und Harry Ingham. Die Vornamen dieser beiden wurden für die Namensgebung 
herangezogen. Mit Hilfe des Johari-Fensters wird vor allem der so genannte blinde 
Fleck im Selbstbild eines Menschen illustriert. Es spielt in der gruppendynamischen 
Arbeit seit den 1960/70er Jahren eine bedeutsame Rolle zur Demonstration der 
Unterschiede zwischen Selbst- und Fremdwahrnehmung und gehört zum 
Standardrepertoire gruppendynamischer Modelle und Verfahren. Systematisch 
gehört es zur differentiellen und Persönlichkeitspsychologie, zu den 
Abwehrmechanismen, zur Sozialpsychologie und Gruppendynamik127. 
 
 
Abbildung 71 : Johari Fenster 
 
Öffentlich 
Öffentlich ist alles, was ein Mensch von sich Preis gibt, was also ihm selbst und 
Dritten bekannt ist. Das sind die Anteile der Persönlichkeit, die nach außen sichtbar 
gemacht werden. Dieser Teil ist im Vergleich mit den anderen meist eher klein. Es 




Geheim ist alles, was der Betroffene weiß oder kennt, aber Dritten nicht zugänglich 




                                            
127
 Siehe Luft, J. & Ingham, H. (1955) : The Johari Window, a graphic model for interpersonal 
relations. Western Training Laboratory in Group Development, August 1955; University of California at 
Los Angeles, Extension Office. 
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Blinder Fleck  
Unter Blinder Fleck versteht man alles, wovon der Betroffene selbst keine Ahnung 
hat, Dritte aber sehr wohl darum wissen. 
 
Unbekannt 
Unbekannt ist alles, das sowohl dem Betroffenen, als auch Dritten nicht bekannt ist. 
Dennoch scheint es (möglicherweise) zu existieren. 
 
 
Ziele der Entwicklung 
Joseph Luft beschreibt als ein Ziel vom Lernen in der Gruppendynamik den 
gemeinsamen Handlungsspielraum transparenter und weiter zu gestalten. Im Johari-
Fenster wird dabei das linke obere Feld immer größer, die anderen drei werden 
zunehmend kleiner. 
 
• sich preisgeben - Durch Mitteilen und Teilen von persönlichen Geheimnissen 
mit Dritten verringert sich der Aufwand, der für die Geheimhaltung betrieben 
werden musste, und damit vergrößert sich die Freiheit und der 
Handlungsspielraum in der Öffentlichkeit. 
 
• Beobachtungen mitteilen - Durch Mitteilen von Beobachtungen über Blinde 
Flecken direkt an den Betroffenen gewinnt dieser Erkenntnisse über sich 
selbst und kann so seinen privaten und öffentlichen Handlungsspielraum 
bewusster wahrnehmen und ausfüllen. 
 
Beide Wege ergänzen einander und helfen auch, Unbewusstes bewusst und 
dadurch handhabbar zu machen. 
 
In einer neuen Gruppe ist Quadrant A sehr klein und es sind wenig freie und 
spontane Aktionen zu registrieren. Ist diese Variante schon die Regel, so wird eine 
Situation der Unsicherheit, der Spannung oder gar Angst, so wie sie häufig auch am 
Beginn von Lernprozessen in Gruppen besteht, das freie, aktive Verhalten zusätzlich 
einengen. Um es in der Graphik auszudrücken: Der Bereich des "öffentlich" ist 
zugunsten des Bereichs des "Geheimen" und des "Blinden Flecks" eingeschränkt128. 
 
Für eine kommunikative Gruppe ist es unerlässlich, diesen Bereich wachsen zu 
lassen. Die Veränderung eines Quadranten verändert auch alle anderen. Ein 
vertrauensvolles Klima kann dagegen sowohl den Bereich des "Vermeidens und 
Verbergens" reduzieren als auch die Chance bieten, durch Kontakte mit anderen 
Gruppenmitgliedern mehr über sich selbst, über den "Bereich des Blinden Flecks" zu 




Dieses entspannende und vertrauensvolle Klima, das einzelne möglichst umfassend 
in den Gruppenprozess mit einbezieht, stellt sich jedoch erst durch intensive 
Kontakte der Teilnehmenden untereinander und durch Vertrautheit mit den 
verschiedenen Aspekten dessen her, was die Gruppe prägt. Erst wenn in Bezug auf 
Ziele und Normen, die Struktur und die Stellung in der Gruppe ein für alle Mitglieder 
                                            
128
 Vgl. Luft, Joseph (1971). Einführung in die Gruppendynamik. Stuttgart 
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befriedigender Konsens hergestellt wird, kann ein gutes Gruppenklima und die 




7.2 SYSTEMORIENTIERTER MANAGEMENTANSATZ 
 
Erkennen, Verstehen, Leiten und Lenken von miteinander in Wechselbeziehung 
stehenden Prozessen als System trägt zur Wirksamkeit und Effizienz der 
Organisation beim Erreichen ihrer Ziele bei129. 
 
Hauptvorteile:  
• Integration und gegenseitige Abstimmung der Prozesse, mit denen die 
angestrebten Ergebnisse am besten erreichten kann.  
• Die Fähigkeit, die Anstrengungen auf die zentralen Prozesse zu fokussieren.  
• Das Schaffen von Vertrauen unter den beteiligten Parteien hinsichtlich der 
Kontinuität, Effektivität und Effizienz der Organisation.  
 
Die Anwendung des Grundsatzes eines systemorientierten Managementansatzes 
ermöglicht in der Regel:  
• die Strukturierung eines Systems, mit dem die Ziele der Organisation auf die 
effektivste und effizienteste Art und Weise erreicht werden können.  
• das Verstehen der gegenseitigen Abhängigkeiten zwischen den Prozessen 
des Systems.  
• strukturierte Ansätze für eine Vereinheitlichung und Integration der Prozesse.  
• die Gewährleistung eines besseren Verständnisses der Rollen und 
Verantwortlichkeiten, die für die Realisierung der gemeinsamen Ziele 
erforderlich sind, und parallel dazu ein Abbau von funktionsübergreifenden 
Schranken.  
• das Erkennen der Kompetenzen innerhalb der Organisation und die 
Festlegung der Einschränkungen in Bezug auf die Ressourcen vor der 
Lancierung von Aktivitäten.  
• die zielorientierte Ausgestaltung von Aktivitäten und die Festlegung ihrer 
Spezifikation innerhalb eines Systems.  
• kontinuierliche Verbesserungen des Systems mit Hilfe von Messgrößen und 
Analysen.  
 
                                            
129




7.3 SYSTEMTHEORIE UND SYSTEMBEGRIFF IM CONTROLLING DES 
UNTERNEHMENS 
Bislang wurde eine Reihe von Versuchen unternommen, dem Controlling ein 
geeignetes wissenschaftliches Fundament zu verleihen. Dabei erfolgte eine 
Einbindung des Controllings in unterschiedliche Theorien, Ansätze, Paradigmen und 
Disziplinen130. Letztlich wurde versucht, der Vielschichtigkeit und Komplexität des 
Controllings mit der Zusammenführung verschiedener bekannter 
Wissenschaftsprogramme zu begegnen. Eine eigenständige Theorie des Controllings 
hat sich hierbei jedoch bislang nicht herausgebildet. In der Literatur werden die 
vielfältigen Versuche, die inhaltliche Lücke der Controllingtheorie mittels eines 
Rückgriffs auf vorhandene Wissenschaftsprogramme zu schließen kritisch 
betrachtet.131 Insbesondere wird bemängelt, dass die Vorgehensweise, eine 
bekannte betriebs- oder sozialwissenschaftliche Theorie als Fundament für eine 
Controllingtheorie heranzuziehen, nicht dazu geeignet sei, Controlling als 
eigenständige wissenschaftliche Disziplin zu begründen. 
 
Angesichts dieser in theoretischer Hinsicht defizitären Forschungsstandes und der 
daraus resultierenden Tatsache, dass eine geschlossene Controllingtheorie bislang 
noch nicht besteht, rechtfertigt sich jedoch der Rückgriff auf bereits existente 
theoretische Ansätze, die für das Controlling nutzbar gemacht werden können und 
dazu beitragen, zu einer ansatzweise theoretischen Grundlegung sowie einer 
wissenschaftlichen Einordnung des Phänomens Controllings zu gelangen132. 
 
In erster Linie wird das Gedankengut der Systemtheorie und Kybernetik, der 
Entscheidungstheorie, der neuen Institutionsökonomik sowie des 
Kontingenzansatzes als theoretische Untermauerung des Controllings 
herangezogen. In einer Vielzahl von controllingrelevanten Beiträgen wird explizit oder 
implizit auf die grundlegenden Ideen der Systemtheorie zurückgegriffen. Die 
Systemtheorie beschäftigt sich mit der Analyse und Erklärung der Struktur von 
Unternehmen als System, wobei das System als eine geordnete Gesamtheit von 
Elementen definiert wird, zwischen denen Beziehungen bestehen bzw. aufgebaut 
werden können. Controlling wird im Rahmen der Systemtheorie zu einem 
eigenständigen Führungsteilsystem, welches seinerseits wiederum aus einer Reihe 
von Subsystemen und Elementen besteht. 
 
Der systemtheoretische Ansatz wird zur Einordnung des Controllings in das 
Gesamtsystem sowie zur Analyse der internen und externen Systembeziehungen, 
also des wechselseitigen Zusammenwirkens der einzelnen Subsysteme und 
Elemente untereinander eingesetzt. Während bei der systemtheoretischen 
Perspektive strukturelle Aspekte im Vordergrund stehen, betont die Kybernetik als 
eine Variante der Systemtheorie dynamisch-funktionale Aspekte133. Kybernetische 
Systemanalysen zielen darauf ab, Systemprobleme bzw. –störungen in der 
Systemstruktur zu diagnostizieren und mit den Konzepten der Steuerung und 
Regelung die Handlungs- und Anpassungsfähigkeit des Systems zu erklären. 
Controlling nimmt demnach die Funktion eines Reglers ein, der dafür verantwortlich 
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 Vgl. Amshoff, B.: Controlling in deutschen Unternehmen.2. Aufl., Wiesbaden 1993 S.52 
131
 Vgl. Schneider : Versagen des Controllings durch eine überholte Kostenrechnung 1991, S.771 
132
 Vgl. Amshoff, B.: Controlling in deutschen Unternehmen.2. Aufl., Wiesbaden 1993 S.53 
133
 Vgl. Amshoff, B.: Controlling in deutschen Unternehmen.2. Aufl., Wiesbaden 1993 S.367 
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ist, dass die in Führungsgrößen bzw. Soll-Informationen ausgedrückten 




7.4 SYSTEMORIENTIERTES MANAGEMENT 
Systemische Führung berücksichtigt i. S. des systemischen Ansatzes ganzheitlich 
alle Interaktionen zwischen Führungskräften, Mitarbeitern, Kollegen, Kunden, 
Lieferanten, Finanziers, Markt, Gesellschaft, Kultur und Umwelt. Sie ist skeptisch 
gegenüber gezielten Führungsinterventionen, weil in komplexen Systemen das 
Zulassen und Fördern von Selbstorganisation ebenfalls - oder sogar mehr - Erfolg 
verspricht (Autopoiesis). Die Führungskraft ist nur eine der vielen Kontextfaktoren, 
die auf die Geführten wirken134. 
 
Systemische Ansätze der Führung sind ein "frontaler Angriff" gegen das traditionelle 
Führungsverständnis. Das Bild vom Manager als der dominante Macher, der auf 
Grund seines hierarchischen Einflussmonopols das Unternehmen steuert, wird 
ersetzt durch eine Orientierung an autonomen, verstreuten, selbständigen, 
selbstorganisierten Subsystemen Fraktale Fabrik. In der Führungsforschung werden 
zwar schon seit langem partizipative Stile, teilautonome Gruppen, lockere Kontrolle 
etc. empfohlen, um die negativen Folgen direktiver Übersteuerung und 
Überregulierung zu vermeiden. Diese Lösungsvorschläge stützen sich aber meist auf 
die Human-Relations-Ideologie mit den Zielen Selbstverwirklichung, besseres 
Betriebsklima, Vertrauen, etc. und darauf aufbauend Leistungsverbesserung. Der 
systemische Ansatz betrachtet Organisationen als Systeme, die nie vollständig „von 
oben“ durchorganisiert sein können. 
 
Manche Experten negieren die Möglichkeit systemischen Führens. Die Umsetzung 
systemtheoretischer Konzepte im Management gestaltet sich oft schwierig, da 
Sichtweise und Denkinstrumente der Systemtheorie sich nicht mit dem 
Alltagsverständnis (kausales Denken) und den gelernten Wahrnehmungsmustern 
von Managern decken. „Einfache Erklärungen haben größeren Appeal als der 
Verweis auf komplexe und komplizierte, "undurchschaubare" Zusammenhänge“. Oft 
wird der Manager immer noch als „Lenker oder Macher“ gesehen, wie der Titel eines 
vor kurzem erschienenen Beitrages zur Führungsforschung in der Zeitschrift 
„Führung und Organisation“ lautet. Theorieverkürzend wird „systemisch“ oft zur 
inhaltslosen Worthülse. 
 
systematische Managementansätze : 
• Systemischer Führungsansatz der Akademie für Führungskräfte Bad Harzburg 
& Überlingen (Daniel F. Pinnow) 
• systemisches Management (Roswitha Königswieser, Rudi Wimmer, 
Österreich / Fritz B. Simon, Heidelberg) 
• Wiener-Ansatz (Wirtschaftsuniversität Wien, Österreich) 
• St. Galler-Ansatz (Universität St. Gallen, Schweiz), heute vor allem 
weitergeführt durch das Malik Managementzentrum St. Gallen 
                                            
134
 siehe Hans Ulrich : Systemorientiertes Management, Haupt 2001 
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7.5 DIE ZUSAMMENARBEIT DES CONTROLLERS UND DER 
ERGEBNISSVERANTWORTLICHEN 
Controlling ist eine Managementaufgabe. Das Management wird dabei vom 
Controller unterstützt. Manager und Controller bilden ein Team. In kleineren 
Unternehmen nimmt der Geschäftsführer meist auch selbst die Controlling-Aufgaben 
wahr. Deswegen ist es für die meisten kleineren Unternehmen wichtig, einen 
Instrumentenbaukasten aufzubauen, der in der Verwendung nicht sehr aufwendig ist. 
Denn gerade in kleineren Unternehmen muss der Geschäftsführer sehr viele 
Aufgaben persönlich abdecken. Meist ist er Stratege, Controller, Akquisiteure und 
Einkäufer in einer Person.  
 
In mittleren Unternehmen, in denen ein Controller arbeitet, ist der Manager 
letztendlich für das Ergebnis verantwortlich und dafür, was geplant wird. Der 
Controller hingegen ist für die Transparenz des Ergebnisses verantwortlich und 
dafür, dass geplant wird. Die Schnittmenge dieser beiden Aufgaben ergibt Controlling 
im Unternehmen. In der betrieblichen Praxis gibt es zwei Grundausprägungen des 
Controllings. Diese orientieren sich an zwei wesentlichen Fragen: 
 
Tun wir die Dinge richtig? 
Diese Frage soll das operative Controlling beantworten. Das operative Controlling 
gibt Hinweise darauf, ob bei der Umsetzung des Leitbildes des Unternehmens 
(„Wozu sind wir da?“) wirtschaftlich gearbeitet wird. 
 
Tun wir die richtigen Dinge? 
Mit Hilfe des strategischen Controllings soll diese Frage beantwortet werden. Das 
strategische Controlling zeigt auf, welchen Weg das Unternehmen zur 
Existenzsicherung gehen muss. 
 
Der Controller ist der ökonomische Reisebegleiter des Managers auf der Fahrt des 




7.6 SOZIALE KOMPETENZ IM CONTROLLING 
Die Soziale Kompetenz wird häufig auch als „Soft Skills“ bezeichnet und definiert den 
Komplex aller persönlichen Fähigkeiten und Einstellungen, die dazu beitragen, das 
eigene Handeln von einer individuellen auf eine gemeinsame Handlungsorientierung 
hin auszurichten. „Sozial kompetentes“ Verhalten verknüpft die individuellen 
Handlungsziele von Personen mit den Einstellungen und Werten einer Gruppe 
entweder indem sich jemand in eine Gruppenstruktur auf akzeptierte Weise einordnet 
oder indem jemand Personen zu einer oder als eine erfolgreiche Gruppe 
organisiert135. 
 
Bei dem Begriff der sozialen Kompetenz handelt es sich um einen schwammig 
definierten Begriff, denn es gibt keine Methode, um die soziale Kompetenz einer 
Person eindeutig festzustellen. 
                                            
135
 Vgl. Faix, Werner G. & Laier, Angelika (1996). Soziale Kompetenz. 2. Auflage, Gabler, Wiesbaden 
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Im Arbeitsleben versteht man darunter unter anderem die Fähigkeit, positiv das 
Verhalten und die Einstellungen von Mitarbeitern zu beeinflussen (Stichwort 
Teamfähigkeit und Motivation). Das Konzept sozialer Kompetenz wird vielfach positiv 
gesehen, ist aber im moralischen Sinne tatsächlich wertneutral. Auch Anführer 
mafiöser Organisationen oder Diktatoren wie z. B. Adolf Hitler haben es de facto 
geschafft, die Bestrebungen vieler Individuen auf ein gemeinsames Ziel 
auszurichten, indem sie die faktischen Wertvorstellungen von Menschen ansprachen, 
um Menschen zu koordinierten Handlungen zu motivieren. 
 
Der Augsburger Soziologe Helmut Giegler ließ jüngst Studenten zu Interviews mit 
Personalchefs ausschwärmen und fand heraus, dass die soziale Kompetenz nicht in 
allen Berufen gleichermaßen über Erfolg oder Misserfolg entscheide. "Für Controlling 
oder Buchhaltung werden nicht unbedingt Kommunikationskanonen gesucht, da es 
in diesem Bereich wichtiger ist, sein Metier perfekt zu beherrschen". In der 
pädagogischen Literatur werden Sozialkompetenzen im Rahmen des 
dialogorientierten Lehrgesprächs definiert als "Handlungskompetenzen, die ein 
sozial-kommunikatives Handeln über unterschiedliche Inhalte in spezifischen 




8 UNTERSTÜTZUNG IM CONTROLLING 
 
8.1 BEDARFANALYSE DER SOFTWAREMÄSSIGEN UNTERSTÜTZUNG IM 
CONTROLLING 
 
Ein immer stärkerer Mangel an der Ressource Zeit setzt eine immer lückenlosere 
Einbindung der KORE in das betriebliche Systemumfeld voraus. So sollte 
beispielsweise die Übernahme von Buchungen aus der Auftragsbearbeitung ohne 
manuelle Eingriffe über die Bühne gehen, die Kennzeichen für Kostenrechnung oder 
Projektkalkulation eingeschlossen. Zudem darf die Controlling-Software nicht 
einseitig auf die Daten des Rechnungswesens zugreifen, sondern muss darüber 
hinaus Informationen aus vorgelagerten Systemen berücksichtigen. Da die meisten 
Betriebe nicht ohne Excel leben können, ist die Anbindung an Microsoft Office ein 
weiteres wichtiges Entscheidungskriterium. Was den Funktionsumfang betrifft, 
stehen der Umfang des Reportings, die Flexibilität der Berichtsstrukturen und die 
Möglichkeit, komplexe Zusammenhänge zu komprimieren, im Vordergrund.  
 
Im Unternehmen wurde die Entscheidung getroffen, dass auf Grund des 
zeitintensiven bestehenden Systems in eine neue FIBU bzw. KORE Software 
investiert wird. Mit diesem Kombiinstrument soll auch die Zeiterfassung, die 
gegenwärtig mit einem veraltertet Instrument Namens Sphinxx durchgeführt wird, 
bewerkstelligt werden. Eine weiters Voraussetzung für die Anschaffung eines 
solchen Instruments ist eine bidirektionale Schnittstelle zum ERP-System KORAM, 
welches im Unternehmen eingesetzt wird. Eine weitere Voraussetzung für eine 
solche Software ist auch die Möglichkeit, dass die im Unternehmen gelebten Excel 
Formulare für den Finanzplan bzw. das Projektcontrolling in Ihrer Funktion und 
ähnlich ihrem jetzigen Erscheinungsbild übernommen werden können. 
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8.2 ANALYSE DER CONTROLLING SOFTWARE 
 
Auf Grund der Entscheidung dass ein neues Instrument für die KORE bzw. für die 
FIBU angeschafft wird und dieses Instrument auch die Möglichkeit einer 
Zeiterfassung haben soll, wurde von der Geschäftsführung und der Leitung 
Rechnungswesen der Markt nach möglichen potenziellen Lösungen durchsucht. 
Folgende wichtige Indikatoren für die Eingrenzung des Softwarelandschaft sind: 
 
• Eine bidirektionale Schnittstelle zum ERP-System KORAM, um die Eingangs- 
bzw. Ausgangsrechnung übernehmen zu können. 
• Eine Übernahme der bestehenden Excel Formulare für den Finanzplan und 
das Projektcontrolling. 
• Auswahl eines namhaften Software–Hersteller, um eine lange Nachbetreuung 
zu gewähren und nicht dasselbe Schicksal wie mit der bestehenden FIBU zu 
erleiden. 
• Eine einfache Handhabung der KORE und der FIBU. 
• Die Mehrsprachigkeit, im Besonderen Ostsprachen, da das Unternehmen an 
einer Holding beteiligt ist, die mehrere Unternehmen in Osteuropa hat. 
• Eine Schnittstelle zur Software des Steuerberaters in der Holding. 
• Koordination der Entscheidung mit den anderen Unternehmen in der Holding, 
um eine einheitliche Lösung zu finden. 
 
 
Der Markt für eine solche Softwarelösung wurde untersucht und analysiert. Dabei ist 
die Geschäftsführung ist zum Ergebnis gekommen, das es nur zwei 
Auswahlmöglichkeiten gibt. Das Produkt JET Software136 war die erste Möglichkeit, 
die zweite war BMD137. Beide erfüllten die meisten der geforderten Auflagen inklusive 
der Schnittstelle zu KORAM. Die Entscheidung fiel jedoch auf BMD, da der 
Steuerberater sowie zwei Firmen in der Holding, BMD schon im Einsatz haben. 
Diese Tatsache gibt dem Unternehmen die Möglichkeit, von Erfahrungsaustausch 
und Hilfe bei Problem sowie die Reduktion der Schulungskosten und einen einfachen 
Datenaustausch zum Steuerberater zu profitieren. 
 
Ein weiter Vorteil von BMD ist die gegenwärtige Möglichkeit einer Oberfläche für 3 
Ostsprachen, wobei 2 weitere in Arbeit sind und auch eine Fiskalisierung inkludieren. 
Die Kostenfrage bei der Entscheidung, welche Software im Unternehmen eingesetzt 
wird kann vernachlässigt werden, da es bei den Investitionskosten mit Ausnahme der 
Schulungskosten nur marginale Unterschiede gab. 
 
 
                                            
136
 siehe http://www.datasystems.at/JETSoftware/default.asp 
137
 siehe http://www.bmd.at/desktopdefault.aspx 
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8.3 PRAKTISCHES UMSETZUNG MIT BMD 
 
BMD FIBU 
Das BMD-FIBU-Programmpaket ist ein aus den täglichen Anforderungen des 
Buchungsalltages gewachsenes, bildschirmorientiertes Dialog - Anwenderprogramm. 
Besondere Vorteile des FIBU-Programms liegen in der schnellen und mit vielen 
logischen Prüfungen abgesicherten Buchungserfassung und den vielfältigen 
Auswertungsmöglichkeiten - besonders im betriebswirtschaftlichen Bereich. Die 
Programme können auf grafischen Benutzeroberflächen mit Maussteuerung und 
Tasten sowie auf Terminals nur über Tasten bedient werden. Weiters wird die 





Abbildung 72 : BMD Buchungsmaske 
 
Funktionen : 
• Freie Wahl der Eingabefelder für Ihre Buchungen 
• Buchen und Mahnen mehrsprachig und in  
• Fremdwährung 
• Soll- oder Ist-Steuersystem und alle EU-Bestimmungen 
• Mandantenfähig 
• Via Internet bedienbar 
• GOB-zertifiziert 
• DATEV-Export/Import-Schnittstellen 




• Teilrechnungen/Anzahlungen mit automatischen  
• Teilrechnungsstorno/Übergang der Steuerschuld auf Empfänger 
• Zwischenjournal mit Änderungs-/Korrekturmöglichkeit 
• Automatikbuchen 
• Automatisches Auslösen von immer wiederkehrenden Buchungen wie Strom, 
Miete, Versicherung etc. 
• Automatische Skontiaufteilung nach Herkunftsarten 
• Fremdwährungskurse via Internet importierbar 
• UVA, ZM, Intrastat, auch elektronische Einreichung 
• Zessionsverwaltung 
• Integrierte Anlagenerfassung 
• Kostenstellen/Kostenträgereingabe mit beliebiger Aufteilung, Variator und 
Mengen 
• ER-Kontrolle 
• Bausteuer, Bewirtungsspesenverteiler 
• Variabler Spesenverteiler 
 
 
Daten Importe bzw. Exporte : 
• Alle Stammdaten und Buchungen sind beliebig exportierbar (Excel, Access) 
• Alle Ausdrucke als RTF-Format in Winword, Acrobat Reader und HTML 
übertragbar 
• Direkte Ausgabe als Fax oder E-Mail 
• Definierte Importschnittstellen für Stammdaten und Buchungen 
• Direkter Zugriff auf die Daten via ODBC-Schnittstellen 
• Elektronische UVA-Einreichung 




• Viele vorgefertigte Auswertungen wie Kontendrucke, Bildschirmanalysen von 
der Übersicht bis in die Einzelpositionen 
• Alle Auswertungen lassen sich wahlweise auf dem Bildschirm und/oder auf 
dem Drucker ausgeben oder exportieren 
• Saldenlisten (mit Vorjahren, 12/13-Perioden) 
• Kurzfristige Erfolgsrechnung 
• ABC-Analyse 
• OP-Listen: stichtagsbezogen 
• Fremdwährungs-OP-Listen 
• Saldenlisten in kumulierter und detaillierter Darstellung, Mehrjahresvergleiche 
• Außenstandsliste für Kunden und Lieferanten 
• Mengenübersicht mit Einzelnachweis 
• Listgenerator mit beliebigen Vergleichs- und Sortiermöglichkeiten für 
Bildschirmansicht, Ausdruck oder Export (ASCII, Excel, Access etc.).  
• Grafische Auswertungen 
• Formulargestaltung 
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• Formular-Generator für vollkommen freie Gestaltung aller Ausdrucke wie 
Stammblätter, Kontodrucke, Saldenlisten, Saldobestätigungen etc. 
• Mit Stapelausdrucken können mehrere Druckvorgänge zu einem Stapel 
zusammengefasst werden. Der Stapel kann klientenbezogen oder allgemein 




• Kundenspezifische Mahntexte und Formulare 
• Mahnungen in Fremdwährungen und Fremdsprachen 
• Mahnstatistik, Zinsstaffelrechnung 





Mit dem BMD Controlling steht Ihnen ein Planungsinstrument zur Verfügung, mit dem 
Sie Ihre wirtschaftliche Zukunft im Griff haben. Ausgehend von einem 
Leistungsbudget (Plan GuV) wird automatisch der Finanzplan mit tatsächlichen 
Zahlungsströmen dargestellt und gleichzeitig der Kontokorrentstand periodisch 
ermittelt. Durch das perfekte Zusammenspiel von Budget und Finanzplan ergibt sich 
automatisch die Planbilanz. Unterstützt wird der gesamte Planungsprozess u. a. 
durch tolle Features wie Personalkosten-, Investitions-, Tilgungs-, Artikelplanung 
und vieles mehr. 
 
 
Betriebswirtschaftliche Auswertung : 
• Kurzfristige Erfolgsrechnungen 
• monatliche Erfolgsrechnung mit Ist- und kalkulatorischen Werten 
• Hochrechnung des Jahresergebnisses 
• 12 Perioden-Darstellung 
• kurzfristiger Finanzreport mit Darstellung von Mittelverwendung und 
Mittelaufbringung 
• kurzfristiger Finanzplan mit freier Periodenwahl 
• mittelfristige Vergleiche mit einem bis drei Vorjahr(en) 
• Darstellung beliebiger Kennzahlen 
• Konzernauswertungen 











• Planung nach freien Gliederungen auf Basis von Ist- oder 
Vorjahresbudgetwerten 
• Budgeterstellung auf Gliederungs- und Kontenebene, monatlich oder jährlich 
• automatische Generierung von Budgetpositionen durch variable Formeln 
• Excel-Übernahme 
• Aliquotierung nach laufenden Istwerten oder Vorjahreswerten 
• laufender Soll/Ist-Vergleich 
• Mehrjahres-Budgets 
• freie Druckgestaltung aller Varianten 
• Schnelldurchstieg ins Detail am Schirm 







• direkt oder indirekt Übernahme der Planwerte laut Leistungsbudget inklusive 
periodenrichtiger Berücksichtigung der Umsatzsteuer sowie Zahlungsein-
/ausgänge, usw. 
• mit Entwicklung des Bankkontokorrentstandes 
• Nachvollziehbarkeit automatisch errechneter Werte 
• Planung von Investitionen und Darlehen 
• Ansehen von Monatswerten im Detailfenster auf Gliederungs- und 
Kontenebene 
• Ausdrucke in 12-Periodendarstellung 
• grafische Darstellung 




Abbildung 74 : Finanzplan 
 
 









• Das BMD Zeiterfassungssystem deckt die meisten Zeitmodelle mit integrierten 
Gleitzeitmodellen vollständig ab.  
• Die Zeiterfassung erfolgt im Online-Modus direkt über die angeschlossenen 
Geräte (PC oder Unix-Terminal), oder Offline über spezielle 
Zeiterfassungsterminals (z. B. Benzing-Terminal).  
• Der Online-Modus bringt den Vorteil, dass die Daten jederzeit auf dem 
aktuellen Stand sind und nicht wie üblich durch Absaugung der 
Erfassungsgeräte in bestimmten Frequenzen aktualisiert werden müssen.  
• Dieses Merkmal ermöglicht den jederzeitigen Abruf von Anwesenheits- und 
Abwesenheitslisten. 
 
Die Zeiterfassung ist eine reine Softwarelösung, bei der keine zusätzlichen 
Hardwarekomponenten benötigt werden und sie einfach auf dem bestehenden 




Abbildung 75 : Arbeitsbericht je Kunde 
 
 
Die erfassten Zeiten werden bewertet. Das heißt, dass für den Dienstnehmer 
lediglich das "Kommen" und "Gehen" festgelegt wird. Je nach Buchungsart errechnet 
das System die Arbeitszeit, Arztbesuche, Mittagspause, Überstunden, etc. 
 
Überstundenauswertungen erscheinen auf Knopfdruck, ebenso kumulierte 
Zeitberichte von Abteilungen bis zum einzelnen Mitarbeiter auf Tages-, Wochen-, 








Die Daten der Zeiterfassung können direkt in die Lohnverrechnung übernommen und 
dort zur Lohn- und Gehaltsabrechnung weiterverwendet werden. Das Mailing-System 









Das neue finanzwirtschaftliche Software BMD wurde in einem 6-monatigen 
Implementierungsprozess in die Arbeitsprozesse des Unternehmens integriert. Die 
Implementierung der Software erfolgte zusammen mit einem Consulting 
Unternehmen, welches diese Software neben seiner Steuerberatungs- und 
Consultingtätigkeit vertreibt. Nachdem Implementierungsprozess mit anfänglichen 
Anwendungsproblemen sowie auch eine relativ aufwendige Integration bzw. 
Abbildung der bisher verwendeten Formulare, für das Projektcontrolling und den 
Finanzplan ist die Geschäftsführung und die Leitung Rechnungswesen mit dem 
gegenwärtigen Status zufrieden.  
 
Die Zeitersparnis für das Controlling bei der Vorbereitung der Auswertungen für die 
Projekte, ist sehr groß und mit der gegenwärtigen Lösung ist ein Ergebnis per 
Knopfdruck, wie es gewünscht war, möglich. Die Schnittstelle zum ERP-System ist in 
Funktion und bringt auch dem Unternehmen eine große Zeitersparnis, da die 
manuelle Eingabe der Eingangs- und Ausgangsrechnungen durch diese Schnittstelle 
obsolet ist. Da das Unternehmen mit BMD über die gleiche Software wie der 
Steuerberater in der Holding verfügt, war die Quartalsbilanz durch den einfachen 
Datentransfer in sehr kurzer Zeit erstellt. Durch den guten Ablauf der 
Implementierung und den zufrieden stellenden Ergebnissen der Auswertungen wird 
die Holding, der das Unternehmen angehört, die Implementierung der Software in 
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